
 

 

                                               EVIDENCIA DE REUNIÓN 
Código: GDI-GPD-F029 

Versión: 6 

Vigencia: 21 de agosto de 2024 

Caso HOLA: 70103 

Objeto de la reunión: 
Octavo Comité Técnico CPS 730 de 2024 Componente Agricultura Urbana  

Fecha: 14/11/2025 Hora de inicio:  04:00 p.m. 
  

 
Modalidad: 

  Presencial 

__X__Virtual 

Lugar: Virtual 
Hora de finalización:  06:00 

p.m.   

  Telefónica 

  Mixta 

Dependencia: Planeación  Nombre del responsable: Sandra Sánchez Gamba 
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C.C 1018469343 Luisa Fernanda Coronado 
 
 

 Alcaldía Local Rafael 
Uribe Uribe 

  x      X luisa.coronado@gobiernobogota.gov.co 

 
C.C. 79431470 Wilson Pérez Duarte  Delegado Comisión 

Ambiental Local – CAL  
         aras18.2010@gmail.com 

 
C.C 1026279529 Diana Carolina Pinzón   Representante del área 

ambiental externa del 
FDLRUU y Comisión 
Ambiental Local 

  x      X diana.pinzon@gobiernobogota.gov.co 
 

C.C 79762023 Sergio Córdoba   Consorcio Proyectos 
Ambientales 

  x      X compagriculturaurbana730@gmail.com 

 
C.C 1030633270 Magnolia Cepeda  Consorcio Proyectos 

Ambientales 
  x      X Ing.magnoliacepeda@gmail.com 

 
C.C 1024482565 Sandra Sánchez  Consorcio Proyectos 

Ambientales 
  x      X cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com  

 
C.C. 1032460215 Edward Barrera   Consorcio Proyectos 

Ambientales 
  x      X stibarrera@hotmail.com  

 
                

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier 

consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho 

de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder 

de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg 
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

 
Siendo las 04:10 p.m. se inicia la reunión: 
  
Se inicia la reunión con la lectura del orden del día por parte del ingeniero Sergio Córdoba coordinador del componente de agricultura urbana 
  
Se da lectura al orden del día: 
  
1. Presentación de asistentes 
2. Socialización de los facilitadores contratados a la fecha 
3. Avance iniciativas presupuestos participativos 
4. Avance Fortalecimientos huertas 
5. Avance iniciativas adición 
6. Varios 
7. Finalización y cierre 
  
1.        Presentación de los asistentes 
  
En reunión se encuentran: Luisa Fernanda Coronado Apoyo a la supervisión por parte de la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, Wilson Pérez Duarte delegado de 
la Comisión Ambiental Local y representante de la mesa local de agricultura, Diana Carolina Pinzón representante del área ambiental externa del FDLRUU, 
Sandra Sánchez coordinadora general del proyecto, Sergio Córdoba Coordinador del componente de agricultura urbana, Edward Barrera y Magnolia Cepeda 
Profesionales del componente de agricultura urbana. 
  
2.        Socialización de los facilitadores contratados a la fecha 
  
Se informó que actualmente hay cinco facilitadores contratados. 
• Dos facilitadores de reservorio de semilla (contrato inicial), cuyos contratos terminan el 24 de noviembre. 
• Tres facilitadoras de iniciativas correspondientes a la adición. 
• Está pendiente la contratación de un facilitador que no ha remitido la hoja de vida completa correspondiente a la iniciativa de la adición 43314.  
.   
3.         Avance iniciativas presupuestos participativos 
 

• Iniciativa 34630: Reservorio de semillas: El curso ya culmino, en cuanto al fortalecimiento, se trabaja en reuniones internas con la comunidad para el 
fortalecimiento de Santa Bárbara, adicionalmente se trabaja en el fortalecimiento del banco de semillas a implementar en la reserva agroforestal barrio la 
Carolina, sin embargo, persiste el inconveniente por la falta de protocolo y la ausencia de respuesta pronta por parte de la Caja de Vivienda Popular, por 
lo que no se puede ejecutar el banco de semillas hasta tanto no se cuente con el protocolo. Se le informa al promotor que los tiempos se acortan y debe 
evaluar un plan B en el caso en el que el protocolo de la reserva agroforestal barrio la Carolina no logre salir.  
 

• Iniciativa 30036: Del campo al barrio marruecos: En este se desarrolló y culmino el curso básico de agricultura para agricultores nuevos, en cuanto al 
curso especializado de agricultura urbana para agricultores antiguos finalizo el día 13 de noviembre con la visita al Cundinamarca Fest – Expocundinamarca 
con el fin de evidenciar en los diferentes Stands las estrategias de comercialización que los emprendimientos participantes desarrollaron para dar a conocer 
y ofrecer sus productos y/o servicios, esto en el marco del taller de comercialización y sostenibilidad. Como novedad en este evento se suscitó por parte 
de uno de los huerteros asistentes el irrespeto hacia el conductor del vehículo contratado para la movilidad de los asistentes/ participantes llegando al punto 
de buscar una solución en la que se ofreció un transporte particular al huertero para su regreso. 
 
• Acuerdo:  Se expondrá la situación en la siguiente sesión de la MLTAU – RUU a fin de abordar esta situación para evitar incidentes futuros. 

 



• Iniciativa 37249: concertada comunidad NARP- raíces ancestrales: El curso ya culmino, se encuentra en proceso de construcción la guía de 
agricultura urbana con enfoque afro.   
 

• Iniciativa 37281: concertación jóvenes- Flor de la juventud – CLJ: Curso culminado, en el marco de la mesa local de agricultura que se llevo a cabo 
el 12 de noviembre se informo por parte de Diana Tinoco que durante el mes de noviembre estaba programada la visita del IDRD a la huerta con el 
propósito de avanzar en el protocolo de agricultura urbana y periurbana agroecológica en espacio público, requisito indispensable para ejecutar el 
fortalecimiento de la iniciativa.  

 

• Iniciativa 37261: concertada comunidad indígena- Fortalecer y Consolidar la Chagra Madre, El Jardín Botánico confirmó la aprobación para 
realizar el encuentro de saberes el 22 de noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m. 

 
Se consultó si la jornada podría subsanar las 16 horas pendientes correspondientes a un séptimo pueblo indígena que no participó. 
 
Se informa por parte de Luisa Fernanda Coronado que no se puede homologar. Si el recurso destinado a las 16 horas no se utiliza en capacitación, debe 
liberarse. 
 
Se informa por parte de Magnolia Cepeda que la comunidad indígena remitió el documento con la propuesta para la materialización de la chagra madre 
en la alcaldía (plan de trabajo y espacio deseado). 
 
• Compromiso: Luisa Fernanda Coronado averiguará sobre la articulación con PIGA de la AlcRUU y la disponibilidad de agenda para organizar una 
reunión antes de finalizar el año con las personas que aprueban la propuesta. 
 

 
Se informa por parte de Luisa Fernanda Coronado que, al alcanzar el 100% de ejecución de las iniciativas de presupuestos participativos, se deben elaborar 
oficios de materialización acompañados de actas puntuales. Estas actas deben ser ejecutivas y describir el recurso ejecutado, las fechas y las evidencias. El 
acta deberá ser firmada por la comunidad.  

 
4.        Avance Fortalecimientos huertas 
 
Revisión y Aprobación de Estudios de Mercado (Fortalecimientos) 
 
Se aprobaron cuatro estudios de mercado con ajustes y se adjuntan a la presente acta: 
 

Huerta Ítems Clave y Ajustes Aprobación 

Triunfo del 
Sur 

Mesas de Cultivo: Se reajusta el valor unitario a (IVA incluido). La madera se comprará sin inmunizar y se 
aplicará el inmunizante posteriormente para reducir costos. Sistema de Compostaje: Se cambia la pila de 
madera por un Sistema Autónomo de Compostaje (SAC 500) de polietileno (). Este cambio se realizó 
debido a que IDRD y Jardín Botánico no autorizan pilas o pacas de madera. El huerto cuenta con 
protocolo vigente. 

Aprobado. 

Huizhy 
Cubierta Tipo Alero: Se reajusta el valor. Adiciones: Con el saldo restante, se incluyeron una cama de 
cultivo y tablas de madera plástica. 

Aprobado. 

Jardín 
abriendo 
caminos 

Mesas de Cultivo: Se eliminan las camas largas y se aprueban 18 minicamas elevadas (30x60x30 cm) 
adecuadas para niños. Cubierta Tipo Alero: Valor reajustado. Se incluyen 11 kits de herramientas para 
niños. 

Aprobado. 

Semillas de 
Mostaza 

Camas Elevadas: Cuatro unidades. Luminarias: Dos unidades (500 W) con poste incluido. Guadaña: 
Incluida por solicitud. Observación: Se debe revisar la inclusión de Elementos de Protección Personal 
(EPP) (careta, delantal) para la guadaña y se revisará si se puede ajustar al valor actual. La Baranda de la 

Aprobado con 
observación de 
EPP 



escalera se construirá con madera rolliza por ser más resistente que la madera plástica. 

 
 
5.           Avance iniciativas adición 
 
Iniciativa 43313: Se socializa el estudio de mercado para el curso básico de agricultura urbana en el marco de la Iniciativa 43313: Una Huerta por el Bosque. 
 
• Ubicación: Se realizará en el Colegio Gustavo Restrepo (en alianza, ya que la comunidad no cuenta con protocolo en Bosque San Carlos). 
• Tallerista: 10 horas. El costo por hora se ajusta a (sin IVA, por ser prestación de servicios profesionales). 
• Sostenibilidad: Se reitera la necesidad de que la comunidad y el colegio asuman el compromiso de sostenibilidad del proceso y de la inversión, por su parte 
para la verificación y trazabilidad de la inversión se debe garantizar el ingreso a los participantes de la MLTAU – RUU basado en la meritocracia, 
cumplimiento de las normas básicas de seguridad / respeto e identificación, previamente registrados y acordes a os lineamientos y protocolos de la IED. 
• Acuerdo de Redondeo: Se consultará con el área administrativa la directriz para dejar una nota explícita en todos los estudios de mercado que justifique el 
redondeo de los valores unitarios para ingresar a almacén, ya que esto genera diferencias en las tablas. 
• Aprobación: Se aprueba estudio de mercado, el cual se adjunta a la presente acta.  
 
Iniciativa 43314: Se recuerda que esta iniciativa no incluye proceso de formación, actualmente se están realizando mesas de trabajo para el diseño del plan de 
fortalecimiento.  
 
Iniciativa 43315: Plan Pedagógico y Piezas Comunicativas 
 
• Se remitió a Luisa Fernanda Coronado un plan pedagógico para taller de niños el 5 de noviembre para revisión. 
• Aún se está a la espera de la aprobación de la pieza comunicativa de prensa para la convocatoria de los cursos, cuya solicitud inicial fue del 28 de octubre. 
Luisa Fernanda Cornado se comprometió a revisar el tema. 
 
Iniciativa 43316: Se adelanta proceso de inscripción para el curso y se encuentra en diseño el plan pedagógico. 
 
6.     Varios 
 
Entrega de Carnés del Kit de las Vitrinas 
 
• La entrega de carnés está pendiente debido a que 35 personas no han enviado sus fotografías. 
 
• Se enviará un último correo electrónico (con copia a la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe y R. oficiante) dando un plazo máximo de una semana para la 
entrega de las fotografías. Quienes no las envíen, no se les imprimirá ni entregará carné 
 

Evento Fecha Hora Detalles 

Comité Ordinario Jueves, 11 de diciembre 4:00 p.m. Modalidad virtual. 

Comité Extraordinario Por definir Por definir Revisión de estudios de mercado pendientes (Ecotrueque, Renacer, Toshua, etc.). 

Recorrido de Fortalecimientos Miércoles, 19 de noviembre 6:45 a.m. Se visitarán las huertas Huizhy y Quiroga Central. 

Encuentro de Saberes Sábado, 22 de noviembre 10 a.m. - 2 p.m. Jardín Botánico de Bogotá  

 
      7.      Finalización y cierre 

 
Finaliza la reunión siendo las 7:30 p.m.  

 



 
 

 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: 

 

 
No. 

 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
 

FECHA DE ENTREGA 

1 Consultar PIGA y disponibilidad para agendar reunión sobre la propuesta Chagra Madre antes de fin de 
año. 

Luisa Fernanda Coronado  18 noviembre 2025 

2 
Enviar formato de oficio de materialización a la contratista. Luisa Fernanda Coronado 14 noviembre 2025 

3 Revisar si es posible incluir los elementos de protección personal (careta, delantal) para el uso de la guadaña 
en el estudio de mercado Semillas de Mostaza sin exceder el valor. 

Coordinación del Componente (No especificado) 

4 Consultar con el área administrativa el soporte formal de la directriz de redondeo de costos para incluir la 
nota de justificación en los estudios de mercado. 

Coordinación del Componente (No especificado) 

5 Facilitar copia de las minutas de los convenios protocolarios (ej. Colegio José Martí) a Wilson Pérez Duarte 
para socializar en la Mesa Local de Agricultura. 

Coordinación del Componente (No especificado) 

6 
Revisar el estado de aprobación de la pieza comunicativa de convocatoria pendiente en prensa. Luisa Fernanda Coronado  14 noviembre 2025 

7 Enviar último correo formal solicitando las 35 fotos faltantes (con copia a alcaldía/R. oficiante) e 
informando que no se entregará carné a quien no cumpla. 

Coordinación del Componente (No especificado) 

 
NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen 

formularios.  

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión 


