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Lugar: https://meet.google.com/pfp-bcfo-gxh?authuser=1 Hora de finalizacion: _4:00 p. m. Virtual
Mixta
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Q Edda Lissete Beltran Roa (Presentando)

Haga dic para agreger notas

Capcakes | deT | Tersde Offins  Cspatol Cnicmbis

3:25 p.m. | COMITE TECNICO- ARBORIZACI...

CONTRATO DE Edda Lissete Beltran Roa
PRESTACION DE
SERVICIOS 730-2024

TERCER COMITE TECNICO

ARBORIZACION S ;*

Alcaldla Local de Hafael Uribe

Urihe. 4 mas

Conzorcie Proyeclos
Ambicntales

Junio 19 de 2025

C

Componente coberturas verdes 730

Ed

Mensajes en la llamada

Permitir que los colaboradores envien
mensajes

Puedes fijar un mensaje para que lo vean las personas
que se unan mas tarde. Cuando salgas de la llamada, no
podras acceder a este chat.

https:/idocs.google.comidocument/d/17T_IECeT1p
mTOUWiIdXKPKIaSzknFOtMBPcwey4Eemoledit?
usp=sharing&authuser=1

Luisa Corenado 223p.m.
Apoyo a la supervision presente

Ya vuelvo a hablar gracias

Envia un mensaje
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Ingenieras e ingenieros
Javier Rodrigu: Gracias Ricardo

+ 4 notificaciones

jueves, 19 de junio

junio de 2025
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Luisa Coronado michael sandoval salinas Componentg
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE I.A REUNION:

En el marco del contrato CPS 730-2024 cuyo objeto es “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE METAS RELACIONADAS CON LO
PROYECTOS DE INVERSION 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACION
DEL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACION ECOLOGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN
RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCION Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HABITOS EN
EL MANEJO DE RESIDUOS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO”, siendo las 3: 00 pm
del 19 de junio de 2025, se retnen de manera virtual la ing. Luisa Coronado, delegada a la supervisiéon del contrato por parte de la alcaldia local, la ing.
Lucely Paola Rodriguez, delegada del componente de arborizacidn por parte de la alcaldia local, y por parte de Consorcio Control Ambiental, la Ing. Lissete
Beltrdn Coordinadora del componente de Arborizacion, el Ing. Michael Sandoval, representante legal suplente, el Ing. Richard Quitian profesional de apoyo
y la Ing, Sandra Sanchez Gamba, coordinadora general del contrato.

Se hace la claridad que el sefior Heber Guerrero Labrador, delegado de la CAL, para el componente de arborizacidon, no hace presencia ni se puede
contactar por celular, para confirmar su asistencia, pese haberse informado de la misma previamente por parte del Consorcio. Al respecto, se pide
concepto a la ing. Luisa Coronado, delegado de la Alcaldia, quien autoriza la continuidad del Comité, sin embargo se solicita que se envie copia de las
citaciones al correo de la CAL y se reporte la inasistencia del delgado.

Orden del dia:
1. Bienvenida y presentacion de asistentes (verificacion del quérum)

Delegado a la supervisién del contrato por parte del FDL de la alcaldia de RUU -Presente

Delegado del componente de arborizacidn por parte de la alcaldia local -Presente

Delegado de la Comision Ambiental Local —CAL - Inasistente

Coordinador General del Consorcio -Presente

Coordinadora del componente de Arborizacién del CTO 370 de 2024 -Presente

Otros asistentes e invitados (Ing. Michael Sandoval, representante legal suplente, el Ing. Richard Quitian profesional de apoyo por parte del
Consorcio)

ANANENENENEN

2. Aprobacion del acta anterior — Se aprueba el acta sin observaciones, que fue enviado correo electrénico el 21.05.2025

3. Presentacion de avances del componente en la meta de implementacion
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2-Presentacion de avances
(Plantacion de 880 arboles )

Mediante correo electronico del 29.05.2025 se reitera
solicitud modificatorio arboles a plantar en el marco del
CTO 370de 2024

Mediante Rad 2025-681-004814-2 del 20.05.2025, se
presentainforme vy la solicitud de modificatorio de
arboles a plantar en el marco del CTO 370de 2024

M

En este punto, se informa al comité que el Consorcio estd a la espera del pronunciamiento por parte dela alcaldia local, de la solicitud de modificacién
de este item del contrato, Al respecto la supervisora del contrato, informa que este tema en revisién por parte del despacho de la alcaldia y que se

informara al operador, tan pronto se tenga repuesta oficial del tema

4. Presentacion de avances del componente en la meta de mantenimiento

1

3-Presentacién de avances
(Mantenimiento de 1651 arboles)

Avance en mayo de 222 individuosen ciclo 1 (plateoy Avance en junio (alafecha) de 738 individuos de las zonas

manejo ) de residuosenla zonaly 2

Cargue informacién mantenimientos aplicativo SIGAU —
Activacion del usuario pendiente por parte del JBB

\ ‘

b

1,3, 5y 6, paraun total de 951 individuos

Cargue informacion mantenimientos aplicativo SIGAU —
Activacion del usuario pendiente por parte del JBB




Al respecto, de los rendimientos, la delegada del componente de arborizacidn por parte de la alcaldia local, manifiesta su preocupacion por la calidad de
los trabajos realizados, ya que en recorridos realizados por ellos, se encontraron arboles mal plateado y falta de técnica por parte de los operarios, que
estaban maltratando las raices de algunos drboles en el momento del plateo. Al respecto se genera el compromiso por parte del Consorcio de revisar estas
actividades y hacer las correcciones necesarias, asi mismo se informa que dos obreros que estaban haciendo mal el trabajo, fueron despedidos y cambiados
por otros operarios, para mejorar la calidad del trabajo.

La alcaldia informa que realizara nuevos recorrido para verificar estos ajustes y el Consorcio se ofrece a acompafiar estas visitas.

Se presentan los rendimientos, de mantenimiento del ciclo 1 ( plateo y manejo de residuos), a la fecha

Zonal A0 57 2 119
Zona2 25 158 . 158 67
Zona3 286 180 180 106
Zona4 1 0
Zonas 271 175 175 102
117 200 317

7

Al respecto, la supervisora del contrato pregunta del avance en la elaboracidn de las fichas de mantenimiento y del ajuste solicitado a las realizadas en el
mes de mayo, a lo cual el consorcio informa que los ajustes solicitados de las 222 fichas iniciales, ya estan listos y que si bien se han presentado demoras en
las fichas del mes de junio, se estd trabajando en ello para hacer la entrega completa del mes de junio.
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Se recuerda al consorcio la solicitud realizada sobre la ubicacién de los tramos que corresponden a las zona definidas 1 al 6, para saber que direcciones
o barrios corresponden cada una de ellas.

Adicionalmente, se informa que a la fecha no se ha podido iniciar el cargue de los mantenimientos en la plataforma SIGAU del JBB, ya que si bien, ya se
asigno el usuario y contrasena al operador, desde el mes de mayo, a la fecha estas no han sido activadas. Al respecto la Supervisién, solicita que todos los
requerimientos adelantados por el Consorcio de este tema, sean documentados, como soporte para posibles requerimientos por la demora de este
compromiso

Finalmente se informa que el equipo de trabajo ha venido realizando jornadas de socializacién con las comunidades aledaias delas zonas 3, 5y 6, donde se
han adelantado las intervenciones de mantenimiento, al respecto se informa que la comunidad en general recibe de buena manera el proyecto y se alegra
de las labores de mantenimiento, especialmente del manejo de residuos, ya que algunos sectores se han convertido en puntos criticos de basuras.

5. Varios - No se presentan varios
6. Finalizacidn y cierre

Sin mas observaciones se da por finalizado el segundo comité técnico del componente de Arborizacién del CPS 730 de 2024 a las 3:45 pm del 19 de junio
de 2025

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE
ENTREGA
1  [Envid del acta del comité Consorcio Proyectos 30/06/2025
Ambientales
2  |[Envio de la ubicacidn de los tramos que corresponden a las zona definidas 1 al 6 Consorcio Proyectos 30/06/2025

Ambientales

NOTA 1: En cas
NOTA 2 Agregue o

exar el reporte de asistencia generado por las iones o que generen
a regis esylos isos dela reunién




