
EVIDENCIA DE REUNIÓN 
Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 6 

Vigencia: 21 de agosto de 2024 

Caso HOLA: 70103 

Objeto de la reunión:  Tercer comité de arborización 

Fecha: 20/07/2025 Hora de inicio:  4: 00  p. m. 

  
Modalidad: 

 

Virtual 

_______ Presencial 

____X__ Virtual 

Lugar: https://meet.google.com/pfp-bcfo-gxh?authuser=1 Hora de finalización:   5:00 p. m.  

_______ Telefónica 

_______ Mixta 

Dependencia:  Consorcio Proyectos Ambientales Nombre del Responsable: Edda Lissete Beltrán roa 

TIPO DE 

DOCUME

NTO 

NÚMERO DE 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

(Jurídico o legal) 

 NOMBRE 

IDENTITARIO 

  

ENTIDAD  Y 

DEPENDENCIA 

  

CARGO TIPO DE VINCULACIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO 

- TELÉFONO DE 

CONTACTO 

 FIRMA 

ASE 

SOR 

DIREC 

TIVO 

PROFE 

SIONAL 

TÉC 

NICO/ 

TEC 

NÓLO

GO 

AUXI 

LIAR 

CARRE

RA 

PROVI 

SIONAL 

LIBRE 

NOMB. 

CONTR

ATISTA 

 CC 79604064   Rícahrd Javier Quitián   Richard 
 Consorcio Proyectos 

Ambientales 
                 X 

 

compcoberturasverdes730@g

mail.com 

 RJQP 

CC 1072428290 Lucely Paola Rodriguez  Gestión Ambiental ALRUU   X      X paolarodriguez@usal.es  Paola Rodriguez 

CC 52124068 Edda Lissete Beltran   Consorcio Proyectos 

Ambientales 

  x       eddaliss.beltran@gmail.com 

               Eddaliss 

C.C 1024482565 Sandra Sanchez Sandra Consorcio Proyectos 

Ambientales 

    X           X compcoberturasverdes730@gmail. 

com 

 

C.C 1030587274 Michael Sandoval Michael Consorcio Proyectos 

Ambientales 

    X           X cpsrafaeluribeambiental730@gmail

. 

com 
 

CC 1018469343 Luisa Coroando ___________ 

Alcaldía Local 

Rafael Uribe 

Uribe 

  X      X 
luisa.coronado@gobi

ernobogota.gov.co 
Luisa Coronado 

                                

                                

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier 

consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el 

derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales 

suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg 

  

mailto:paolarodriguez@usal.es
http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/


 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 

 

En el marco del contrato CPS 730-2024 cuyo objeto es “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LO 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN 
RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN 
EL MANEJO DE RESIDUOS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO”, siendo las 3: 00 pm 
del 20 de junio de 2025, se reúnen de manera virtual la ing. Luisa Coronado, delegada a la supervisión del contrato por parte de la alcaldía local, la ing. 
Lucely Paola Rodríguez, delegada del componente de arborización por parte de la alcaldía local, y por parte de Consorcio Control Ambiental, la Ing. Lissete 
Beltrán Coordinadora del componente de Arborización, el Ing. Michael Sandoval, representante legal suplente, el Ing. Richard Quitian profesional de apoyo 
y la Ing, Sandra Sánchez Gamba, coordinadora general del contrato. 
 
Se hace la claridad que el señor  Heber Guerrero Labrador, delegado de la CAL, para el componente de arborización, no hace presencia ni  se puede 
contactar por celular,  para confirmar su asistencia, pese haberse  informado de la misma previamente por parte del Consorcio. Al respecto, se pide 
concepto a la ing. Luisa Coronado, delegado de la Alcaldía, quien autoriza la continuidad del Comité, sin embargo se solicita que se envíe copia  de las 
citaciones al correo de la CAL y se reporte la inasistencia del delgado. 
 
Orden del día:  
 

1. Bienvenida y presentación de asistentes  (verificación del quórum) 
 

✓ Delegado a la supervisión del contrato por parte del FDL de la alcaldía de RUU -Presente 
✓ Delegado del componente de arborización por parte de la alcaldía local -Presente 
✓ Delegado de la  Comisión Ambiental Local –CAL - Inasistente 
✓ Coordinador General del Consorcio -Presente 
✓ Coordinadora del componente de Arborización del CTO 370 de 2024 -Presente 
✓ Otros asistentes e invitados (Ing. Michael Sandoval, representante legal suplente, el Ing. Richard Quitian profesional de apoyo por parte del 

Consorcio) 
 

2. Aprobación del acta anterior – Se aprueba el acta sin observaciones, que fue enviado correo electrónico el 26.06.2025 
 
3. Presentación de avances del componente en la meta de implementación  
 
 

 
 

  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este punto se ratifica por parte de la alcaldía local que se aprueba la modificación, pasando de 1451 a 2357 mantenimientos y de 16 a 13 
actividades de mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Presentación de avances del componente en la meta de mantenimiento   
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al respecto, de los rendimientos,   la delegada del componente de arborización por parte de la alcaldía local, manifiesta su preocupación por la calidad de 
los trabajos realizados, ya  que en recorridos realizados por ellos, se encontraron arboles mal plateado y falta de técnica por parte de los operarios, que  
estaban maltratando las raíces de algunos árboles  en el momento del plateo. Al respecto se genera el compromiso por parte del Consorcio de revisar estas 
actividades y hacer las correcciones necesarias, así mismo se informa que dos obreros que estaban haciendo mal el trabajo, fueron despedidos y cambiados 
por otros operarios, para mejorar la calidad del trabajo. 
 
La alcaldía informa que realizara nuevos  recorrido para verificar estos ajustes y el Consorcio se ofrece a acompañar estas visitas.  
 
Se presentan los rendimientos, de mantenimiento del ciclo 1 ( plateo y manejo de residuos), a la fecha 
 



 
 
 
Al respecto, la supervisora del contrato pregunta del avance en la elaboración de  las fichas  de mantenimiento y del ajuste solicitado  a las realizadas en el 
en los meses anteriores, y que se debe actualizar las fotos delas fichas. 
 
 en la plataforma SIGAU del JBB, ya que si bien, ya se asignó el usuario y contraseña al operador, desde el mes de mayo,  a la fecha  estas no han sido 
activadas. Al respecto la Supervisión, solicita que todos los requerimientos adelantados por el Consorcio de este tema, sean documentados, como soporte 
para posibles requerimientos por la demora de este compromiso  
 
Finalmente se informa que el equipo de trabajo ha venido realizando jornadas de socialización con las comunidades  aledañas delas zonas 3, 5 y 6, donde se 
han adelantado las intervenciones de mantenimiento, al respecto se informa que la comunidad en general recibe  de buena manera el proyecto y se alegra 
de las labores de mantenimiento, especialmente del manejo de residuos, ya que algunos  sectores se han convertido en puntos críticos de basuras. 
 
Se acuerda realizar el próximo comité el 13 de agosto de manera virtual 
 

5. Varios -  No se presentan varios 
 

6. Finalización y cierre  
Sin más observaciones se da por finalizado el segundo comité técnico del componente de Arborización  del CPS 730 de 2024 a las 4:45 pm del  20 de julio 
de 2025  
 

 

 

 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: 

 



 
No. 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 Envió del acta del comité Consorcio Proyectos 
Ambientales  

30/06/2025  

2    

    

 
NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión 


