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CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de T y Proteccion de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y que la informacion proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier

consulta o con el de sus datos

podri ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretarfa Distrital de Gobierno — Oficina de Atencién al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pégina web es wwiw.gobiemobogota.gov.co y su teléfono de atencién es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el
derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar informacién sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorizacién o solicitar la supresin de los datos personales suministrados
y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual mancra entiende que los datos aqui consignados serén usados para temas estadisticos, de caracterizacién poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atencion Diferencial y Preferencial para personas con

en https://gaia

Desarrollo de la reunion:

Para dar inicio al comité extraordinario, se hace la verificacion del quérum. De esta manera, se establece la
posibilidad de toma de decisiones por las personas presentes. Se deja constancia que el sefior Hebert Guerrero

(Delegado de la CAL), no se hizo presente. A continuacion, se presentan los asistentes:

- Delegado a la supervision del contrato por parte del FDL de la alcaldia de RUU, Shirley Becerra
- Delegado del componente de arborizacion por parte de la alcaldia local, Paola Rodriguez.



http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/

- Coordinador General del Consorcio, Sandra Sanchez
- Coordinadora del componente de Arborizacion del CTO 730 de 2024, Lissete Beltran

Desde el Consorcio Proyectos Ambientales se hace la presentacion de las generalidades del proyecto, entre
ellas el objeto y las metas a cumplir contractualmente para el componente de arborizacion.

De acuerdo con lo anterior, se expresa la necesidad de realizar modificaciones frente a dos condiciones
técnicas, la primera referida a la plantacion de nuevos individuos vegetales y la segunda en relacion con las
labores de mantenimiento, especialmente el riego.

La anterior peticidn se realizé previamente con radicado 2025-681-004814-2, del 20 de mayo de 2025, como
solicitud de modificacion Contrato de Prestacion de Servicios 730 de 2024.

Para presentar los argumentos de las solicitudes anteriores se realiza una presentacion, adjunta a la presente
acta, en la cual se sefalan los esfuerzos realizados en la identificacién de areas en la localidad para la plantacion,
analizando cartografia, bases de datos, el Sistema de Gestion para Arbolado Urbano, visitas en campo y
reuniones con el Jardin Botanico de Bogota; logrando concluir que en la actualidad no existen espacios
disponibles para plantacion desde las acciones el contrato 730 de 2025. Por lo cual , se solicita lo siguiente:

Oferta Inicial Oferta Modificacién

Componente de mantenimiento Componente de mantenimiento

sanitano el aroolaco
antenimicnto 1451 |un 5 201.00000 | § 291,651,000 6

257 |uN s 201.00000 | § 473757.000

un 3 207.000.00 | § 182.150.000 2pme un s 207.903.00| §

Total $ 473.811.000 Total $ 473.757.000




Ahora bien, para la labor de riego, la cual esta definida con 14 ciclos, se sefiala que como resultado del
fendmeno climatico de la nifa finalizado en el mes de mayo, pero aun con incidencia sobre las constantes lluvias,
las cuales hasta la fecha han generado suficiente hidratacion para la supervivencia de los individuos vegetales.
Adicionalmente, considerando que realizar riesgos adicionales, puede ser contraproducente a los arboles, ya que
pueden generar procesos de pudricion en los sistemas de raices. Atendiendo lo anterior, se solicita la siguiente
modificacion:

Oferta Inicial Oferta modificacion
= Riego: 14 ciclos v Riego: 7 ciclos
= Fertilizacion: 1 ciclo v Fertilizacion: 3 ciclos
= Plateo: 1 ciclo v Plateo: 3 ciclos
= Replante: necesidad v Replante: necesidad

Una vez presentados los argumentos y modificaciones requeridas, los representantes del comité someten a
aprobacion las nuevas propuestas técnicas. Asi, de manera unanime quienes tienen la aprobacion dentro del
comité, avalan la solicitud y solicitan que se realicen ajustes a la radicacion Radicado 2025-681-004814-2, del dia
20 de mayo de 2025. La nueva peticion debe especificar que se trata de una modificacion de las condiciones
técnicas y no financieras y complementariamente, debe presentar la propuesta de modificacién al anexo técnico.

De este modo se da por finalizado el comité.
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Mensajes en la llamada

Permitir que los colaboradores envien
mensajes

Puedes fijar un mensaje para que lo vean las personas
que se unan mas tarde. Cuando salgas de Ia llamada. no
podras acceder a este chat
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