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BOGOT. GOBIERNO

INFORME AVANCE DE METAS Y ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LOS CONTRATOS ACTIVOS 2025

PROYECTO: 2635 Reverdeciendo Rafael Uribe Uribe
META: Implementar y/o mantener 4 huertas urbanas
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE META:

Dentro de las actividades establecidas en el componente de Agricultura urbana del contrato CPS-730-2024, se
realiz6 una adicién por un valor de § 539.865.000, alli se han realizado las actividades que se listan a continuacién:

FASE II. Implementacién De Iniciativas Priorizadas Presupuestos Participativos
1. Iniciativa 43313: DGral. Una huerta por el bosque
Esta iniciativa comprende:

- Actividad 1: Formacién, con una duraciéon de 10 horas de capacitacion dirigido a 30
personas de la localidad.

Esta actividad se ha ejecutado al 40% iniciando el curso en noviembre y diciembre del 2025.

- Actividad 2: Implementacion de la huerta y creacion de semillero, Esta actividad
contempla implementacioén de la huerta e implementacion de semillero.

Esta actividad cuenta con un avance del 20%, dentro de la ejecucion de esta actividad se han
desarrollado mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa quien en un principio solicito la
ejecucion se realizara en el Bosque San Carlos, sin embargo, este espacio no cuenta con proto-
colo, por lo que se solicit6 plantear otra alternativa. Durante los meses de octubre y noviembre
se gestiono alianza con el colegio Gustavo restrepo, en donde se logré la autorizacion por parte
del rector de la institucién educativa, logrando dar inicio al proceso de formacion, sin embargo,
el disefio del fortalecimiento para la implementacion de la huerta y continuidad del proceso de
formacion depende del inicio del afio escolar.
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En tanto esta iniciativa cuenta con un avance del 25%.
2. Iniciativa 43314: DGral. Agua lluvia generadora de vida en las Huertas
Esta iniciativa comprende:

- Actividad 1: Fortalecimiento de la huerta, Esta actividad contempla el fortaleci-
miento a la huerta y la implementacién de un sistema de riego.

Esta actividad cuenta con un avance del 20%, dentro de la ejecucion de esta actividad se han
desarrollado mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa quien prioriza la huerta Santa
Barbara para la implementacion de la actividad, ya que se cuenta con el plan de fortalecimiento

construido a partir del diagndstico técnico y de las necesidades expuestas por la comunidad, sin

embargo se requiere autorizacion por parte del administrador del predio el cual corresponde al

Departamento Administrativo de la Defensorfa del Espacio Publico — DADEP.
. . o B

En tanto esta iniciativa cuenta con un avance del 20%.

3. Iniciativa 43315: DGral. Mas compost para las Huertas menos residuos para
Doifia Juana

Esta iniciativa comprende:

- Actividad 1: Fortalecimiento de la huerta, Esta actividad contempla la implementa-
cién de un centro de acopio y sistema de compostaje.

Esta actividad cuenta con un avance del 30%, dentro de la ejecucion de esta actividad se han
desarrollado mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa quien prioriza la huerta Huizhy la
cual cuenta con protocolo autorizado, se cuenta con el plan de fortalecimiento construido a
partir del diagnéstico técnico y de las necesidades expuestas por la comunidad, sin embargo se
requiere autorizacion por parte del administrador del predio el cual corresponde al Instituto
Distrital de recreacion y Deporte - IDRD.

Dentro del fortalecimiento de la huerta se plantea el desarrollo de un proceso de forma-
cién de 12 horas dirigido a un grupo de adultos y un curso basico de agricultura urbana
de 12 horas dirigido a nifios, estos dos procesos de formacion cuentan con sus respecti-
vos planes pedagogicos aprobados.
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En tanto esta iniciativa cuenta con un avance del 30%.

4. Iniciativa 43316: DGral. Aprovechar residuos organicos para crear vida

Esta iniciativa comprende:

- Actividad 1: Formacién, con una duracién de 26 horas de capacitacion dirigido a 50
personas de la localidad.

Esta actividad se ha ejecutado al 10% ya que se cuenta con el plan pedagdgico y estudio de
mercado aprobado y se proyecta dar inicio el 24 de enero del 2026.

- Actividad 2: Fortalecimiento de la huerta, Esta actividad contempla implementacién
de vermicompostaje.

Esta actividad cuenta con un avance del 10%, dentro de la ejecucion de esta actividad se han
desarrollado mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa quien solicita que la ejecucion se
realice en la Huerta Newen Mapu, sin embargo, esta huerta no cuenta con protocolo, el admi-
nistrador de este espacio es el Acueducto de Bogota desde el JBB se ha venido gestionando el
protocolo sin embargo a la fecha no se ha emitido respuesta por parte de las entidades, se pro-
pone un plan alternativo el cual consiste en ejecutar el fortalecimiento en el salén comunal Mo-
linos II.

En tanto esta iniciativa cuenta con un avance del 10%.

CONTRATO Y VIGENCIA: CPS 730-2024
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 9 DE MARZO DE 2026

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: $ 5.275.599.795 Adicion: § 2.861.444.995 (2025)
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: 9 Pagos realizados

VALOR PAGADO: 5.997.475.396

LUISA FERNANDA CORONADO
Contratista — Planeacion FDLRUU
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