‘* SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

INFORME AVANCE DE METAS Y ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LOS CONTRATOS ACTIVOS 2025

PROYECTO: 2635 Reverdeciendo Rafael Uribe Uribe
META: Mantener 1.000 arboles en zona urbana
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE META:

Dentro de las actividades establecidas en el componente de Arborizacion del Contrato CPS-730-2024, se
encuentra la ejecucion:

+ Mantenimiento de 1000 arboles

Proceso de adicion a CPS 730-2024, Consorcio Proyectos Ambientales, Componente de ARBORIZACION
$ 412.940.000

A la fecha ya se cumpli6 con la meta al 100%, ya se realizaron los ciclos de mantenimiento
correspondientes a los 1000 arboles. Asi como el cargue de las actividades en el aplicativo SIGAU.

Se realizaron 150 replantes en la zona 9 correspondiente al Hospital San Catlos.

En cuanto a las labores complementarias, se efectuaron riegos en la totalidad de los arboles, atendiendo las
condiciones climaticas registradas durante las semanas tres y cuatro del mes de diciembre. Asimismo, se llevaron
a cabo podas en los ejemplares que lo requerian, tutorado en aquellos que presentaban fragilidad en el fuste o
inclinaciones, y se realiz6 la adicion de sustrato junto con la fertilizacion edafica mediante la aplicacién de humus
sélido.

CONTRATO Y VIGENCIA: CPS 730-2024

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 9 DE MARZO DE 2026

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: $ 5.275.599.795 Adicion: $ 2.861.444.995 (2025)
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: 9 Pagos realizados

VALOR PAGADO: 5.997.475.396

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para el mantenimiento se contemplé lo siguiente:

e DPlateo
*  Podas
*  Riego

*  Fertilizacién (Con componentes organicos y de tipo edafica)

*  Adicién de sustrato

*  Adicién de cobertura

*  Re-tutorado

* Replantes

*  Manejo de desechos: Todos los residuos provenientes de actividades propias de proyecto de manteni-
miento de arborizacién deben ser recogidos y dispuestos por el contratista y deben cumplir con la
normatividad de disposicion de residuos o desechos, por tanto, el operador debera realizar respectivo
acercamiento con la entidad competente que corresponde a la UAESP

FOTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.
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