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INFORME AVANCE DE METAS Y ACTIVIDADES  
REALIZADAS DE LOS CONTRATOS ACTIVOS 2025 

 
 
 
PROYECTO: 2635 Reverdeciendo Rafael Uribe Uribe 
 
META: Mantener 1.000 árboles en zona urbana 

-  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE META:  
 
Dentro de las actividades establecidas en el componente de Arborización del Contrato CPS-730-2024, se 
encuentra la ejecución: 
 

 Mantenimiento de 1000 árboles  
 
Proceso de adición a CPS 730-2024, Consorcio Proyectos Ambientales, Componente de ARBORIZACIÓN 
$ 412.940.000 
 
A la fecha ya se cumplió con la meta al 100%, ya se realizaron los ciclos de mantenimiento 
correspondientes a los 1000 árboles. Así como el cargue de las actividades en el aplicativo SIGAU. 
 
Se realizaron 150 replantes en la zona 9 correspondiente al Hospital San Carlos. 
 
En cuanto a las labores complementarias, se efectuaron riegos en la totalidad de los árboles, atendiendo las 
condiciones climáticas registradas durante las semanas tres y cuatro del mes de diciembre. Asimismo, se llevaron 
a cabo podas en los ejemplares que lo requerían, tutorado en aquellos que presentaban fragilidad en el fuste o 
inclinaciones, y se realizó la adición de sustrato junto con la fertilización edáfica mediante la aplicación de humus 
sólido.  
 
 
CONTRATO Y VIGENCIA: CPS 730-2024 
 
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025 
 
FECHA DE TERMINACION: 9 DE MARZO DE 2026 
 

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: $ 5.275.599.795  Adición: $ 2.861.444.995 (2025) 
 
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: 9 Pagos realizados 
 
VALOR PAGADO: 5.997.475.396 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Para el mantenimiento se contempló lo siguiente:  
 

• Plateo 
• Podas 
• Riego 
• Fertilización (Con componentes orgánicos y de tipo edáfica) 
• Adición de sustrato 
• Adición de cobertura 
• Re-tutorado 
• Replantes  
• Manejo de desechos: Todos los residuos provenientes de actividades propias de proyecto de manteni-

miento de arborización deben ser recogidos y dispuestos por el contratista y deben cumplir con la 
normatividad de disposición de residuos o desechos, por tanto, el operador deberá realizar respectivo 
acercamiento con la entidad competente que corresponde a la UAESP 

 

 
FOTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 
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LUISA FERNANDA CORONADO  
Contratista – Planeación FDLRUU 
 


