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Nota: Los datos de este apartado solo seran diligenciados por la persona quien
DOCtOra . recibe este documento al momento de la notificacion.
ANDREA PORTILLO OROSTEGUI

Veedora Distrital Delegada para la Contratacién
Ditreccién: AV CALLE 32 # 16 - 87

Email: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co
Ciudad: Bogota D.C

Asunto: Reiteraciéon de requerimiento proceso de seleccion FDLPA-LP-023-2024 - contrato de obra
N° 846-2024

Referencia: Radicado ALPA No. 20266610005722 del 23 de enero de 2026.

Cordial saludo.

En atencién a la comunicacion del asunto y referencia, en la cual solicita informacion de los items relacionados
de la siguiente manera:

1. ¢Cual es el estado actual del contrato?
Se informa que, el contrato actualmente se encuentra en ejecucion.
2. ¢Cual es el porcentaje de ejecucion financiera del contrato?

Se informa que, a la fecha el porcentaje de ejecucion financiera del contrato 846-2024 es de un 64.47%
equivalente a un valor de $ 6.141.805.140,00 M/CTE

3. ¢Cual es el porcentaje de ejecucion de las obligaciones del contrato?

Se informa que, a la fecha el porcentaje de ejecucién de las obligaciones del contrato 846-2024 es de un

84.30%.

4. :Se han presentado presuntos incumplimientos contractuales por parte del contratista? En caso
afirmativo, sefiale cuales y qué acciones se adelantan al respecto.

Se informa que a la fecha no se han presentado incumplimientos contractuales por parte del contratista
del contrato 846-2024.
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5. Detalle si se han presentado prorrogas, adiciones y/o modificaciones al contrato.

Se informa que el contrato 846-2024 cuenta con una adicion de $3.175.781.919 M/CTE y una prorroga
por 3 meses, es importante aclarar que, con estas el contrato cierra en un valor total de contrato de $
9.527.345.758 M/CTE y un tiempo de duracién total de 11 meses, los cuales terminan el 6 de marzo

del presente afio.

6. Sin petjuicio de lo anterior, seflale de manera detallada ¢Cual es el estado de ejecucion del frente de
obra 5, correspondiente al CIV 160008392 Y spara cuiando se tiene planeada su entrega a la comunidad?

Se informa que a la fecha el CIV 16000839 cuenta con un 99% de avance de obra y se tiene previsto
dar entrega a la comunidad la semana del 16 al 20 del mes de febrero del presente afio, esto teniendo
en cuenta que desde el mes de enero se finalizaron las actividades de pavimentacién asfaltica, sin
embargo, por temas de agenda no se logro dar entrega en el mismo mes.

7. Informe siya tenfa conocimiento de la peticién (Adjunto N° 1). De ser asi, allegue copia de la respuesta
que se dio a los peticionarios. En caso contrario, atienda ésta en los términos de ley y copie a la Veeduria

Distrital de la respuesta.

Se infirma que s se tenfa conocimiento de la peticién mencionada en el adjunto, por lo cual se anexa

copia de esta a la presente respuesta.

Finalmente, desde el Despacho de la entidad reitero mi disposicién para continuar atendiendo sus solicitudes y

las de la comunidad a través del correo electrénico cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co.

Atentampnte,

VICTO SO CRUZ SANCHEZ
Al € Local de Puente Aranda
cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Radicado 20266620006511.

Proyecté: Ing. Andrés Felipe Morales Perdomo - Profesional Area de lnfmestru(}tum‘g .
Revis6:  Arq. Juan Alfredo Torres Prieto - Profesional Area de Infraestructurgs |

Reviso: Dr. Juan Sebastian Ballesteros — Profesional Especializado de Dcspaéh(x
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