
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS 

MÁRTIRES 

 

ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION No. 314-2025 CPS-AG (141936) 

 

 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES 

 

Contrato No. 314-2025 CPS-AG (141936) 

Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 

Objeto: 

Prestar servicios de apoyo técnico en desarrollo de actividades de 

innovación de la gestión administrativa del fondo de desarrollo local, 

en el marco de las acciones encaminadas al cumplimiento del proyecto 

mártires referente en innovación y bogotaneidad, referidas a la 

implementación de la unidad de innovación pública y social de la 

Alcaldía Local. 

Nombre del 

Contratista: 
CARLOS ANDRES TORRES ROJAS 

Identificación: C.C.: 79.733.997 

Fecha de suscripción: 29 de septiembre de 2025 

Fecha de inicio:  10 de octubre de 2025 

Fecha prevista de 

terminación inicial: 
09 de febrero de 2026 

Plazo inicial: Cuatro (4) meses 

Valor: $17.600.000 

Fecha de Suspensión 

No. 1: 
09 de febrero de 2026 

Plazo de suspensión Nueve (9) días 

Fecha de reinicio: 18 de febrero de 2026 

Nueva fecha de 

terminación incluida 

suspensión No. 1: 

18 de febrero de 2026 

 
Entre los suscritos a saber, por parte de la Alcaldía Local de Mártires, el Dr. JOHN JADER SUÁREZ 
DELGADO, Alcalde Local de Mártires, en representación legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE MÁRTIRES y por parte del contratista CARLOS ANDRES TORRES ROJAS, hemos convenido 
suscribir a través de la plataforma transaccional del SECOP II el reinicio de la Suspensión N°. 1 del Contrato 
de Prestación de Servicios No. 314-2025 CPS-AG (141936), en los siguientes términos: 
 
PRIMERO. – Reiniciar el Contrato de Prestación de Servicios No. 314-2025 CPS-AG (141936), a partir del 
18 de febrero de 2026. 
 
SEGUNDO. - El contratista se obliga a ampliar la garantía única en proporción al término de la suspensión 
del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación, de la 
siguiente manera: 

 

Póliza No. 14-44-101245812 Anexo 1 Seguros del Estado SAS 

Fecha de Aprobación 06/10/2025 

Amparo 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 10/10/2025 10/08/2026 

Calidad del Servicio 10/10/2025 10/08/2026 

 
TERCERO. - La presente suspensión y su reinicio no genera costo adicional ni procede reclamación contra 



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS 

MÁRTIRES 

 

la misma por ser de mutuo acuerdo. 
 
CUARTO. -  La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexa al expediente electrónico. 
 
QUINTO. - La presente Acta de Reinicio se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través 
de la plataforma SECOP II. 
 

Proyectó Bryan Alfonso Niño Velez – Abogado  Grupo Contratos FDLM Aprobado transaccionalmente 
La autenticación del SECOP II, es decir las 

aprobaciones realizadas con los usuarios 
asignados, constituyen una firma electrónica en 

los términos del Art. 7 de la ley 527 de 1999 y las 
normas que lo reglamentan 

Revisó Faber Steven Vaca – Abogado Grupo Contratos FDLM 

Revisó María Naranjo Herrera – Profesional Especializado Grupo Contratos FDLM 

Aprobó John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires 

 


