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27 días de tiempo transcurrido (12/9/2025 5:00:11 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)  

OTROSÍ No. 1 DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTIÓN No. SCJ-959-2025 CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA Y ELBER ANTONIO LEON CARRENO. Prorroga
hasta el 20 de enero de 2026.

 

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

017-OtrosiProrroga.pdf 017-OtrosiProrroga.pdf (detalle)
DocumentosSoporteModificacion.zip DocumentosSoporteModificacion.zip (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 5 días de tiempo transcurrido (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito) hasta 14 días para terminar (20/01/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 20
El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde el 30/06/2026 23:59:00 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta el 20/07/2026 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ELBER ANTONIO LEON CARREÑO 12-09-2025 13:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ELBER ANTONIO LEON CARREÑO 12 09 2025 13 38 ((UTC 05 00) B tá Li Q it )
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