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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 99

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RO GRANDE

Valor del Contrato:

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

$ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio:

$ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecucion: 37 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion: 18/11/26
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 127 Fecha de informe: 16 de febrero de 2026 Al 21 de febrero de 2026

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N 99 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 63,70% 0,51% 64,21% 887
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 67,56% 0,02% 67,58% 887
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 3,86% 0,49% 3,37%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 16.223.438.405,89 $ 128.961.096,15 $ 16.352.399.502,04 64,2%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 17.206.811.444,82 $ 3.894.474,70 $17.210.705.919,52 67,58%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 983.373.038,93 $ 125.066.621,45 $ 858.306.417,48 3,37%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024 INFORMACION GENERAL
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024 CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

Acta de N°1 del acta de de ajustes en mayor y

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de la aceptacion de la 1° Acta de desembolso 10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de terminacion segun

24 OCTUBRE DE 2025

"Fecha de la aceptacion de la

18 DE OCTUBRE DE 2024

en Plazo n°1 2° Acta de desembolso 20.57%"

Otro si Aclaratorio N°1 al 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
en Plazo N°1

Plazo total de: °°"';7ff segun VEINTISEIS (26) MESES Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencion n°3 07 DE NOVIEMBRE 2024
en plazo

Acta de aclaratoria N°1  del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

Acta de suspension N° 4

19 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de modificacion N° 3

11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio N°4

19 DE DICIEMBRE 2025

Acta de adicional de plazo N°2

19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminacion segun
adicional en Plazo n°2_Obra

21 DE NOVIEMBRE 2026

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: 149
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 ) OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria sI
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria sI

Reinicio N° 3

11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

CONSORCIO INTERMIRADOR

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acta de N°1 del acta de pactacion de precios No previstos N°1

2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Acta de

N°1 del acta de de ajustes en mayor y
menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de terminacion segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Acta Modificatoria N°2 y Balance de Mayores y menores Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta Aclaratoria de fecha de terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

Acta de suspension N° 4

19 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de modificacion N° 3

11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio N°4

19 DE DICIEMBRE 2025

Acta de adicional de plazo N°2

19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminacion segin
adicional en Plazo n°2 Obra

21 DE NOVIEMBRE 2026

Fecha de terminacion segun adicional en Plazo n°2 interventoria

4 DE FEBRERO DE 2026
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

+Excavaciones a maquina y retiro de material
+Se realizo concreto para solados F'C= 14 MPA (E=0.05M)
+CONCRETO PARA ESCALERA F'C= 28 MPA para las escaleras
de servicio
«Excavaciéon A Mano (No incluye retiro del material sobrante)
*Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 21 D=3/4"y PVC
RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios)
*LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5
12X 20X 30 CMyNo.37 X 20X30CM
*PANETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4
+Excavaciones a maquina y retiro de material

+Instalacion de ducteria desde la 1, hasta los de distribucion

+Suministro e instalacién de tuberia ACERO SCH40 1" (Incluye Accesorios), ACERO SCH10 2", ACERO SCH10 2-1/2, ACERO
SCH10 4", ACERO SCH10 6".

+Fundida de cajas de registro

+Excavacion para la tierra del apantallamiento

*SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores
con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de
cobre desnudo)

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES
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