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oy Rio Grande CONSORCIO
DISTRITAL INTERMIRADOR
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 100
1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RO GRANDE
Valor del Contrato: ~ $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio $ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecucitn: 37MESES Fecha de Inicio: 1410323 Nueva Fecha de Terminacién 1801126
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA
Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
informe N° 128 Fecha de informe: 23 de febrero de 2026 Al 28 de febrero de 2026
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)
CONSORCIO RIO GRANDE Avance ‘Acum. Anterior Somana N 100 Acum. semana En s
Valor Contrato obra: 5 25.466.325.369,80 | % Programado 64.21% 0.31% 64.52% 894
Valor Adicional: 5 - % Ejecutado 67.58% 0.02% 67.60% 894
Valor Total: 5 25.466.325.369,80 Diferencia 3.37% 0.29% 3.08%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) § 16.352.399.502,04 $ 78.110.673,49 $ 16.430.510.175,53 64.5%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) § 17.210.705.919,52 $ 4.326.775,42 § 17.215.032.694,94 67.60%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 858.306.417,48 $ 73.783.898,07 $ 784.522.519,41 3,08%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024 INFORMACION GENERAL
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024 CONTRATISTA DE CONSTRUCCION
Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Acta de aclaratoria N*1 del acta de modificacién de ajustes en mayor y 2 DE OCTUBRE DE 2024
menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES Fecha de_la aceptacion de la_1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de terminacion segun "Fecha de la aceptacion de fa
24 - TUBRE DE 202! 18 DE BRE DE 2024
adicional en Plazo n°1 ocru 028 2° Acta de 20.57%" 8 DE ocTu! o
Otro si Aclaratario N°1 al 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
adicional en Plazo N°1
Plazo total del contrato segin VEINTISEIS (26) MESES Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencién n°3 07 DE NOVIEMBRE 2024
adicional en plazo N°1
Acta de aclaratoria N'1_del
acta de pactacion de precios 2 DE OCTUBRE DE 2024 Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025
No previstos N°1
Acta de suspension N° 4 19 DE NOVIEMBRE 2025 Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025
Acta de reinicio N°4 19 DE DICIEMBRE 2025 Acta de adicional de plazo N2 19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminacion segun

21 DE NOVIEMBRE 2026
adicional en Plazo n°2 Obra

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: S 1.349.891.558,00 | Contratista: [a9
Valor Adicional: s - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: s 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NOINA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024 CONSORCIO INTERMIRADOR
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
Acta de aclaratoria N°1del acta de pactacion de precios No previstos N°1 2 DE OCTUBRE DE 2024
Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
lazo Adicional N1 TRECE (13) MESES Acta de aclaratoria N1 _del acta de modificacion de ajustes en mayor y 2 DE OCTUBRE DE 2024

menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.

Fecha de terminacion segin

" 24 OCTUBRE DE 2025 Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencion n°3 07 DE NOVIEMBRE

adicional en Plazo n°1

{F 1
Otro si Aclaratorio N'1 al 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Acta Modificatoria N°2 y Balance de Mayores y menores Cantidades 31 DE ENERO DE 2025
adicional en Plazo N°1

Il del u
Plazo total del contrato segun VEINTISEIS (26) MESES Acta Aclaratoria de fecha de terminacion del contrato 20 DE MARZO DE 2025
adicional en plazo N°1
Acta de suspension N° 4 19 DE NOVIEMBRE 2025 Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025
Acta de reinicio N°4 19 DE DICIEMBRE 2025 Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025
Fecha de terminacion segin 21 DE NOVIEMBRE 2026 Fecha de terminacion segun adicional en Plazo n°2 interventoria 4 DE FEBRERO DE 2026

adicional en Plazo n°2 Obra
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

+Excavaciones a maquina y retiro de material
+Se realizo concreto para solados F'C= 14 MPA (E=0.05M)
+CONCRETO PARA ESCALERA F'C= 28 MPA para las escaleras |+Instalacion de ducteria desde la i6n, hasta los de i6
de servicio ~Suministro e instalacion de tuberia ACERO SCH40 1" (Incluye Accesorios), ACERO SCH10 2", ACERO SCH10 2-1/2, ACERO
+Excavacion A Mano (No incluye retiro del material sobrante) SCH10 4", ACERO SCH10 6™
*Suministro e instalacién de tuberia PVC RDE 21 D=3/4" y PVC |+Fundida de cajas de registro
RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios) +Excavacion para la tierra del apantallamiento
*LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5 |*SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores
12X 20 X 30 CMy No. 3 7 X 20 X 30 CM con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de
*PANETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 cobre desnudo)
+Excavaciones a maquina y retiro de material

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES
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