
Valor del Contrato:
11/03/24

26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 118 Fecha de informe: 18 de noviembre de 2025 Al 23 de noviembre de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 90 Acum. semana En días

% Programado 99,73% 0,00% 100% 797
% Ejecutado 62,26% 5,12% 67,38% 797

Diferencia 37,47% 32,35%

En %
Programado(%) $ 26.301.836.772,20 $ 26.301.836.772,20 99,7%
Ejecutado (%) $ 15.855.334.175,24 $ 1.303.875.858,93 $ 17.159.210.034,17 67,38%

Diferencia $ 10.446.502.596,96 $ 9.142.626.738,03 32,35%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:
Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA
Interventoría SI
Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

Acta Modificatoria N°2 y 
Balance de Mayores y 
menores Cantidades 

 31 DE ENERO DE 2025 

Acta Aclaratoria de fecha de 
terminación del contrato  20 DE MARZO DE 2025 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de modificación de 
ajustes en mayor y menor 
cantidad de obra y 
actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 
prorroga n°3 al acta de 
suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1  VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1  24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1  23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 
 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional
Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                               1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONSORCIO INTERMIRADOR 4
Valor Contrato:  $                               1.349.891.558,00 49
Valor Adicional:  $                                                    -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Acta aclaratoria del acta de 
prorroga n°3 al acta de 
suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 
Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta Modifictoria N°02  31 DE ENERO DE 2025 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Fecha de  la aceptación  de la 
1° Acta de desembolso 
10.63%

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 
2° Acta de desembolso 

 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1

 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de modificación de 
ajustes en mayor y menor 
cantidad de obra y 
actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 
Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  
Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1

 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1

 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

 11 DE MARZO DE 2024 
Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 
Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 
Reinicio Nº 3

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Total:  $                              25.466.325.369,80 
Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)
CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                              25.466.325.369,80 
Valor Adicional:  $                                                    -   

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                           25.466.325.369,80 
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 27/11/25

   
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 90

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE



Elaborado por:
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Revisado  y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Debido a la no actualizacion del PDT por la adicion de tiempo por convenio con ecopetrol, se sigue ejecutando actividades pero el programado sigue siendo el mismo, hasta que ecopetrol autorice el otro si de tiempo para actualizar cronogramas y programacion

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto placa  escaleras
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en 

el area perimetral del tanque de RCI y Agua potable. 
* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla 

* Estructura de escaleras principales y auxiliares.
* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 

* Se realiza levante de mamposteria en ladrillo ceramico para 
cocinas 

*Se instalan redes de gases 
* 

*Se realizan instalaciones en el segundo puso de redes hidrahulicas y de gases
* Se continua con  la instalacion de red de tuberia PVC 
* Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 
* levante de mamposteria 
* Instalaciones de redes 

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO


