
Valor del Contrato:
11/03/24

26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 120 Fecha de informe: 21 de diciembre de 2025 Al 26 de diciembre de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 92 Acum. semana En días

% Programado 100,00% 0,00% 100% 830
% Ejecutado 67,40% 0,00% 67,40% 830

Diferencia 32,33% 32,60%

En %
Programado(%) $ 26.301.836.772,20 $ 26.301.836.772,20 100,0%
Ejecutado (%) $ 17.159.210.034,17 $ 0,00 $ 17.159.210.034,17 67,40%

Diferencia $ 9.142.626.738,03 $ 9.142.626.738,03 32,60%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:
Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA
Interventoría SI
Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Acta de reinicio  N°4  19 DE DICIEMBRE 2025 Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°2  Obra  21 DE NOVIEMBRE 2026 Fecha de terminación según adicional en Plazo n°2  interventoria 4 DE FEBRERO DE 2026 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1  VEINTISEIS (26) MESES  Acta Aclaratoria de fecha de terminación del contrato 20 DE MARZO DE 2025

Acta de suspensión N° 4  19 DE NOVIEMBRE 2025 Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1  24 OCTUBRE DE 2025 Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3 07 DE NOVIEMBRE

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1  23 SEPTIEMBRE DE 2024 Acta Modificatoria N°2 y Balance de Mayores y menores Cantidades 31 DE ENERO DE 2025

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 
Acta de aclaratoria N°1  del acta de pactación de precios No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  Acta de aclaratoria N°1  del acta de modificación de ajustes en mayor y 
menor cantidad de obra y actividades  No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 CONSORCIO INTERMIRADOR

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional
Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                               1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONSORCIO INTERMIRADOR 4
Valor Contrato:  $                               1.349.891.558,00 49
Valor Adicional:  $                                                    -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Acta aclaratoria del acta de 
prorroga n°3 al acta de 
suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 
Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta Modifictoria N°02  31 DE ENERO DE 2025 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Fecha de  la aceptación  de la 
1° Acta de desembolso 
10.63%

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 
2° Acta de desembolso 

 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1

 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de modificación de 
ajustes en mayor y menor 
cantidad de obra y 
actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 
Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  
Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1

 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1

 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

 11 DE MARZO DE 2024 
Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 
Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 
Reinicio Nº 3

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Total:  $                              25.466.325.369,80 
Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)
CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                              25.466.325.369,80 
Valor Adicional:  $                                                    -   

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                           25.466.325.369,80 
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 27/11/25

   
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 92

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE



Elaborado por:

Elaborado: 26/12/2025

ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Total de Páginas:  02

OBSERVACIONES

esperando aprobacion de ecopetrol del nuevo PDT, según modificatorio 3, se sigue reportando actividades con programacion al 100%. ESTA SEMANA SALEN A DESCANSO Y RETOMAN HASTA EL 05 DE ENERO DEL 2026

Revisado  y Aprobado por:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

LOGROS Y/O DIFICULTADES


