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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 94

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato:

$ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion: 2711/25
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 122 Fecha de informe: 11 de enero de 2026 Al 16 de enero de 2026

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 94 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 63,08% 63,08% 851
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 0,00% 67,54% 851
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -4,46%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 28.085.103,43 $ 16.064.708.188,83 63,1%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 254.663,25 $ 17.198.994.987,00 67,54%
Suspension N° 2 19 DE SEP’ DE 2023 Diferencia -$ 1.134.286.798,17 -4,46%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024 INFORMACION GENERAL

Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificacién de ajustes en mayor y

menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de la aceptacion de la 1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de terminacion segun

o 24 OCTUBRE DE 2025
adicional en Plazo n°1

"Fecha de la aceptacion de la

18 DE OCTUBRE DE 2024
2° Acta de desembolso 20.57%"

Otro si Aclaratorio N°1 al

o 23 SEPTIEMBRE DE 2024
adicional en Plazo N°1

Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin

o VEINTISEIS (26) MESES
adicional en plazo N°1

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencion n°3 07 DE NOVIEMBRE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

Acta de suspension N° 4 19 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio N°4 19 DE DICIEMBRE 2025

Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminacion segun

o 21 DE NOVIEMBRE 2026
adicional en Plazo n°2 Obra

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 ] Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEP’ DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Bl
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria Sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado: TRECE (13) MESES

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024

CONSORCIO INTERMIRADOR

Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de 2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEP’ DE 2024

N°1 del acta de pactacion de precios No previstos N°1.

Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificacion de ajustes en mayor y

menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de terminacion segun

. 24 OCTUBRE DE 2025
adicional en Plazo n°1

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencioén n°3 07 DE NOVIEMBRE

Otro si Aclaratorio N°1 al

adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024

Acta Modificatoria N°2 y Balance de Mayores y menores Cantidades 31 DE ENERO DE 2025

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

Acta Aclaratoria de fecha de terminacion del contrato 20 DE MARZO DE 2025

Acta de suspension N° 4 19 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio N°4 19 DE DICIEMBRE 2025

Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminacion segun

adicional en Plazo n°2 Obra 21 DE NOVIEMBRE 2026

Fecha de terminacién segun adicional en Plazo n°2 interventoria 4 DE FEBRERO DE 2026
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

+Excavaciones a maquina y retiro de material
«Se realizo concreto para solados F'C= 14 MPA (E=0.05M)
*CONCRETO PARA ESCALERA F'C= 28 MPA para las escaleras [+Instalacion de ducteria desde la subestacion, hasta los gabinetes de distribucion
de servicio *Suministro e instalacion de tuberia ACERO SCH40 1" (Incluye Accesorios), ACERO SCH10 2", ACERO SCH10 2-1/2, ACERO
+Excavacion A Mano (No incluye retiro del material sobrante) SCH10 4", ACERO SCH10 6".
*Suministro e instalacién de tuberia PVC RDE 21 D=3/4"y PVC |+Fundida de cajas de registro

RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios) +Excavacion para la tierra del apantallamiento
*LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5 |+SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores
12 X20 X 30 CMy No. 37 X20 X30CM con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de

*PANETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 cobre desnudo)
+Excavaciones a maquina y retiro de material

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

'Seguin el modificatorio 3, actualizacion del PDT, se corrije lo programado vs lo ejecutado, estando por encima de lo ejecutado a lo programado.
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