(ONSORE ) IMQUIN
s

MATRIZ DE INDICADORES

Cédigo: VAL-MT-001
Fecha: 2025-02-18
Version: 1

Indicador

Objetivo del Indicador

Tipo de Indicador

Nivel del
Indicador

Principal destinatario
interesado en el
Indicador

Responsable de

suministrar los datos

Fuente de Datos para
calcular el Indicador

* Cronograma del

Responsable del
Anlisis y Medicion del
Indicador

Férmula

Frecuencia

Tendencia
(<5=52)

Unidad
(Porcentaje,
Nimero)

proyecto.
Cumplimiento del cronograma del Conoger el avance y Desempefio / Director del Obra Residente de Obra prlg)’/l;:?oe doavance ce !
cumplimiento en la ejecucién del Eficacia Interventoria . N Residente de Obra . Mensual 6 MESES >= Porcentaje
proyecto Control " Inspector de Obra Informe final de programadas) * 100
Proyecto. Entidad Contratante
proyecto.
* Otras fuentes de
informacion.
* Acta de cantidades
Identificar el uso adecuado del ln Ii%gﬁ;;:gzzisael
presupuesto e identificar posibles Director del Obra .
Ejecucion presupuestal desfases de costos en los Eficacia Desempefio / Interventoria Residente de Obra E royecto. Residente de Obra (855 Presupuesto real / ?$$ Mensual 6 MESES >= Porcentaje
- Control " Inspector de Obra Informe final de Presupuesto proyectado) * 100
proyectos o actividades no Entidad Contratante proyecto
previstas. * Otras fuentes de
informacién.
* Acta de cantidades
mayores y menores.
Identificar el cumplimiento de los Director del Obra * Informe de cortes del
Cumplimi o P N - . .
L de req del ' del cliente de acuerdo Efectividad Desempefio / Interventoria Residente de Obra Eroyec!o. Residente de Obra No de salidas N.o Conformes del Mensual 6 MESES <= Namero
cliente al objeto contractual y el Plan de Control Entidad Contratante Inspector de Obra Informe final de periodo
Calidad proyecto.
* Otras fuentes de
informacion.
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