
Codigo:

Versión:

Fecha:

ETAPA
REQUISITO GENERAL DEL 

CLIENTE
DOCUMENTO DE INSUMO DETALLE DOCUMENTO PRODUCTO

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA

CARACTERISTICA DE CONTROL
(Que se verificará)

MÉTODO DE 
INSPECCIÓN

CANTIDAD / 
FRECUENCIA DE 

CONTROL
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REGISTROS RESPONSABLE

PLAN DE REACCION 
OBSERVACIONES

ENTREGABLE 
FORMAL DEL 
PROYECTO

ACTA DE INICIO

.  Plan de Social                                                                                      

.  Plan  Ambiental y RCD                                                                              

. 

.  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

.  Cronograma del proyecto (Project).                                                     

.  Análisis de precios unitarios

N.A. Acta de inicio

Proyecto Pliego de Condiciones
Concurso de Méritos
Anexo Técnico
Ley 80 de 1993
Normas NTC ISO 9001:2015

Requisitos de legalización del contrato
Fechas de inicio.

Acuerdos con la Interventoría
Observaciones adicionales

N.A.
Una vez al inicio del 

proyecto

Complejidad
Fechas

Nombre y firmas
Acta de inicio Director de Contrato

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Acta de inicio

. Planos

. Diseños actuales

. Información arquitectónica y estructural del estado actual de 
las edificaciones
. Documentación técnica IDRD.
. Cartilla de lineamientos de diseño del IDRD.
. Especificaciones técnicas para el diseño y la construcción de 
redes eléctricas, de iluminación y de comunicaciones del 
IDRD.
. Cartilla de lineamientos de diseño  y estudios técnicos del 
IDRD.
. Guía de manejo ambiental del IDRD.
. Manual de entrega y manejo de documentación del IDRD.
. Lineamientos para el diseño de Parques del IDRD

. Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial.

. Decreto 308 de 2006 Plan Maestro de equipamientos 
deportivos recreativos.
. Decreto 170 de 1999 Mobiliario Urbano.
Manual de arborización urbana del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis.
Reglamentación para personas con discapacidad.
. Cartilla de normatividad urbanística del DAPD.

VISITA DE 
RECONOCIMIENTO

Información preliminar 

Visita a terreno para 
reconocimiento del 
mismo y sus 
condiciones generales.

Fecha visita técnica.
Documentos entregados 

por la entidad

Protocolo para visitas de 
reconocimiento.

Condiciones del terreno y entorno Visual
Cada vez que se 

requiera
N.A.

Registro fotográfico
Planos de diagnotico 

Director / 
Coordinador del 

Contrato

En caso de presentar Productos 
No Conformes, informar al 

Director, aplicar procedimiento de 
Productos No Conformes, 

corregir y tramitar aprobación

Topógrafo

Relleno material seleccionado de excavación 

Relleno en tierra negra + arena de rio (50-50) %       

INV E-142 PROCTOR MODIFICADO

INV E-213 GRANULOMETRÍA
DEBE ESTAR ENTRE LOS LIMITES DE 
ESPECIFICACIONES DEL IDRD

INV E-125 LÍMITE LÍQUIDO MENOR AL 40%

INV E-126 ÍNDICE DE PLASTICIDAD
LA FRACCIÓN DEL MATERIAL QUE 
PASA EL TAMIZ Nº 40 DEBE TENER 
UN IO MENOR AL 6%

INV E-133 EQUIVALENTE DE ARENA MENOR O IGUAL QUE 25%

INV E-235 VALOR DE AZUL DE METILENO MENOR O IGUAL QUE 1%

INV E-218
DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS 
ÁNGELES

MENOR O IGUIAL QUE 50%

INV. E-142
DENSIDAD SECA DE LA CAPA 
COMPACTADA

MINIMO EL 95% CON RELACIÓN AL 
PROCTOR MODIFICADO

INV E-142 PROCTOR MODIFICADO

INV E-213 GRANULOMETRÍA
DEBE ESTAR ENTRE LOS LIMITES DE 
ESPECIFICACIONES DEL IDRD

INV E-125 LÍMITE LÍQUIDO MENOR AL 30%

INV E-126 ÍNDICE DE PLASTICIDAD
LA FRACCIÓN DEL MATERIAL QUE 
PASA EL TAMIZ Nº 40 DEBE TENER 
UN IO MENOR AL 4%

INV E-133 EQUIVALENTE DE ARENA MENOR O IGUAL QUE 30%

Memorias de calculo
Equipos de 

topografía y cinta 
métrica

Durante la actividad
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EXCAVACIONES                                                    

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Residente / Inspector

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
N.A.

Memorias de calculo 
y material 

compactado

Relleno compactado  Base granular tipo IDRD   

. Planos aprobados

. Documentación técnica I FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

Equipos de 
topografía y cinta 

métrica
Durante la actividad Según planos

P
R

E
L

IM
IN

A
R

E
S

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del  IDRD
N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

LOCALIZACION Y REPLANTEO                               

Excavación RCD Capa Vegetal         

Planos aprobados Medidas

Planos aprobados

Excavación RCD- Arcilla/Recebo      Residente / Inspector

Elementos de entrada para 
el diseño

Coordinador del 
Contrato

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de Productos No 
Conformes, corregir y tramitar 

aprobación

Cartera topográfica y/o 
bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

O
T

R
O

S
 

R
E

L
L

E
N

O
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Durante la actividad Según planos
Cartera topográfica y/o 

bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados
ENSAYO - 

Laboratorio externo

Cada 500 m3 o 
cuando se cambie de 

proveedor

Ensayos de laboratorio Y 
bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

Descapote  Manual

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Según planos

Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

EXCAVACION MECANICA          

Memorias de calculo 
y material 

compactado

Nivelación + Configuración terreno Material Local Seleccionado     

Nivelación y Conformación taludes

EXCAVACION MANUAL                              

EXPLANACION

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

N° 740-2024

18/02/2025

2

CONTRATO N° : 

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA DEL PLAN:

VERSIÓN DEL PLAN:

Cartera topográfica y/o 
bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

VAL-FO-005

1

18/02/2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Planos aprobados
ENSAYO - 

Laboratorio externo

Cada 500 m3 o 
cuando se cambie de 

proveedor

Ensayos de laboratorio / 
bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

Verificar las condiciones del terreno donde están ubicados los Parques, 
aspectos importantes que deben tenerse en cuenta para la etapa de obra, 
incluyendo las condiciones de las zonas aledañas al parque, entre otros 
aspectos.

Lista de chequeo 
información preliminar 

proyecto.
Revisión técnica inicial

N.A.

Planos
Diseños actuales

Documentación técnica IDRD
Información arquitectónica y estructural 
del estado actual de las edificaciones.

Visual
Una vez al inicio del 

proyecto

Complejidad
Calidad

Oportunidad

Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD          

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord
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Revisión para firma de Acta de inicio
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Identificación necesidades de información preliminar para el proyecto

Asegurar que se cuenta 
con toda la información 

necesaria para el 
desarrollo del proyecto.

Memorias de calculo

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de calculo

RELLENOS                                                                                                      

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados Medidas
Equipos de 

topografía y cinta 
métrica

Medidas
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PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

N° 740-2024

18/02/2025

2

CONTRATO N° : 

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA DEL PLAN:

VERSIÓN DEL PLAN:

VAL-FO-005

1

18/02/2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

INV E-235 VALOR DE AZUL DE METILENO MENOR O IGUAL QUE 1%

INV E-218
DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS 
ÁNGELES

MENOR O IGUIAL QUE 50%

INV. E-142
DENSIDAD SECA DE LA CAPA 
COMPACTADA

MINIMO EL 95% CON RELACIÓN AL 
PROCTOR MODIFICADO

DADO EN CONCRETO PARA CIMENTACIONES

 ANDENES e=0.10m CONCRETO F'C 21 MPA CDRC 
ACABADO ESCOBILLADO

Super estructura en concreto de 6000 psi premezclado, 

ANDENES e=0.10m CONCRETO PERMEABLE COLOR 
OCRE 4000PSI

VIGA DE CONFINAMIENTO PARA MURO BAJO EN 
CANCHA

CONCRETO VACIADO EN SITIO PARA CONTENEDOR DE 
RAÍCES

Construcción de estructura metálica y acabado según diseño 
en planos . 16,68 M2 C/U. Incluye dados de anclaje concreto 
3000 psi de 0,15*,15*,30

Vaciado de concreto de 21 Mpa para PILOTES Ø= 35cm. 
HASTA 3.0 m. de profundidad.

Vaciado de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un 
espesor DE 0.05 m.

Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE 
FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa.

Construcción de gradas en concreto a la vista de 21 Mpa. 
Altura total 90 cm losa de banca de 45 cm en ancho con 
espesor de muros de 15 cm.

Construccion de tobogan en concreto pulido

ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con 
vaciado alternado cada metro.

ANDÉN ESCALONADO O RAMPA CABALLERA en concreto 
de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada 
metro.

PLACA MACIZA de contrapiso en concreto de 21 Mpa., con 
un ESPESOR DE 35 cm.

INV E-902 PUNZONAMIENTO

INV E-901 TENSIÓN Y ALARGAMIENTO

INV E-903 DESGARRE TRAPEZOIDAL

INV E-904 PESO POR UNIDAD DE ÁREA

INV E-905 PERMEABILIDAD

INV E-906 ESPESOR

INV E-908 ROTURA

INV E-909 ROTURA CON ESFERA

INV E-910 TAMAÑO DE APERTURA APARENTE

INV E-904-3 ESTALLIDO

ASTM D 4355 ESTABILIDAD A LOS RAYOS UV

Acero de refuerzo fy=60000 psi.                    INSTALACION +/- 5mm

RESISTENCIA A LA TRACCION 560  kg/cm2

LIMITE DE  FLUENCIA 420 kg/cm2

ALARGAMIENTO DE ROTURA de 12% a 14% según el diámetro

MODULO DE ELASTICIDAD 2100000 kg/cm2

malla electrosoldada de ojo 50x150 mm

grafil liso de acero galvanizado de 5,00 mm de diámetro

grafil de acero galvanizado de 6,00 mm de diámetro

Malla electrosoldada D-84

Malla electrosoldada D-86

malla electrosoldada de ojo 50x150 mm

 MALLA DE REFUERZO D-131 (Malla electrosoldada 
0.15x0.15m, d=5mm, 5mm) 

malla tipo ondulada

malla ondulada de 5x5cm

Malla electrosoldada 

grama tipo KIKUYO

Jardinería general, tapizantes y enredaderas.

ESPECIE MAYOR 1.5M DE ALTURA Suministro, transporte y 
siembra de árbol de 1.5m de altura

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI

Memorias de calculo 
y material instalado
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. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados, NSR 10  

Verificación de 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas IDRD 

mediante las FICHAS 
TECNICAS 

entregadas por el 
proveedor

Cada vez que llegue a 
obra

Cada vez que llegue a 
obra

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de calculo 
y material instalado

A
C

E
R

O . Planos aprobados
. Documentación técnica FDLUSA
. Especificaciones técnicas del IDRD.

N.A.

varillas de acero de diámetro#4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO                                                                                

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados, NSR 10  

Verificación de 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas IDRD 

mediante las FICHAS 
TECNICAS 

entregadas por el 
proveedor

Memorias de calculo 
y material instalado

CIMENTACIÓN                                                                                                   

SEGÚN EL TIPO DE GEOTEXTIL 
(REFUERZO, DRENAJE, 

SEPARACIÓN O ESTABILIZACIÓN), 
SE DEBERÁ AJUSTAR A LOS 

REQUERIMIENTOS DETERMINADOS 
EN LA ESPECIFICACIONES DEL IDRD.

Certificado de calidad del 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Por elemento llegado 
a obra

Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de calculo 
y material instalado

Ensayos de laboratorio Y 
bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN                                                                                  
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. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

LIMITE DE  FLUENCIA

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

Según recomendación 
entidades

Ficha ambiental, bitácora 
de obra y registro 

fotográfico

Residente - Prof. 
Ambiental

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Ficha ambiental e 
individuos a 
conformidad

Ficha ambiental Planos aprobados Estado del individuo

Verificación de 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas IDRD 

mediante las FICHAS 
TECNICAS 

entregadas por el 
proveedor

Seguimiento 
permanente

No hay tolerancia

C
O

N
C

R
E

T
O

S
. Planos aprobados
. Documentación técnica FDLUSA
. Especificaciones técnicas del IDRD.

Planos aprobados

Verificación de 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas IDRD 

mediante las FICHAS 
TECNICAS 

entregadas por el 
proveedor

CADA 40 M3 Ó POR 
CADA TIPO DE 

ESTRUCTURA .  6 
MUESTRAS PARA 
FALLAR 2 A LOS 7 
DIAS, 2 A LOS 28 

DIAS Y 2 TESTIGOS

70% DE LA RESISTENCIA NOMINAL A 
LOS 7 DIAS, Y 100% A LOS 28 DIAS. 

NINGUNA MUESTRA DEBE ESTAR 3,5 
MPA, POR DEBAJO DE LA 

RESISTENCIA ESPECIFICADA F’C.

NSR 10  CR 5.6,2

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados

RESISTENCIA A LA COMPRENSION
ENSAYO - 

Laboratorio externo

ASENTAMIENTO Inspección visual

CADA CINCO (5) M3 
Y EN CADA CARRO 
DE SUMINISTRO DE 

CONCRETO.

+/- 1PULGADA
NTC 396 (ASTMC143)                               

NSR-10

RESISTENCIA A LA TRACCION 560  kg/cm2

MODULO DE ELASTICIDAD 2100000 kg/cm2

6%ALARGAMIENTO DE ROTURA

420 kg/cm2

G
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Geotextil NT-4000

Geotextil NT-1800

Geotextil NT-1600
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PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

N° 740-2024

18/02/2025

2

CONTRATO N° : 

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA DEL PLAN:

VERSIÓN DEL PLAN:

VAL-FO-005

1

18/02/2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

Espesor de la pintura con prueba de 
ecómetro

Adherencia de la pintura por ensayo de 
corte enrejado

Resistencia a la tracción
Grado A: 48.000 psi  Grado B: 60.000 

psi

Resistencia a la fluencia
Grado A: 30.000 psi  Grado B: 35.000 

psi

Alargamiento 20 % en promedio

Resistencia a la tracción grado 1 60000 psi

Resistencia a la tracción grado 2 al 4 De 60000 psi a 90000 psi

Resistencia a la tracción grado 5 al 7 De 120000 psi a 150000 psi

Resistencia a la tracción grado 8 150000 psi

Resistencia a la tracción grado 9 170000 psi

Sobre cuadricula  2 
mm x 2 mm

Adherencia base epódica Desprendimiento menor al 15 %

Sobre cuadricula  3 
mm x 3 mm

Adherencia recubrimiento alquídico Desprendimiento menor al 15 %

Espesor base epódica 50,8 micras +/- 12 micras, lamina seca.

Espesor recubrimiento alquílico 125 micras +/- 25 micras, lamina seca.

Losetas prefabricas Ensayo de Compresión Mínimo 3500 psi

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-81 Modulo de rotura mínimo 600 psi

SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10 Coeficiente de Absorción Menor a 6 %

Prefabricado A-80 de 0.20 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 
Mpa

Desgaste
Ninguno de las losetas ensayadas 

tendrá un desgaste superior a 25 mm.

Ensayo de Compresión
Cinco muestras en 

promedio
Promedio: 8.000 psi, mínimo de cada 

muestra: 7.500 psi.

Ensayo de Flexión Mínimo 1700 psi.

Coeficiente de Saturación
Cinco muestras en 

promedio

Máxima 0,78 en promedio de cinco 
muestras y el mayor resultado no puede 

sobrepasar 0,80 en una muestra 
individual.

Porcentaje de Absorción
Cinco muestras en 

promedio

Máximo 8 % en promedio de cinco 
muestras y el mayor resultado no puede 

sobrepasar 11 % en una muestra 
individual después de inmersión durante 

24 horas a temperatura ambiente.

Corazón Negro
El adoquín no presentará el fenómeno 

del "CORAZÓN NEGRO"

Abrasión
Máxima abrasión permitida 1,7 cm3 por 

cm2 y que el índice de abrasión sea 
menor a 0,11

I.N.V.E-123
Granulometría                                                   

Índices
Tabla 510.1 de INVIAS-510-07

I.N.V.E-125           
I.N.V.E-126 

Índice de plasticidad No plástico

I.N.V.E-133 Equivalente de arena 0,6

I.N.V.E-123
Granulometría                                                   

Índices
Tabla 510.1 de INVIAS-510-07

I.N.V.E-125           
I.N.V.E-126 

Índice de plasticidad No plástico

I.N.V.E-133 Equivalente de arena 0,6

NTC  4205-1                      
NSR-10 Título D

Resistencia mínima a la compresión 15 MPa

I.N.V.E-133 Absorción 0,15 gr/minuto/cm2

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Se debe pedir certificación del  
proveedor                                 

Planos aprobados       

Cada vez que llegue a 
obra

Medición / Inspección 
visual

TUBERIA GALVANIZADA

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

E
X

T
E

R
IO

R
E

S

Memorias de 
calculo,  material 

instalado
Adoquines de arcilla

. Planos aprobados
. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
ICONTEC 3829 

Cada vez que llegue a 
obra

Se debe pedir certificación del  
proveedor                                 

Planos aprobados       

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Ladrillos y bloques de arcilla

5 unidades por cada 
lote de producción o 
por lo menos 1 u. por 

m2 de muro

Residente / InspectorPINTURA SOBRE ELEMENTOS METALICOS

MISMOS CONTROLES CONCRETOS DE CIMENTACION Y PREFABRICADOS EN CONCRETO SI APLICA
ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 
0.28 a 0.50 m y contra huella de 0.18 m

PERNOS Y TORNILLO
Memorias de 

calculo,  material 
instalado

ASTM E1803                
NTC 1496    

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

ASTM A 53  (NTC 
3470)                    

ASTM A 121      

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

ESCALERA EN CONCRETO Construcción de escaleras en concreto 3000 
psi grava común.

MISMOS CONTROLES CONCRETOS DE CIMENTACION Y PREFABRICADOS EN CONCRETO SI APLICA

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico

CONFINAMIENTOS                                                                                                

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

. Guía de manejo ambiental del IDRD.

ESCALERAS Y RAMPAS                                                                                            

pintura en piso, plástico en frío llana basada en resinas metil metacrilato 
100% puro para demarcación de pavimentos en áreas de alto tráfico. 

pintura acrilica antideslizante para canchas y pisos A=0,10

. Planos aprobados
. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

Se debe pedir certificación del  
proveedor                                 

Planos aprobados                                
NSR 10  CR 5.6,2

Inspección visual
Cada vez que llegue a 

obra

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Se debe pedir certificación del  
proveedor

Verificación de 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas IDRD 

mediante las FICHAS 
TECNICAS 

entregadas por el 
proveedor

Se deberá probar el 
5% de los elementos 

suministrados y a 
cada elemento se 

deberá realizar tres 
(3) ensayos

Se debe pedir certificación del  
proveedor

Se debe pedir certificación del  
proveedor

Verificación de 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas IDRD 

mediante las FICHAS 
TECNICAS 

entregadas por el 
proveedor

Al llegar a obra y 
durante el desarrollo 

de la actividad

Verificación de 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas IDRD 

mediante las FICHAS 
TECNICAS 

entregadas por el 
proveedorl

Al llegar a obra y 
durante el desarrollo 

de la actividad

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
Arena para la capa de soporte de los adoquines.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Se debe pedir certificación del  
proveedor                                 

Planos aprobados       

Cada vez que llegue a 
obra

A
D

O
Q

U
IN

Arena para sello de los adoquines

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Se debe pedir certificación del  
proveedor                                 

Planos aprobados       

Medición / Inspección 
visual

Cada vez que llegue a 
obra

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

Residente / Inspector

P
R

E
F

A
B

R
IC

A
D

O
S

 E
N

 
C

O
N

C
R

E
T

O

NTC 4992
Memorias de calculo y/o 

actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 -

 E
T

A
P

A
 D

E
 O

B
R

A

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados

Verificación de 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas IDRD 

mediante las FICHAS 
TECNICAS 

entregadas por el 

Al llegar a obra y 
durante el desarrollo 

de la actividad
Tolerancia espesor de pintura: ± 10%

PINTURA Y ESTRUCTURAS METALICAS                                                          



Codigo:

Versión:

Fecha:

ETAPA
REQUISITO GENERAL DEL 

CLIENTE
DOCUMENTO DE INSUMO DETALLE DOCUMENTO PRODUCTO

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA

CARACTERISTICA DE CONTROL
(Que se verificará)

MÉTODO DE 
INSPECCIÓN

CANTIDAD / 
FRECUENCIA DE 

CONTROL
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REGISTROS RESPONSABLE

PLAN DE REACCION 
OBSERVACIONES

ENTREGABLE 
FORMAL DEL 
PROYECTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

N° 740-2024

18/02/2025

2

CONTRATO N° : 

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA DEL PLAN:

VERSIÓN DEL PLAN:

VAL-FO-005

1

18/02/2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

Banca concreto GRC 

Banca concreto M-03A 1,96*0,45*0,45

mesa 1,20*0,80*0,70 Tipo M-05A según detalle

MESA DE JUEGOS (AJEDRÉZ ) MÁS UNA BANCA

JUEGO DE MESA PING PONG EN CONCRETO

Matera alta M-31A

MACETA EN CONCRETO 90x30x60 CM 

banca prefabricada en concreto tipo M-31 o equivalente

 banca prefabricada en concreto tipo M-41 o equivalente TIPO 
CUBO

 mesa en concreto fabricada en sitio 21 Mpa. 1.0x1.0x0.70

Basurera M-120

Caneca plastica M-123
Espesor de las paredes del tubo con 

pie de rey.

pasamanos metálico con una altura de 0.95 m; rodamenos 
en tuberia 2"

Ciclo-parqueadero M-22A

Pasamanos rectos y/o inclinados en tubulares metalicos 
escala a sotano. 

Espesor de la pintura con prueba de 
ecómetro

Tolerancia espesor de galvanizado: ± 
10%

Cerramiento malla eslabonada 
Adherencia de la pintura por ensayo de 

corte enrejado
Tolerancia espesor de pintura: ± 10%

PUNTO ECOLOGICO (2 CONTENEDORES)
Ensayo de soldadura no destructiva por 

ultrasonido con un detector de fallas.

PUNTO ECOLOGICO (4 CONTENEDORES) 
Dimensiones del Módulo de acuerdo al 

plano de Especificaciones.

Materas con plastico reciclable (70x30x50)
Espesor del Recubrimiento de la 

plataforma con prueba de ecómetro

Espesor de las paredes del tubo con 
pie de rey.

Espesor de la pintura con prueba de 
ecómetro

Tolerancia espesor de galvanizado: ± 
10%

Adherencia de la pintura por ensayo de 
corte enrejado

Tolerancia espesor de pintura: ± 10%

Ensayo de soldadura no destructiva por 
ultrasonido con un detector de fallas.

Espesor del Recubrimiento de la 
plataforma con prueba de ecómetro

Espesor de las paredes del tubo con 
pie de rey.

Espesor de la pintura con prueba de 
ecómetro

Tolerancia espesor de galvanizado: ± 
10%

Adherencia de la pintura por ensayo de 
corte enrejado

Tolerancia espesor de pintura: ± 10%

Ensayo de soldadura no destructiva por 
ultrasonido con un detector de fallas.

Espesor del Recubrimiento de la 
plataforma con prueba de ecómetro

Topógrafo

Residente / Inspector

Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**

Alineacion,pendiente, diametro,  
niones, excavaciones y rellenos

Topografía, verificación de 
alineamientos pendientes, calidad de 

los materiales y ausencia de 
obstrucciones

Dimensiones, acabado
Inspeccion visual  medición): 

Verificación de alineamientos, niveles y 
calidad de los materiales

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

G
IN

A
S

IO
 A

L
 A

IR
E

 L
IB

R
E

Certificados de calidad 
proveedor y/o resultados 

ensayos proveedor y 
bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

Residente / Inspector

MOBILIARIO URBANO                                                                                             

M
O

B
IL

IA
R

IO
 E

N
 C

O
N

C
R

E
T

O

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados Resistencia del concreto
Elementos 
instalados

M
O

B
IL

IA
R

IO
 E

N
 A

C
E

R
O

Elementos 
instalados

Tolerancia en verticalidad Juego: ± 5 
mm en longitud de 3000 mm

= ± 0.1º.
Tolerancia en horizontalidad Juego: ± 5 

mm en longitud de 920 mm
= ± 0.3º .

Certificados de calidad 
proveedor y/o resultados 

ensayos proveedor y 
bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

Elementos 
instalados

El galvanizado en caliente de las 
piezas debe cumplir la norma ASTM B6 

SHG y se solicitara ensayos de 
apariencia superficial, adherencia y 

espesor del galvanizado

Tolerancia en verticalidad Juego: ± 5 
mm en longitud de 3000 mm

= ± 0.1º.
Tolerancia en horizontalidad Juego: ± 5 

mm en longitud de 920 mm
= ± 0.3º .

Dimensiones del Módulo de acuerdo al 
plano de Especificaciones.

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados

El galvanizado en caliente de las 
piezas debe cumplir la norma ASTM B6 

SHG y se solicitara ensayos de 
apariencia superficial, adherencia y 

espesor del galvanizado

Juegos Infantiles - Ref. IDRD

Maquinas Gimnasio al aire libre - Ref. IDRD   
Por elemento llegado 

a obra

Inspección visual
Por elemento llegado 

a obra
100%

Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

 J
U

E
G

O
S . Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

El galvanizado en caliente de las 
piezas debe cumplir la norma ASTM B6 

SHG y se solicitara ensayos de 
apariencia superficial, adherencia y 

espesor del galvanizado

Dimensiones del Módulo de acuerdo al 
plano de Especificaciones.

N.A.
Memorias de calculo y/o 

actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Tolerancia en longitud de tubería: ± 12 
mm.

Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 
%.

Tolerancia en diámetro de tubería: = ± 
0.75 %.

Planos aprobados Inspección visual

Planos aprobados Inspección visual
Por elemento llegado 

a obra

Tolerancia en longitud de tubería: ± 12 
mm.

Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 
%.

Tolerancia en diámetro de tubería: = ± 
0.75 %.

Inspección visual

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico
Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Elementos 
instalados

Por elemento llegado 
a obra

Tolerancia en longitud de tubería: ± 12 
mm.

Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 
%.

Tolerancia en diámetro de tubería: = ± 
0.75 %.

Tolerancia en verticalidad Juego: ± 5 
mm en longitud de 3000 mm

= ± 0.1º.
Tolerancia en horizontalidad Juego: ± 5 

mm en longitud de 920 mm
= ± 0.3º .

Certificados de calidad 
proveedor y/o resultados 

ensayos proveedor y 
bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 -

 E
T

A
P

A
 D

E
 O

B
R

A

Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **
. Planos aprobados
. Documentación técnica FDLUSA
. Especificaciones técnicas del IDRD.

MISMOS CONTROLES MOBILIARIO EN CONCRETO

Rass
Memorias de calculo y/o 

actas parciales y/o Registro 
fotografico y planos record

Planos aprobados, 

Memorias de 
calculo,  material 

instalado y 
certificacion retie

Inspección visual  / 
Medicion

Durante la actividad
Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotografico
Residente

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, correegir 
y hacer aprobar

Localizacion y replanteo con equipo
. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA
. Especificaciones técnicas del  IDRD

N.A.
Memorias de calculo y/o 

actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados Medidas
Equipos de 

topografía y cinta 
métrica

Durante la actividad Según planos
Cartera topográfica y/o 

bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Memorias de calculo



Codigo:

Versión:

Fecha:

ETAPA
REQUISITO GENERAL DEL 

CLIENTE
DOCUMENTO DE INSUMO DETALLE DOCUMENTO PRODUCTO

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA

CARACTERISTICA DE CONTROL
(Que se verificará)

MÉTODO DE 
INSPECCIÓN

CANTIDAD / 
FRECUENCIA DE 

CONTROL
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REGISTROS RESPONSABLE

PLAN DE REACCION 
OBSERVACIONES

ENTREGABLE 
FORMAL DEL 
PROYECTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

N° 740-2024

18/02/2025

2

CONTRATO N° : 

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA DEL PLAN:

VERSIÓN DEL PLAN:

VAL-FO-005

1

18/02/2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

Desmonte  juegos infantiles **

Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**

Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)

Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr

Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)

Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **

Banca en madera M-50 (instalación) STPM **

BARANDA CERRAMIENTOS M-83  (SUM + INST)

LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)

SEÑAL IDG-S 2 CARAS       (SUM+INST)                                                                                      N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotografico y planos record 

y/o inventarios parques

Planos aprobados
De acuerdo a los parametros 

establecidos por el cliente
Inspeccion visual

Cada vez que llegue a 
obra

Revision por Interventporia y 
aprobaciopn del cliente

Bitácora de obra y/o 
registro fotografico

Residente 

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, correegir 
y hacer aprobar

Señales instaladas

Desmonte y reinstalacion  juego tipo M-3

SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO 
(SUM+INSTAL)

ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)

AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)

PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO 
(SUM+INST

SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)

Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)
Espesor de la pintura con prueba de 

ecómetro

Modulo Remo  Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)

Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)

Modulo Escalador  Gimn. al aire libre(Sum+Inst)
Ensayo de soldadura no destructiva por 

ultrasonido con un detector de fallas.

JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ
Dimensiones del Módulo de acuerdo al 

plano de Especificaciones.

Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles

Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles

NTC 5600 Densidad del caucho Minimo 0.80 g/cm3

NTC 5176 Resistencia  al desgaste  por abrasion Menor a 1 

NTC 5176 Relacion de desgaste 43160

NTC 5176 Resistencia  al deslizamiento Mayor a 40

NTC 5176 Resistencia a la hendidura Menor  a 5.0 mm

BS 71888 Resistencia  a la ignicion Menor a 35 mm 

NTC 5176 Resistencia a la traccion y/o tension Mayor  a  0.4 Mpa

NTC 5176 Elongacion de rotura Mayor  al 75%

NTC 5600 Amortiguacion Menor a 1000

Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm

RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)

Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro

Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **

Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.

LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO,
REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES
Columpio Combinado con cesta incluyente

ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)

Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**

Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)

Caneca M-120 (desmonte) STPM **

Caneca Acero Iinoxidable M-121 (sumin e insta) **

PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)    

Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**

Excavacion manual con retiro en recebo **

ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)

MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al

BARRA DE GIRO TRAVEZAÑO(Tub. Galv.1"e=0.09")Repues

LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril

LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri

INV E-142 PROCTOR MODIFICADO

INV E-213 GRANULOMETRÍA
DEBE ESTAR ENTRE LOS LIMITES DE 

ESPECIFICACIONES DEL IDRD
INV E-125 LÍMITE LÍQUIDO MENOR AL 30%

INV E-126 ÍNDICE DE PLASTICIDAD
LA FRACCIÓN DEL MATERIAL QUE 
PASA EL TAMIZ Nº 40 DEBE TENER 

UN IO MENOR AL 4%
INV E-133 EQUIVALENTE DE ARENA MENOR O IGUAL QUE 30%

INV E-235 VALOR DE AZUL DE METILENO MENOR O IGUAL QUE 1%

INV E-218
DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS 

ÁNGELES
MENOR O IGUIAL QUE 50%

INV. E-142
DENSIDAD SECA DE LA CAPA 

COMPACTADA

• Densidad cada 100 m3 de 
material suministrado, 
(mínimo 15 ensayos de 

MINIMO EL 95% CON RELACIÓN AL 
PROCTOR MODIFICADO

INV E-142 PROCTOR MODIFICADO

INV E-213 GRANULOMETRÍA
DEBE ESTAR ENTRE LOS LIMITES DE 

ESPECIFICACIONES DEL IDRD

INV E-125 LÍMITE LÍQUIDO MENOR AL 40%

MISMOS CONTROLES DE MOBILIARIO EN ACERO
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. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

. Lineamientos para el diseño de Parques del IDRD                                                                        

.Manual de Imagen
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Adherencia de la pintura por ensayo de 
corte enrejado

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Planos aprobados

Certificados de calidad 
proveedor y/o resultados 

ensayos proveedor y 
bitácora de obra y/o 
registro fotográfico

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotografico y planos record 

y/o inventarios parques

Planos aprobados Medidas

MISMOS CONTROLES PREFABRICADOS EN CONCRETO

MISMOS CONTROLES EMPRADIZACION Y ARBORIZACION

MISMOS CONTROLES MOBILIARIO EN ACERO

MISMOS CONTROLES DESMONTES

MISMOS CONTROLES DESMONTES

Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Elementos 
instalados

Inspección visual
Por elemento llegado 

a obra

Tolerancia en verticalidad Juego: ± 5 
mm en longitud de 3000 mm

= ± 0.1º.
Tolerancia en horizontalidad Juego: ± 5 

mm en longitud de 920 mm
= ± 0.3º .

Tolerancia en longitud de tubería: ± 12 
mm.

Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 
%.

Tolerancia en diámetro de tubería: = ± 
0.75 %.

Tolerancia espesor de galvanizado: ± 
10%

Tolerancia espesor de pintura: ± 10%

Espesor del Recubrimiento de la 
plataforma con prueba de ecómetro

El galvanizado en caliente de las 
piezas debe cumplir la norma ASTM B6 

SHG y se solicitara ensayos de 
apariencia superficial, adherencia y 

espesor del galvanizado

Espesor de las paredes del tubo con 
pie de rey.

P
IS

O
 D

E
 C

A
U

C
H

O

Residente

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, correegir 
y hacer aprobar

Memorias de calculo

Equipos de 
topografia, 

inspección visual y 
cnta metrica

Durante la actividad Según planos

Cartera topografica y/o 
bitacora de obra y/o 

registro fotografico y/o acta 
de entrega 

Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)

Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)

MISMOS CONTROLES CONCRETOS

MISMOS CONTROLES DEMOLICIONES

MISMOS CONTROLES JUEGOS

MISMOS CONTROLES SEÑALES

MISMOS CONTROLES JUEGOS

MISMOS CONTROLES JUEGOS

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

. Guía de manejo ambiental del IDRD.

. Manual de entrega y manejo de documentación del IDRD.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotografico y planos record

Planos aprobados
Medicion / Inspeccion 

visual

Al llegar a obra y 
durante el desarrollo 

de la activifdad

Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotografico
Residente

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, correegir 
y hacer aprobar

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

MISMOS CONTROLES DESMONTES

MISMOS CONTROLES DESMONTES

NO PREVISTOS

MISMOS CONTROLES PINTURA SOBRE ELEMENTOS METALICOS

MISMOS CONTROLES PINTURA SOBRE ELEMENTOS METALICOS

MISMOS CONTROLES JUEGOS

MISMOS CONTROLES JUEGOS

MISMOS CONTROLES JUEGOS

MISMOS CONTROLES SEÑALES

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

MISMOS CONTROLES BANCAS EN MADERA

N.A.

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotografico y planos record 

y/o inventarios parques

Planos aprobados
De acuerdo a los parametros 

establecidos por el cliente
Inspeccion visual

Cada vez que llegue a 
obra

Revision por Interventporia y 
aprobaciopn del cliente

Bitácora de obra y/o 
registro fotografico

Residente 

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, correegir 
y hacer aprobar

Elementos instalados

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.
Planos aprobados

ENSAYO - Laboratorio 
externo

Cada 500 m3  y cuando se 
cambie de proveedor Ensayos de laboratorio y bitacora 

de obra y/o registro fotografico
Residente

En caso de presentar PNC, informar al 
Director, aplicar procedimiento de PNC, 

correegir y hacer aprobar

Memorias de calculo y 
amterial compacrtado

Cada 500 m3 y cuando 

BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIMACIÓN)

MISMOS CONTROLES EXCAVACIONES

MISMOS CONTROLES MOBILIARIO EN ACERO

Memorias de calculo y/o actas 
parciales y/o Registro fotografico y 

planos record



Codigo:

Versión:

Fecha:

ETAPA
REQUISITO GENERAL DEL 

CLIENTE
DOCUMENTO DE INSUMO DETALLE DOCUMENTO PRODUCTO

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA

CARACTERISTICA DE CONTROL
(Que se verificará)

MÉTODO DE 
INSPECCIÓN

CANTIDAD / 
FRECUENCIA DE 

CONTROL
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REGISTROS RESPONSABLE

PLAN DE REACCION 
OBSERVACIONES

ENTREGABLE 
FORMAL DEL 
PROYECTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

N° 740-2024

18/02/2025

2

CONTRATO N° : 

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA DEL PLAN:

VERSIÓN DEL PLAN:

VAL-FO-005

1

18/02/2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

INV E-126 ÍNDICE DE PLASTICIDAD
LA FRACCIÓN DEL MATERIAL QUE 
PASA EL TAMIZ Nº 40 DEBE TENER 

UN IO MENOR AL 6%

INV E-133 EQUIVALENTE DE ARENA MENOR O IGUAL QUE 25%

INV E-235 VALOR DE AZUL DE METILENO MENOR O IGUAL QUE 1%

INV E-218
DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS 

ÁNGELES
MENOR O IGUIAL QUE 50%

INV. E-142
DENSIDAD SECA DE LA CAPA 

COMPACTADA

 • Densidad cada 100 m3 de 
material suministrado, (mínimo 
15 ensayos de densidad)

MINIMO EL 95% CON RELACIÓN AL 
PROCTOR MODIFICADO

Geotextil Tejido  T-1700 CDRC

EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)

Desmonte Señal (IDG-S)

Banca M-40 (desmonte)

Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref

PLATAFORMA CUADRADA JUEGO 
INFANTIL(DESM+SUM+INST)

PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN 
(DESM+SUM+INST)

Resistencia a la tracción
Grado A: 48.000 psi  Grado B: 60.000 

psi

Resistencia a la fluencia
Grado A: 30.000 psi  Grado B: 35.000 

psi
Alargamiento 20 % en promedio

PUNTO DE SOLDADURA 6013 Continuidad Libre de poros Inspeccion visual

Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re
COLUMPIO  CONVENCIONAL  INCLUYE  CADENA + 
ACOPLES

Topografo

Residente

Desmonte y retiro adoquin **

Penetrabilidad (E-706 INV.) 60-70 (INV. 400.2.2, tabla 400.3)

Indice de penetración (E-724 INV.) Mínimo -1, máximo +1 (INV. 400.2.2, tabla 400.3)

Viscosidad absoluta (60 °C) (E-716 INV.) 1500 P (INV. 400.2.2, tabla 400.3)
Ductilidad (25 °C, 5cm/min), (E-702 INV.) Mínimo 100 cm (INV. 400.2.2, tabla 400.3)
Solubilidad en tricoroetileno (E-713 INV.) Mínimo 99% (INV. 400.2.2, tabla 400.3)
Contenido de agua (E-704 INV.) 0.2% Máximo (INV. 400.2.2, tabla 400.3)

Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza Norma IDU 102-18
Memorias de calculo y/o actas 

parciales y/o Registro 
fotografico y planos record

Planos aprobados

El sello de fisuras se puede realizar con una 
emulsión asfáltica modificada con 

polímeros de rotura media o rápida, o con 
un material compuesto elástico y adhesivo 

aplicado en caliente, los cuales deben 
cumplir con lo especificado en la Tabla 
203.1 de la Especificación IDU 203-18

Residente de Obra 1 vez al mes
Tabla 203.1 de la Especificación IDU 

203-18
Certificacion expedida por el 

proveedor
Residente

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, correegir 
y hacer aprobar

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)

SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES 
Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)

Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M **

Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**

Desmonte y reinstalacion  banca existente**
AdoquinArcill e=0.06  p<5% Complejo geotex.T-2100+ 
ESTRUCTURA  BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2   20 CM 
+SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2  25 CM
Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **

Rampa en concreto e=0.10 Subb:20cm+Base:20cm

PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)
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N.A. N.A.
Acta de liquidación del 

contrato
N.A.

Requisitos de cumplimiento del 
contrato.

Visual
Un vez al cerrarse el 

proyecto

Que los documentos estén completos.
Fechas.

Nombre y firmas
Acta de terminación 

Director del contrato / 
Representante legal.

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Acta de liquidación
FDLUSA 

FECHA
8/02/2025

18/02/2025

Revisó

Arq. Magda Heynner Umaña Torres. 
Directora de Obra

Elaboró Aprobó

Arq. Magda Heynner Umaña Torres. 
Directora de Obra

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Creación del documento
Version final corregida según observaciones

1
2

Llevar a cabo reunión de cierre del proyecto

N
O

 P
R

E
V

IS
T

O
S

DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO 
H=0.10M+Trasi+Retir

N.A.

INSTALACION DOTACION

Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)** Residente
En caso de presentar PNC, informar al 
Director, aplicar procedimiento de PNC, 

correegir y hacer aprobar

Memorias de calculo,  
material instalado

MISMOS CONTROLES GEOTEXTILES

MISMOS CONTROLES DESMONTES

MISMOS CONTROLES CONCRETOS

MISMOS CONTROLES JUEGOS

MISMOS CONTROLES JUEGOS

MISMOS CONTROLES JUEGOS

MISMOS CONTROLES CONCRETOS

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

MISMOS CONTROLES DESMONTES

MISMOS CONTROLES DESMONTES

MISMOS CONTROLES DESMONTES

MISMOS CONTROLES DESMONTES

MISMOS CONTROLES DESMONTES

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, correegir 
y hacer aprobar

Memorias de calculo
Memorias de calculo y/o 

actas parciales y/o Registro 
fotografico y planos record

Planos aprobados Medidas
Equipos de 

topografia y cnta 
metrica

Durante la actividad Según planos

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

N.A.
Memorias de calculo y/o actas 

parciales y/o Registro fotografico y 
planos record

Planos aprobados Laboratorio externo
Dependiendo de la cantidad 

utilizada
Ensayos de laboaratorio y bitácora 

de obra y/o registro fotografico

Cartera topografica y/o 
bitacora de obra y/o 
registro fotografico

Memorias de calculo y/o actas 
parciales y/o Registro 

fotografico y planos record
Planos aprobados

ENSAYO - Laboratorio 
externo

Cada 500 m3 y cuando 
se cambie de proveedor

Ensayos de laboratorio / 
bitacora de obra y/o registro 

fotografico
Residente

En caso de presentar PNC, informar 
al Director, aplicar procedimiento de 

PNC, correegir y hacer aprobar

Memorias de calculo y 
amterial compacrtado

SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN 
IMPRIMACIÓN)

MISMOS CONTROLES EXCAVACIONES

MISMOS CONTROLES SEÑALES

MISMOS CONTROLES empradizacion y arborizacion

ASTM A 53  (NTC 
3470)                    

ASTM A 121      

Memorias de calculo y/o 
actas parciales y/o Registro 
fotográfico y planos récord

Verificación de 
cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas IDRD 

mediante las FICHAS 
TECNICAS 

entregadas por el 
proveedor

Residente / Inspector

En caso de presentar PNC, 
informar al Director, aplicar 

procedimiento de PNC, corregir y 
hacer aprobar

Se debe pedir certificación del  
proveedor

Al llegar a obra y 
durante el desarrollo 

de la actividad

Memorias de 
calculo,  material 

instalado

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

Tubo acero negra Estruct.  3"  e=4 mm **
Certificados de calidad 
proveedor y bitácora de 

obra y/o registro fotográfico

. Planos aprobados

. Documentación técnica FDLUSA

. Especificaciones técnicas del IDRD.

MISMOS CONTROLES PREFABRICADOS EN CONCRETO

MISMOS CONTROLES PREFABRICADOS EN ARCILLA


