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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8276909 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Garantías contractuales 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8276909 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 05/09/2025 

OBJETO CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LA 
CAFETERÍA DEL COMPLEJO SUR. 

CONTRATISTA INNOVA ENGINEERING S.A.S. 

CC o NIT 901.432.019-1 

LUGAR DE EJECUCIÓN CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – 
SENA, UBICADO EN LA CRA. 30 # 17b -25 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

FECHA DE INICIO 15/09/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  2 MESES (60 DIAS) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 48.137.888 COP 

PRÓRROGA NRO. 1 30 días 

PRÓRROGA NRO. 2 30 días 

FECHA DE TERMINACIÓN 31/01/2026 

ADICIÓN NRO. 1 $ 19.859.568 COP 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 67.997.456 COP 

FORMA DE PAGO  
PAGOS QUE SE 

REALIZARÁN DURANTE 
EL CONTRATO 

% FRENTE AL VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

REQUISITO PARA EL PAGO 

PAGO 1 80% Se pagará una vez entregadas las 
actividades programadas en el cronograma 
inicialmente avalado por la supervisión con 
un avance de obra del 80% 

PAGO 2 20% Se pagará una vez entregadas las 
actividades programadas en el cronograma 
inicialmente avalado por la supervisión con 
un avance de obra del 100% 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 05 

PERIODO DEL INFORME 15/12/2025 AL 30/01/2026 

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
La fecha corresponde al 16/12/2025, de acuerdo al corte del informe anterior

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Corresponde al 02, es el segundo informe para pago

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Incluir fecha

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Incluir fecha

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
30/01/2026 de acuerdo a la fecha en SECOP

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Incluir la fecha
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 

NRO. DE PÓLIZA 14-44-101243825 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 05/09/2025 

FECHA APROBACIÓN 15/09/2025 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA  

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 05/09/2025 26/03/2026 $ 4.813.788,80 

CALIDAD DEL SERVICIO 05/09/2025 07/11/2026 $ 9,627,577,60 

PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

E INDEMNIZACIONES LABORALES 

05/09/2025 07/11/2028 $ 2,406,894,40 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS $ 9.627.577,60 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 

NRO. DE PÓLIZA 14-40-101075756 

CERTIFICADO O DE ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 11/09/2025 

FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES 05/09/2025 05/11/2025 $ 284.700.000,00 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 05/09/2025 05/11/2025 $ 284.700.000,00 

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 05/09/2025 05/11/2025 $ 284.700.000,00 

 

Con el modificatorio de la prórroga y adición se actualizadas las pólizas MODIFICATORIO 
CO1.CTRMOD.21242941 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 

NRO. DE PÓLIZA 14-44-101243825 

CERTIFICADO O ANEXO 4 

FECHA EXPEDICIÓN 16/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 16/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA  

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 05/09/2025 11/05/2026 $ 6.799.745.60 

CALIDAD DEL SERVICIO 05/09/2025 30/12/2026 $ 13.599.491.20 

PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

05/09/2025 30/12/2028 $3399872.80 

 

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Completar 15/09/2025

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Fue abrobada el 18/12/2025
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ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS $ 9.627.577,60 

 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 

NRO. DE PÓLIZA 14-40-101075756 

CERTIFICADO O DE ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 16/12/2025 

FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES 05/09/2025 30/12/2025 $ 284.700.000,00 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 05/09/2025 30/12/2025 $ 284.700.000,00 

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 05/09/2025 30/12/2025 $ 284.700.000,00 

 

Con la última prórroga del contrato se tiene las siguientes pólizas con el Modificatorio: 
CO1.CTRMOD.21404445. 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 

NRO. DE PÓLIZA 14-44-101243825 

CERTIFICADO O ANEXO 5 

FECHA EXPEDICIÓN 29/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 30/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA  

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 05/09/2025 11/06/2026 $ 6.799.745.60 

CALIDAD DEL SERVICIO 05/09/2025 30/01/2027 $ 13.599.491.20 

PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

05/09/2025 30/01/2029 $3399872.80 

 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS $ 9.627.577,60 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 

NRO. DE PÓLIZA 14-40-101075756 

CERTIFICADO O DE ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 16/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 30/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES 05/09/2025 30/12/2025 $ 284.700.000,00 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 05/09/2025 30/12/2025 $ 284.700.000,00 

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Completar 18/12/2025

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
El valor corresponde a $13.599.491,20 de acuerdo a la poliza cargada en SECOP

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Corresponde a 2 de acuerdo a la poliza

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
corresponde a 29/12/2025

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
La fecha es 30/01/2026 de acuerdo a la poliza

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Corresponde a $13.599.491,20 de acuerdo a la poliza
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VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 05/09/2025 30/12/2025 $ 284.700.000,00 

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

ITEM OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

OBLIGACIONES GENERALES 

01. Ejecutar el objeto del contrato bajo las 
condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el proceso de 
contratación. 

A la fecha el contratista ha 
realizado la ejecución del 
contrato bajo las condiciones de 
calidad definidas en el proceso de 
contratación 

ver carpeta de evidencias 
obligaciones, memoria de 
cálculo de trampa de grasa v2, 
planos estructurales, plano 
sanitario, informe final y corte 
de obra No 2 l ítem 01, en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 

02. Cumplir con las especificaciones técnicas 
del objeto presentadas en la oferta. 

El contratista cumple con las 
especificaciones técnicas del 
objeto presentadas en la oferta 

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, memoria de 
cálculo de trampa de grasa v2, 
planos estructurales, plano 
sanitario, informe final, corte 
No 2 ítem 02 en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 

03. Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscrición del negocio 
jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los 
estudios previos en los términos 
establecidos. 

El contratista cuenta con una 
garantía en los términos 
establecidos en los estudios 
previos  

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, póliza, ítem 03 en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 

04. Mantener, durante toda la vigencia del 
contrato, los precios incluidos en su oferta. 

El contratista mantiene los 
precios durante la vigencia del 
contrato  

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, corte No 2 ítem 04 
en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 
 

05. Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones. 

El contratista obra con lealtad y 
buena fe en las distintas etapas 
contractuales  

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, memoria de 
cálculo de trampa de grasa v2, 
planos estructurales, plano 
sanitario, informe final y corte 
de obra No 2  ítem 05 en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 

06. Cuando se encuentre obligado, el 
contratista deberá presentar la facturación 
electrónica, previamente validada por la 
DIAN, como requisito para el pago de los 
bienes y/o servicios 
Contratados, conforme con las 
disposiciones legales vigentes. Las facturas 
o cuentas de cobro correspondientes 
deberán ser presentadas según la 
periodicidad establecida. 

El contratista adjunta factura 
para el corte No 1  

 ver carpeta de evidencias 
obligaciones, Se adjunta factura 
ENG-32 
 
 
https://acortar.link/bEvkWQ 

07. Responder en los plazos establezca la 
entidad, los requerimientos de aclaración o 
de información que le sean formulados. 

No se requirió el cumplimiento No aplica. 

08. Cumplir cabalmente con sus obligaciones 
frente al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales (cajas de 

Pagos de seguridad social y 
parafiscales  

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, pago de 
parafiscales ítem 08 en: 

https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
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ITEM OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

compensación familiar, SENA e ICBF). En el 
evento de no estar obligada al pago de 
aportes Parafiscales o contratación de 
aprendices, el contratista aportará 
certificación suscrita por el representante 
legal o la persona natural. El cumplimiento 
de esta obligación es requisito 
Indispensable para efectuar cualquier 
pago. 

https://acortar.link/bEvkWQ 
 

09. Controlar la ejecución del contrato, a fin de 
evitar la sobre ejecución del mismo. 

El contratista presenta corte de 
obra donde está el balance final 
de cantidades de obra  

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, corte de obra No 
2, ítem 09 en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 

10. Guardar la confidencialidad de toda la 
información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia o que por 
cualquier otra circunstancia deba conocer 
o manipular. El desconocimiento de esta 
obligación acarreará consecuencias de 
índole civil, penal y/o disciplinariamente 
por los perjuicios de su divulgación y/o 
utilización indebida que por sí o por un 
tercero se cause a la entidad. 

No se requirió el cumplimiento N/A 

11. Informar, por escrito y dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a su materialización, 
cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecte la normal y correcta 
ejecución del contrato. 

El contratista informa la aparición 
de elementos de cimentación, así 
como tubos en el área de 
excavación de la trampa. 

Ver carpeta evidencia 
obligaciones, solicitud de 
prorroga y acta de comité del 
día 02 de diciembre de 2025 
https://drive.google.com/drive/
folders/1swJ9bX0xklLN14Jr3t5m
r1Q5EtkiXmBV?usp=drive_link 
 

12. Dar a conocer al SENA cualquier 
reclamación, petición, orden o similar de 
terceros que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre la 
ejecución del contrato o sobre sus 
obligaciones. 

No se requirió el cumplimiento No aplica  

13. No acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligarlo a hacer u omitir algún 
acto o hecho. El contratista deberá 
informar de tal evento al SENA, dentro de 
los 3 días hábiles siguientes a su 
ocurrencia, y a las autoridades 
competentes para que se adopten las 
medidas necesarias. 

No se requirió el cumplimiento No aplica  

14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, 
los elementos que haya colocado a su 
disposición para el desarrollo del objeto 
contractual, en caso de que se hayan 
suministrado. 

No se requirió el cumplimiento No aplica  

15. Las demás que se estimen de acuerdo con 
la naturaleza de la contratación 

No se requirió el cumplimiento No aplica  

https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://drive.google.com/drive/folders/1swJ9bX0xklLN14Jr3t5mr1Q5EtkiXmBV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1swJ9bX0xklLN14Jr3t5mr1Q5EtkiXmBV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1swJ9bX0xklLN14Jr3t5mr1Q5EtkiXmBV?usp=drive_link


 

6 

GCCON-F-031 V04 

ITEM OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

16. Realizar y garantizar la ejecución del objeto 
del contrato en el plazo establecido, 
cumpliendo con las condiciones técnicas, 
financieras, económicas, jurídicas y de 
calidad estipuladas en los estudios y 
documentos previos y la Invitación Pública, 
documentos que hacen parte integral del 
contrato estatal. 

El contratista presente avance de 
actividades donde se observa un 
avance del 100 % de ejecución 
contractual  

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones se adjunta informe 
de corte No 2, memorias de 
planos ajustados y corte No. 1 
en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 
 

17. Garantizar durante la vigencia del contrato 
el costo de todos los ítems, en las mismas 
cantidades solicitadas y con las 
especificaciones y descripciones técnicas 
solicitadas, presentados en su oferta 
económica. 

El contratista garantiza durante la 
vigencia del contrato el costo de 
todos los ítems  

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, informe de 
actividades Final, corte de obra 
No 2, ítem 17 en: 
https://acortar.link/bEvkWQ  

18. Presentar antes de iniciar los trabajos, la 
dirección exacta de la oficina donde pueda 
ser requerido en cualquier momento y 
números telefónicos, además del 
organigrama de su empresa (secretaria, 
auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de 
tener una comunicación más activa 

Dentro de los documentos 
remitidos por el contratista se 
entregan debidamente 
membretados con la 
identificación del domicilio del 
mismo.  

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, memorias de 
cálculo v2, informe de 
actividades final, ítem 18 en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 

19. El contratista deberá elaborar, presentar y 
cumplir con un cronograma de entrega de 
los bienes y servicios contratados, el cual 
debe ser aportado dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato, el cual deberá contar con la 
aprobación del supervisor del contrato 

Se adjunta cronograma de obra  Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, cronograma, ítem 
19 en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 
 

20. Limpieza del sitio o zona de trabajo: 
Durante el desarrollo de los trabajos, el 
Contratista deberá 
mantener en perfecto estado de limpieza 
la zona de las obras y trabajos y sus 
alrededores para lo 
cual deberá retirar en forma adecuada, 
diariamente o con más frecuencia si así lo 
ordena la Entidad, escombros, basuras, 
desperdicios y sobrantes de materiales de 
manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable y 
peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier 
parte de los trabajos, el Contratista deberá 
retirar prontamente todo el equipo, 
construcciones provisionales y 
sobrantes de materiales que no hayan de 
ser usados más tarde en el mismo sitio o 
cerca de él para 18 GCCON-F-046 V.03 la 
ejecución de otras partes de las obras y 
trabajos y deberá disponer, el mismo día, 
satisfactoriamente de todos los sobrantes, 
escombros y basuras que resulten de las 
obras y trabajos en los botaderos de 

El contratista durante la 
realización de los trabajos de 
obra ha mantenido la zona de 
trabajo en estado de limpieza, 
separada y debidamente 
demarcada de las otras zonas 
adyacentes 
 

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, informe de 
actividades final , ítem 20 en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 

 

https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
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ITEM OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

escombros oficialmente autorizados por la 
entidad competente. 

21. Realizar, en forma secuencial desde el 
inicio de las actividades hasta su término, 
registro fotográfico que se entregará al 
supervisor(a) designado en el momento de 
realizar el acta de liquidación. 

El contratista presente informe 
de actividades con el debido 
registro fotográfico del mismo  
 

Ver carpeta de evidencias 
obligaciones, informe de 
actividades final , ítem 21 en: 
https://acortar.link/bEvkWQ 

 

22. Restituir a su costa los elementos que 
resulten imperfectos, de mala calidad o de 
especificaciones diferentes o inferiores a 
las requeridas por el SENA. 

A la fecha no se ha requerido 
esta obligación  

No aplica  
 

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

23. Pagos de seguridad social, donde se 
evidencie la cotización al nivel de riesgo 
acorde a la actividad desarrollada. 

Pagos de seguridad 
social, certificados de afiliación 
a EPS, AFP y ARL 

Ver carpeta de evidencias 
planillas  Ítem 23 
https://acortar.link/bEvkWQ 

24. Mantener productos químicos 
debidamente etiquetados acordes con lo 
establecido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos, Decreto 1496 de 
2018 y resolución 773 de 2021. 

La contratista adjunta 
procedimiento para el etiquetado 
de sustancias químicas  

Ver carpeta de evidencias ítem 
24, procedimiento para 
etiquetado de sustancias 
químicas  
 
https://acortar.link/bEvkWQ 

25. Presentar un informe con registro 
fotográfico de gestión: 

 * Estadísticas de accidentalidad de 
acuerdo con resolución 0312 de 2019 
junto con el reporte de accidentalidad de 
la ARL del personal que desarrolla las 
actividades al interior de la entidad 

* Acta de entrega de elementos de 
protección personal 

* Charlas preoperacionales *Gestión del 
SISO de la obra 

* Desarrollo de inspecciones planeadas 
para la identificación de condiciones de 
obra 

* Procedimiento seguro para el desarrollo 
de actividades críticas y permisos de 
trabajo 

El contratista adjunta informe 
con registro fotográfico de la 
gestión SST  

ver carpeta de evidencias ítem 
25, informe de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo  
https://acortar.link/bEvkWQ 

OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 

26. Presentar plan de capacitaciones y 
soportes de capacitación del personal de la 
obra en temas ambientales 

El contratista presenta plan de 
capacitaciones con soportes de 
asistencia y acta de capacitación 
ambiental  

ver carpeta de evidencias ítem 
26, plan de capacitaciones 
ambientales  
https://acortar.link/bEvkWQ 

https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ


 

8 

GCCON-F-031 V04 

ITEM OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

27. Presentar soportes de cumplimiento legal 
en la obra en temas tales como: 

- Manejo de RCD (residuos de 
construcción y demolición) y 
certificados de disposición de los   
escombros generados durante la 
obra. 

El contratista presenta el 
Certificado de manejo de RCD, 
ante la autoridad competente 

ver carpeta de evidencias ítem 
27, certificado RCD  
https://acortar.link/bEvkWQ 

28. Presentar informes de avance en el manejo 
de los impactos ambientales asociados a la 
obra y/o adecuación. 
Adicionalmente debe incluir los siguientes 
puntos: 
 
- Control de emisiones que incluya manejo 

de material particulado, gases de 
combustión y ruido ocupacional / 
ambiental 

- Manejo y almacenamiento de materiales 
(arenas, grava, triturados, arcilla) y de 
químicos (pinturas, combustibles, 
solventes, entre otros), según aplique 

- Manejo de los vertimientos y el control de 
los consumos de agua, según aplique) 

El contratista presentó informe 
de manejo de impactos 
ambientales  

ver carpeta de evidencias ítem 
28, Informe de manejo de 
impactos ambientales  
https://acortar.link/bEvkWQ 

 

 

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES REFERENTES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y 

AUTOCONTROL – SIGA 

 

En el punto anterior se especifica las obligaciones referentes al cumplimiento de políticas de la entidad 

como lo son obligaciones ambientales, seguridad y salud en el trabajo, técnicas y demás. Para tal efecto, 

tenga en cuenta el formato “GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación”.  

 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

Para este caso no aplica porque no se han realizado pagos al contratista.  

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, PENSIÓN Y ARL PERIODO REPORTADO PLANILLA NO. 

349.800 NOVIEMBRE 34965796 

354.800 NOVIEMBRE 35522380 

350.600 DICIEMBRE 35647260 

418.000 ENERO 36368853 

https://acortar.link/bEvkWQ
https://acortar.link/bEvkWQ
Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Relacionar el estado financiero de acuerdo al pago que se efectuo en diciembre y a la factura que se esta tramitando para pago

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
* Mantener la estructura del formato original.

* Validar las planillas reportadas en la carpeta de evidencias hay unas y en la carpeta GF hay otras. 

En evidencias hay algunas de otra empresa

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Este texto no aplicaria es una instrucción del formato original
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5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

 

6. CERTIFICACIÓN 

 

No aplica. 

 

7. OBSERVACIONES 

 

No aplica 

 

Para constancia se firma el 01 de febrero del 2026. 

 

 

 

 

 

Supervisor del contrato 
Jorge Alexander Rey Sánchez 
Prof. Infraestructura y Logística CEET 
C.C. 88.225.858 

 Apoyo a la supervisión del contrato 

Jairo Andrés Arenas Ríos 

Ing. Civil  

C.C. 1.013.623.693 

   

 

 

 

 

 
Apoyo a la supervisión del contrato 

Erika Liliana Matiz Badillo 

Profesional SST CEET 

C.C. 52.491.542 

 Apoyo a la supervisión del contrato 

Bryan Leonardo Ramírez Escobar 

Dinamizador Ambiental y Energético – CEET 

C.C. 1.136.885.858   

 

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Incluir el texto de la certificación numeral  7. puesto que con este informe se esta autorizando el ultimo pago.

E incluir el numeral 6 JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

Y dejar No aplica
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