Publica
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N

PROCESO
GESTION CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

‘ Publica Reservada ‘

INFORME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8276909

CONTRATANTE

CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.8276909

FECHA DE SUSCRIPCION

05/09/2025

OBIJETO CONTRATAR LA ADECUACION DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LA
CAFETERIA DEL COMPLEJO SUR.

CONTRATISTA INNOVA ENGINEERING S.A.S.

CCo NIT 901.432.019-1

LUGAR DE EJECUCION

CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES —
SENA, UBICADO EN LA CRA. 30 # 17b -25 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.

FECHA DE INICIO

15/09/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

2 MESES (60 DIAS)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$48.137.888 COP

PRORROGA NRO. 1 30 dias
PRORROGA NRO. 2 30 dias

FECHA DE TERMINACION 31/01/2026
ADICION NRO. 1 $19.859.568 COP

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$ 67.997.456 COP

FORMA DE PAGO

PAGOS QUE SE
REALIZARAN DURANTE
EL CONTRATO

% FRENTE AL VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

REQUISITO PARA EL PAGO

PAGO 1 80% Se pagara una vez entregadas las
actividades programadas en el cronograma
inicialmente avalado por la supervision con

un avance de obra del 80%

PAGO 2 20% Se pagara una vez entregadas las
actividades programadas en el cronograma

inicialmente avalado por la supervision con

un avance de obra del 100%

INFORME DE SUPERVISION NRO.

05

PERIODO DEL INFORME

15/12/2025 AL 30/01/2026

1.1. Garantias contractuales
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Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
La fecha corresponde al 16/12/2025, de acuerdo al corte del informe anterior

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Corresponde al 02, es el segundo informe para pago

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Incluir fecha

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Incluir fecha

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
30/01/2026 de acuerdo a la fecha en SECOP

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Incluir la fecha


SENA

N

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE POLIZA 14-44-101243825
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 05/09/2025
FECHA APROBACION 15/09/2025
VIGENCIA VALOR
AMPARO
DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 05/09/2025 26/03/2026 $4.813.788,80
CALIDAD DEL SERVICIO 05/09/2025 07/11/2026 $9,627,577,60
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 05/09/2025 07/11/2028 $2,406,894,40
E INDEMNIZACIONES LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS $9.627.577,60

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE POLIZA 14-40-101075756
CERTIFICADO O DE ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 11/09/2025
FECHA APROBACION
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES 05/09/2025 05/11/2025 $ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 05/09/2025 05/11/2025 $ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 05/09/2025 05/11/2025 $ 284.700.000,00
Con el modificatorio de la prérroga y adicion se actualizadas las podlizas MODIFICATORIO

CO1.CTRMOD.21242941

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE POLIZA 14-44-101243825
CERTIFICADO O ANEXO 4
FECHA EXPEDICION 16/12/2025
FECHA APROBACION 16/12/2025
VIGENCIA VALOR
AMPARO
DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 05/09/2025 11/05/2026 $6.799.745.60
CALIDAD DEL SERVICIO 05/09/2025 30/12/2026 $13.599.491.20
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES 05/09/2025 30/12/2028 $3399872.80
SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES
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Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Completar 15/09/2025

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Fue abrobada el 18/12/2025


SENA

N

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS $9.627.577,60

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE POLIZA 14-40-101075756
CERTIFICADO O DE ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 16/12/2025
FECHA APROBACION
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES 05/09/2025 30/12/2025 $ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 05/09/2025 30/12/2025 $ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 05/09/2025 30/12/2025 $ 284.700.000,00

Con la Jdltima prdrroga del contrato se tiene las siguientes pdlizas con el Modificatorio:
CO1.CTRMOD.21404445.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE POLIZA 14-44-101243825
CERTIFICADO O ANEXO 5
FECHA EXPEDICION 29/12/2025
FECHA APROBACION 30/12/2025
VIGENCIA VALOR
AMPARO
DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 05/09/2025 11/06/2026 $6.799.745.60
CALIDAD DEL SERVICIO 05/09/2025 30/01/2027 $13.599.491.20
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES 05/09/2025 30/01/2029 $3399872.80
SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS $9.627.577,60

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE POLIZA 14-40-101075756
CERTIFICADO O DE ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 16/12/2025
FECHA APROBACION 30/12/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES 05/09/2025 30/12/2025 $284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 05/09/2025 30/12/2025 $284.700.000,00
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Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Completar 18/12/2025

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
El valor corresponde a $13.599.491,20 de acuerdo a la poliza cargada en SECOP

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Corresponde a 2 de acuerdo a la poliza

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
corresponde a 29/12/2025

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
La fecha es 30/01/2026 de acuerdo a la poliza

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Corresponde a $13.599.491,20 de acuerdo a la poliza
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N

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS ‘

05/09/2025 ‘

30/12/2025

‘ $ 284.700.000,00

2. EJECUCION CONTRACTUAL
ITEM OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA
OBLIGACIONES GENERALES
01. Ejecutar el objeto del contrato bajo las A la fecha el contratista ha ver carpeta de evidencias
condiciones de calidad, oportunidad y realizado la ejecucién del obligaciones, memoria de
obligaciones definidas en el proceso de contrato bajo las condiciones de calculo de trampa de grasa v2,
contratacion. calidad definidas en el proceso de | planos estructurales, plano
contratacion sanitario, informe final y corte
de obra No 2 | item 01, en:
https://acortar.link/bEvkWQ
02. Cumplir con las especificaciones técnicas El contratista cumple con las Ver carpeta de evidencias
del objeto presentadas en la oferta. especificaciones técnicas del obligaciones, memoria de
objeto presentadas en la oferta calculo de trampa de grasa v2,
planos estructurales, plano
sanitario, informe final, corte
No 2 item 02 en:
https://acortar.link/bEvKWQ
03. Entregar, dentro de los tres (3) dias habiles | El contratista cuenta con una Ver carpeta de evidencias
siguientes a la suscricion del negocio garantia en los términos obligaciones, péliza, item 03 en:
juridico, la(s) garantia(s) exigida en los establecidos en los estudios https://acortar.link/bEvkWQ
estudios previos en los términos previos
establecidos.
04. Mantener, durante toda la vigencia del El contratista mantiene los Ver carpeta de evidencias
contrato, los precios incluidos en su oferta. | precios durante la vigencia del obligaciones, corte No 2 item 04
contrato en:
https://acortar.link/bEvkWQ
05. Obrar con lealtad y buena fe en las El contratista obra con lealtad y Ver carpeta de evidencias
distintas etapas contractuales, evitando buena fe en las distintas etapas obligaciones, memoria de
dilaciones. contractuales calculo de trampa de grasa v2,
planos estructurales, plano
sanitario, informe final y corte
de obra No 2 item 05 en:
https://acortar.link/bEvkWQ
06. Cuando se encuentre obligado, el El contratista adjunta factura ver carpeta de evidencias
contratista deberd presentar la facturacion | para el corte No 1 obligaciones, Se adjunta factura
electrdnica, previamente validada por la ENG-32
DIAN, como requisito para el pago de los
bienes y/o servicios
Contratados, conforme con las https://acortar.link/bEvkWQ
disposiciones legales vigentes. Las facturas
o cuentas de cobro correspondientes
deberdn ser presentadas segun la
periodicidad establecida.
07. Responder en los plazos establezca la No se requirié el cumplimiento No aplica.
entidad, los requerimientos de aclaracién o
de informacion que le sean formulados.
08. Cumplir cabalmente con sus obligaciones Pagos de seguridad social y Ver carpeta de evidencias

frente al sistema de seguridad social
integral y parafiscales (cajas de

parafiscales

obligaciones, pago de
parafiscales item 08 en:
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SENA

N

ITEM

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

compensacion familiar, SENA e ICBF). En el
evento de no estar obligada al pago de
aportes Parafiscales o contratacion de
aprendices, el contratista aportara
certificacidn suscrita por el representante
legal o la persona natural. El cumplimiento
de esta obligacion es requisito
Indispensable para efectuar cualquier
pago.

https://acortar.link/bEvkwQ

09.

Controlar la ejecucidn del contrato, a fin de
evitar la sobre ejecucién del mismo.

El contratista presenta corte de
obra donde esta el balance final
de cantidades de obra

Ver carpeta de evidencias
obligaciones, corte de obra No
2, item 09 en:
https://acortar.link/bEvkWQ

10.

Guardar la confidencialidad de toda la
informacidn que le sea entregada y que se
encuentre bajo su custodia o que por
cualquier otra circunstancia deba conocer
o manipular. El desconocimiento de esta
obligacidn acarreara consecuencias de
indole civil, penal y/o disciplinariamente
por los perjuicios de su divulgacion y/o
utilizacion indebida que por si o por un
tercero se cause a la entidad.

No se requirié el cumplimiento

N/A

11.

Informar, por escrito y dentro de los 3 dias
habiles siguientes a su materializacion,
cualquier

eventualidad de fuerza mayor o caso
fortuito que afecte la normal y correcta
ejecucion del contrato.

El contratista informa la aparicion
de elementos de cimentacion, asi
como tubos en el area de
excavacion de la trampa.

Ver carpeta evidencia
obligaciones, solicitud de
prorroga y acta de comité del
dia 02 de diciembre de 2025
https://drive.google.com/drive/
folders/1swJ9bX0xkILN14Jr3t5m
r1Q5EtkiXmBV?usp=drive link

12.

Dar a conocer al SENA cualquier
reclamacion, peticion, orden o similar de
terceros que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre la
ejecucion del contrato o sobre sus
obligaciones.

No se requirié el cumplimiento

No aplica

13.

No acceder a peticiones o amenazas de
quienes actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer u omitir algin
acto o hecho. El contratista debera
informar de tal evento al SENA, dentro de
los 3 dias habiles siguientes a su
ocurrencia, y a las autoridades
competentes para que se adopten las
medidas necesarias.

No se requirié el cumplimiento

No aplica

14.

Restituir al SENA, al finalizar el contrato,
los elementos que haya colocado a su
disposicidn para el desarrollo del objeto
contractual, en caso de que se hayan
suministrado.

No se requirié el cumplimiento

No aplica

15.

Las demas que se estimen de acuerdo con
la naturaleza de la contratacion

No se requirié el cumplimiento

No aplica
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ITEM OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

16. Realizar y garantizar la ejecucion del objeto | El contratista presente avance de | Ver carpeta de evidencias
del contrato en el plazo establecido, actividades donde se observa un obligaciones se adjunta informe
cumpliendo con las condiciones técnicas, avance del 100 % de ejecucién de corte No 2, memorias de
financieras, econdmicas, juridicas y de contractual planos ajustados y corte No. 1
calidad estipuladas en los estudios y en:
documentos previos y la Invitacion Publica, https://acortar.link/bEvkWQ
documentos que hacen parte integral del
contrato estatal.

17. Garantizar durante la vigencia del contrato | El contratista garantiza durante la | Ver carpeta de evidencias
el costo de todos los items, en las mismas vigencia del contrato el costo de obligaciones, informe de
cantidades solicitadas y con las todos los items actividades Final, corte de obra
especificaciones y descripciones técnicas No 2, item 17 en:
solicitadas, presentados en su oferta https://acortar.link/bEvkWQ
economica.

18. Presentar antes de iniciar los trabajos, la Dentro de los documentos Ver carpeta de evidencias
direccién exacta de la oficina donde pueda | remitidos por el contratista se obligaciones, memorias de
ser requerido en cualquier momento y entregan debidamente calculo v2, informe de
numeros telefdnicos, ademas del membretados con la actividades final, item 18 en:
organigrama de su empresa (secretaria, identificacion del domicilio del https://acortar.link/bEvkWQ
auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de mismo.
tener una comunicaciéon mas activa

19. El contratista debera elaborar, presentar y Se adjunta cronograma de obra Ver carpeta de evidencias
cumplir con un cronograma de entrega de obligaciones, cronograma, item
los bienes y servicios contratados, el cual 19 en:
debe ser aportado dentro de los tres (3) https://acortar.link/bEvkWQ
dias habiles siguientes a la suscripcién del
contrato, el cual debera contar con la
aprobacion del supervisor del contrato

20. Limpieza del sitio o zona de trabajo: El contratista durante la Ver carpeta de evidencias

Durante el desarrollo de los trabajos, el
Contratista debera

mantener en perfecto estado de limpieza
la zona de las obras y trabajos y sus
alrededores para lo

cual debera retirar en forma adecuada,
diariamente o con mas frecuencia si asi lo
ordena la Entidad, escombros, basuras,
desperdicios y sobrantes de materiales de
manera que no aparezca en ninguin
momento una acumulacién desagradable y
peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier
parte de los trabajos, el Contratista debera
retirar prontamente todo el equipo,
construcciones provisionales y

sobrantes de materiales que no hayan de
ser usados mas tarde en el mismo sitio o
cerca de él para 18 GCCON-F-046 V.03 la
ejecucion de otras partes de las obras y
trabajos y deberd disponer, el mismo dia,
satisfactoriamente de todos los sobrantes,
escombros y basuras que resulten de las
obras y trabajos en los botaderos de

realizacion de los trabajos de
obra ha mantenido la zona de
trabajo en estado de limpieza,
separada y debidamente
demarcada de las otras zonas
adyacentes

obligaciones, informe de
actividades final , item 20 en:
https://acortar.link/bEvkwQ
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SENA

N

ITEM OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA
escombros oficialmente autorizados por la
entidad competente.

21. Realizar, en forma secuencial desde el El contratista presente informe Ver carpeta de evidencias
inicio de las actividades hasta su término, de actividades con el debido obligaciones, informe de
registro fotografico que se entregara al registro fotografico del mismo actividades final , item 21 en:
supervisor(a) designado en el momento de https://acortar.link/bEvKkWQ
realizar el acta de liquidacion.

22. Restituir a su costa los elementos que A la fecha no se ha requerido No aplica
resulten imperfectos, de mala calidad o de esta obligacion
especificaciones diferentes o inferiores a
las requeridas por el SENA.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

23. Pagos de seguridad social, donde se Pagos de seguridad Ver carpeta de evidencias
evidencie la cotizacidn al nivel de riesgo social, certificados de afiliacion planillas item 23
acorde a la actividad desarrollada. a EPS, AFP y ARL https://acortar.link/bEvkWQ

24, Mantener productos quimicos La contratista adjunta Ver carpeta de evidencias item
debidamente etiquetados acordes con lo procedimiento para el etiquetado | 24, procedimiento para
establecido en el Sistema Globalmente de sustancias quimicas etiquetado de sustancias
Armonizado de Clasificacion y Etiquetado quimicas
de Productos Quimicos, Decreto 1496 de
2018 y resolucién 773 de 2021. https://acortar.link/bEvkWQ

25. Presentar un informe con registro El contratista adjunta informe ver carpeta de evidencias item
fotografico de gestion: con registro fotografico de la 25, informe de gestién en

gestion SST seguridad y salud en el trabajo
* Estadisticas de accidentalidad de https://acortar.link/bEvkWQ
acuerdo con resolucién 0312 de 2019
junto con el reporte de accidentalidad de
la ARL del personal que desarrolla las
actividades al interior de la entidad
* Acta de entrega de elementos de
proteccion personal
* Charlas preoperacionales *Gestion del
SISO de la obra
* Desarrollo de inspecciones planeadas
para la identificacién de condiciones de
obra
* Procedimiento seguro para el desarrollo
de actividades criticas y permisos de
trabajo
OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA
26. Presentar plan de capacitaciones y El contratista presenta plan de ver carpeta de evidencias item

soportes de capacitacidn del personal de la
obra en temas ambientales

capacitaciones con soportes de
asistencia y acta de capacitacion
ambiental

26, plan de capacitaciones
ambientales
https://acortar.link/bEvkwQ
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SENA

N

de los impactos ambientales asociados a la
obra y/o adecuacion.
Adicionalmente debe incluir los siguientes

de manejo de impactos
ambientales

ITEM OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA
27. Presentar soportes de cumplimiento legal El contratista presenta el ver carpeta de evidencias item
en la obra en temas tales como: Certificado de manejo de RCD, 27, certificado RCD
- Manejo de RCD (residuos de ante la autoridad competente https://acortar.link/bEvkwWQ
construccién y demolicién) y
certificados de disposicion de los
escombros generados durante la
obra.
28. Presentar informes de avance en el manejo | El contratista presenté informe ver carpeta de evidencias item

28, Informe de manejo de
impactos ambientales
https://acortar.link/bEvkwWQ

puntos:

- Control de emisiones que incluya manejo
de material particulado, gases de
combustién y ruido ocupacional /
ambiental

- Manejo y almacenamiento de materiales
(arenas, grava, triturados, arcilla) y de
quimicos (pinturas, combustibles,
solventes, entre otros), segun aplique

- Manejo de los vertimientos y el control de
los consumos de agua, segun aplique)

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES REFERENTES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y
AUTOCONTROL - SIGA

En el punto anterior se especifica las obligaciones referentes al cumplimiento de politicas de la entidad
como lo son obligaciones ambientales, seguridad y salud en el trabajo, técnicas y demas. Para tal efecto,
tenga en cuenta el formato “GCCON-AN-001 Anexo de verificacion criterios de contratacién”.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Para este caso no aplica porque no se han realizado pagos al contratista.

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSION Y ARL PERIODO REPORTADO PLANILLA NO.
349.800 NOVIEMBRE 34965796
354.800 NOVIEMBRE 35522380
350.600 DICIEMBRE 35647260
418.000 ENERO 36368853
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Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Relacionar el estado financiero de acuerdo al pago que se efectuo en diciembre y a la factura que se esta tramitando para pago

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
* Mantener la estructura del formato original.

* Validar las planillas reportadas en la carpeta de evidencias hay unas y en la carpeta GF hay otras. 

En evidencias hay algunas de otra empresa

Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Este texto no aplicaria es una instrucción del formato original
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5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION
No aplica.
7. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma el 01 de febrero del 2026.

\

Firmado digitalmente
por JORGE A.REY

SANCHEZ . a ,'. ya )

Fecha: 2026.02.25 ( \?ﬁ""."", A'_,.

14:43:11 -05'00' \Ve 1/ IIJ.L-"-/
Supervisor del contrato Apoyo a la l,éupe%si'ar'rf del contrato
Jorge Alexander Rey Sanchez Jairo AndrésArenas Rios

Prof. Infraestructura y Logistica CEET

Ing. Civil
C.C. 88.225.858

C.C. 1.013.623.693

AV

Apoyo a la supervision del contrato Apoyo a la supervision del contrato

Erika Liliana Matiz Badillo Bryan Leonardo Ramirez Escobar
Profesional SST CEET Dinamizador Ambiental y Energético — CEET
C.C.52.491.542 C.C. 1.136.885.858

GCCON-F-031 V04


Katherine Silva Garavito
Comentario en el texto
Incluir el texto de la certificación numeral  7. puesto que con este informe se esta autorizando el ultimo pago.

E incluir el numeral 6 JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

Y dejar No aplica
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