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Se da inicio al seguimiento de la puesta en marcha, dando saludo de bienvenida, a la emprendedora Miladis 
López López quien es la gerente de esta unidad productiva quien nos acompaña en esta 1 visita al lugar de 
operación de este proyecto, con la cual se desarrolla el siguiente seguimiento: Se inspecciona el lugar donde 
se desarrollará el proyecto en mención y se valida la idoneidad para el desarrollo del mismo, se validan los 
avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la 
firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio 
de interventoría del proyecto. Lugar de Operaciones:  La emprendedora montó en la plataforma los 
documentos de sana posesión, Contrato de arrendamiento, certificado de uso de suelo lo cual permitió la 
aprobación del lugar de operaciones para dar inicio a las respectivas planificaciones del proyecto.  
Acondicionamiento del lugar: Ya aprobado el lugar de operaciones se le sugiere cargar las documentaciones 
pertinentes en la plataforma para dar inicio a las adecuaciones de las cochineras que se requieren para una 
puesta en marcha exitosa.   Maquinaria y equipo: Se espera montar la documentación a plataforma y su 
aprobación para iniciar el trámite de la compra de los equipos Semovientes: Se espera la terminación de los 
cochineras y demás adecuaciones para montar la documentación a la plataforma y su aprobación para para 
iniciar el trámite de la compra de los semovientes.  Insumos: Está a la espera de terminar las actividades 
anteriores y montar la documentación para su aprobación para para iniciar el trámite de la compra de los 
insumos Publicidad: La emprendedora deberá realizar 7 eventos de mercadeo.   Capacidad de producción: La 
empresa tiene proyectado producir 136 Cerdos en pie. No ha iniciado operaciones.   Capacidad de 
Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $ 68.352.000.000 en el primer año. No ha iniciado 
operaciones.   Información Tributaria: No ha presentado esta información, dado que la empresa se constituyó 
en abril de 2025.  Información Contable: No ha presentado esta información, dado que la empresa se 
constituyó en abril de 2025.  Gestión en la Generación de Empleo: La empresaria tiene el compromiso de 
generar 3 empleos: Administrador, operario y veterinario.  La empresa no ha ejecutado el presupuesto, no ha 
iniciado operaciones. Contrapartidas. No ha realizado contrapartidas. Se le sugiere la gestión del apoyo de un 
instructor especialista en el tema del manejo de porcinos, el orientador se compromete a realizar la solicitud 
de la respectiva asistencia técnica para el éxito de este proyecto.  
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