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DE COLOMBIA S A .S,

Cali. 18 marzo del 2026

Sefiores
YONATAN PITER BASTO
Rep. Legal CONSORCIO PRO&NRC

ASUNTO: Justificacién de retraso en suministro de acero inoxidable
REFERENCIA: Contrato No. ACOXX -5796- 2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, durante el proceso de suministro del
acero inoxidable requerido para la fabricacidn de las divisiones correspondientes al drea de bafios
del proyecto en referencia, se han presentado inconvenientes asociados al proceso de
importacién del material. Es importante precisar que Acoxx Inoxidable ya recibi6 el desembolso
correspondiente al pago por parte del Consorcio PRO&NRC, por lo cual se dio inicio oportuno a
las gestiones de adquisicién e importacién del material requerido.

No obstante, se han evidenciado retrasos en la cadena logistica internacional, relacionados con
tiempos de despacho por parte del proveedor en origen, tramites aduaneros y disponibilidad de
transporte, situaciones que han impactado directamente los tiempos inicialmente previstos para
la nacionalizacién y entrega del material en territorio nacional.

Cabe resaltar que estos factores son externos a nuestra operacién y no obedecen a fallas en la
planeacién o gestion por parte de Acoxx Inoxidable. Desde el momento en que se identifico la
novedad, se han adelantado todas las gestiones necesarias para mitigar el impacto generado,
incluyendo el seguimiento permanente al proceso de importacién y la coordinacién logistica para
agilizar la entrega en el menor tiempo posible.

Como consecuencia de lo anterior, el cronograma de suministro del material se ha visto afectado,
requiriéndose un plazo adicional estimado de dos (2) semanas para la recepcién del material, su
procesamiento y posterior entrega, respecto a las fechas inicialmente acordadas. En ese sentido,
solicitamos de manera respetuosa se tengan en cuenta las circunstancias anteriormente
descritas, las cuales han generado un retraso involuntario en el cumplimiento de los plazos

establecidos.
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Reiteramos nuestro compromiso con la calidad de nuestros productos y con el cumplimiento de
nuestras obligaciones, y continuaremos realizando todos los esfuerzos necesarios para
normalizar la entrega del material a la mayor brevedad posible.

Agradecemos su comprension.
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