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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO N° 4233100-743-2025

La subdirectora de Servicios Administrativos, de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.,
obrando como supervisor del contrato y/o convenio N°. 743 de 2025, presentd informe parcial entre el
periodo comprendido 01 al 28 de febrero 2026 (pago 08), con el fin de proceder a reporte parcial de
cumplimiento, en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

PROSEGUR TECNOLOGIA S.A.S. (absorbente), identificada con el NIT
Contratista: 830.025.104-7, ha absorbido y sucedido a PROSEGUR SISTEMAS
’ ELECTRONICOS S.A.S. (absorbida) anteriormente identificada con NIT
830.045.348-2.
Prestar el servicio de monitoreo, control y seguimiento satelital a los
Objeto: vehiculos de propiedad de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de
Bogota, D.C.
Valor inicial del contrato: $ 8.155.070,00. Valor de la adicion (sthay | 3 54 564 g0
lugar a ello):
Valor total del contrato: $ 8.155.070,00. Valor ejecutado: 6,526,081
Plazo inicial del contrato: 7 meses Pr()rro_ga (sisellevoa N/A
cabo):
Plazo final del contrato: 7 meses Fecha de suscripcion: 02/07/2025
Fecha de iniciacion: 09/07/2025 Fecha de suspension (si | /5
hay lugar a ello):
Eaegg; G FETIED (2 (v 2 N/A Fecha de terminacion: 31/05/2026
Dependencia donde presta el Sede donde presta el
servicio (solo para persona N/A servicio (solo para persona | N/A
natural) natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

Nro. CARPETA Y DE FOLIO
EN EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo con
el cual fue cargado en SECOP

).
N/A N/A N/A N/
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DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
1. Suministrar sin costo
adicional, los equipos GPS
vehicular 3G o superior, de La obligacion se cumplié en
Gormds, clementos que ‘e | 5¢__realizaron las soptiembre y Ias evidencias
requieran para ; su instalaciones de los equipos N/A fue?ron radigadas mediante
funcionamiento y la GPS vehicular 3G. radicado # 1-2025-39499.
prestacion del servicio, e
instalarlos en los vehiculos
de la Secretaria General.
2.Realizar el
correspondiente
mantenimiento o sustitucion, Durante ol periodo
Ezid(:cljseos de fa”e;ﬁ’st;zdfss reportado no se presentaron
| fallas  en los equipos N/A N/A

durante el tiempo que dure
la ejecucion del contrato, sin
costo adicional para la
entidad a la fecha no se ha
registrado dichas fallas.

instalados que requirieran
mantenimiento o sustitucion.

3. Garantizar la seguridad
en el almacenamiento de la
informacion ante eventos

El contratista certifica que la
plataforma GPSMOBILE
opera sobre infraestructura
segura en la nube de
Microsoft Azure,
implementando controles de
seguridad como firewall,

Certificacion emitida por el

ocasionales como dafios | deteccibn de intrusiones, contratista sobre las
energéticos, danos fisicos | antivirus, cifrado de datos y N/A condiciones de seguridad
de equipos, dafios de | certificados SSL, asi como de la plataforma
infraestructura, robo 0 | mecanismos de respaldo y GPSMOBILE.
pérdida de equipos, durante | monitoreo permanente
la ejecucion del contrato. (24/7), garantizando la

proteccion, disponibilidad y

almacenamiento seguro de

la informacién durante la

ejecucion del contrato.
4. Sustituir las unidades de
GPS defectuosas, de tal

. A la fecha no se han

manera que no exista L N/A
. . e presentado sustituciéon de N.A.
interrupcién en la prestacion .

unidades.

continua del servicio. Lo
anterior sin costo adicional
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

para la entidad.

5. Suministrar acceso via
Web multiusuario, a la
plataforma dispuesta para la
ejecucion del contrato, con
el fin de realizar el
seguimiento permanente de
cada uno de los vehiculos
de la entidad.

El contratista garantiza el
acceso via web multiusuario
a la plataforma de
monitoreo GPS para el
seguimiento permanente de
los vehiculos de la entidad,
manteniendo activos los
usuarios asignados vy el
acceso al sistema durante el
periodo reportado.

N.A.

Informe de ejecucion del
contratista donde se
evidencia la disponibilidad

de los accesos a |la
plataforma, incluyendo
usuarios habilitados,

enlaces de acceso y reporte
de funcionamiento de la
plataforma de monitoreo

06. Garantizar a la entidad
el acceso a la plataforma
para realizar las consultas
cuando asi lo requiera. Asi

mismo la entidad podra
solicitar en cualquier
momento dentro de la
ejecucion contractual, la

informacion del monitoreo y
seguimiento satelital de los
vehiculos.

La entidad cuenta con
acceso permanente a la
plataforma para consultar
informacion del monitoreo y
seguimiento satelital de los
vehiculos durante la
ejecucion del contrato.

N.A.

Acceso activo a la
plataforma y reportes
generados desde el
sistema.

7. Cargar en la plataforma
toda la informacion inicial de
los vehiculos y conductores,
que resulte necesaria para
el efectivo monitoreo,
control y seguimiento de los
vehiculos. Asi mismo,
configurar las geocércas,
segun los corredores que se
requieran delimitar.

Los datos de configuracion
de las unidades fueron
cargados durante las
instalaciones que se
realizaron, garantizando asi
el correcto funcionamiento
de las mismas, mediante
correo electronico se
reciben los datos de
conductores y la relacién de
las llaves IBUTTON por
parte de la sefiora Doris
Raquira con lo cual se
realiza la configuracion en la
plataforma operativa,
adjunto documento soporte.

N.A.

Registro en la plataforma y
reporte de configuracién de
geocercas e informacion de
conductores.

8. Garantizar que |la
memoria de  operacion
almacene los registros en
zonas donde no haya
cobertura de red, para que

Los dispositivos GPS
almacenan temporalmente
la informacién cuando no
hay cobertura de red y la
transmiten  posteriormente

N.A.

Certificacion del sistema o
informe técnico que
describe el almacenamiento
de registros sin pérdida de
informacion.
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DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
una vez restablecida la | cuando se restablece la
comunicaciéon se actualicen | comunicacion.
los recorridos sin pérdida de
informacion.
9. Instalar sin  costo
adicional en cada vehiculo
un botéon de panico que
genere alarma sonora a
través de la plataforma, del | Los vehiculos cuentan con Reporte de eventos de Ia
mismo modo suministre | botdon de panico conectado lataforma donde se
informacion telefénica al | a la plataforma de N.A. Zvidencian los registros del
Coordinador de Transporte, | monitoreo para reportar sistema 9
mediante llamada no | eventos de emergencia. '
automatica, de manera
inmediata en caso de robo,
atraco secuestro, o]
cualquier otra emergencia.
10. Capacitar a los
funcionarios designados por
el supervisor del contrato, | El contratista realizo
en el uso del aplicativo y los | capacitaciéon sobre el uso de Registro de asistencia o
dispositivos a que haya | la plataforma y dispositivos N.A. evidencia de la capacitacion
lugar, dentro de los cinco | GPS a los funcionarios realizada.
dias habiles siguientes a la | designados por la entidad
suscripcion del acta de
inicio.
11.Prestar soporte técnico y
atender las inquietudes que | Durante el periodo
surjan durante la ejecucion | reportado no se presentaron
contractual, asi como | solicitudes de soporte
. o o N/A N/A

efectuar las capacitaciones | técnico, sustitucion  de
que sean necesarias para el | equipos o0 capacitaciones
correcto manejo del | adicionales.
aplicativo de monitoreo.
12. Garantizar la
conservacion de la | EI contratista garantiza la Condiciones del servicio de
informacion generada por el | conservacion de la almacenamiento y
servicio de monitoreo desde | informacion del monitoreo certificacion del servicio en
la fecha del acta de inicioy | en la nube durante Ia N/A | b
por el término de ejecucion | ejecucion del contrato y por a nube.
del contrato con un soporte | el tiempo establecido Informe de ejecucion
de 24 horas por 7 dias y, | posteriormente.
mantenerla por un periodo
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO N° 4233100-743-2025

DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
de cinco (5) afos siguientes
a la terminacion  del
contrato, tiempo durante el
cual la entidad podra
solicitar al contratista
El contratista suministra los
elementos evitando el uso
1 obligacién Ambiental excesivo de empaques y Informe  del  contratista
Suministrar los elementos | embalajes, procurando que donde se indica que los
evitando el exceso de |los materiales utilizados equipos fueron entregados
empaques, embalajes, | sean minimos y elaborados N/A sin empaques individuales
embalajes individuales vy | con materiales con embalajes reutilizablesy
garantizando que estos | aprovechables 0 asi como verificacion po;
sean en materiales | reutilizables, en arte de la supervision
aprovechables. cumplimiento de las P up ’
obligaciones  ambientales
del contrato.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se ha realizado seis (06) pagos por valor de $6,526,081, de acuerdo con la
entrega de los servicios estipulados asi:

PAGO Nro. 01
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
Requisitos Descripcion S Fpnesl B eydentl o

enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos

Facturas o documentos
equivalentes

Facturas de venta G4746 y G3749

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

No aplica

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

07/07/2025 a 31/07/2025.

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Certificado de parafiscales

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

No aplica

Orden de pago

3001228048 por valor de $ 1,627,385

SECOP Il / Documentos de
ejecucion del contrato/
INFORME No. 1 - JUL
2025 - CTO 743 2025.zip

El pago se encuentra
relacionado en el historial
del contrato, en la posicién
No. 3.
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PAGO Nro. 02
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
Requisitos Descripcion que reposa la evidencia o

enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos

Facturas o documentos
equivalentes

Facturas de venta G3741

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

No aplica

SECORP Il / Documentos de
ejecucion  del contrato/

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

01/08/2025 a 31/08/2025

INFORME No. 2 - AGO
2025 - CTO 743 2025.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Certificado de parafiscales

El pago se encuentra
relacionado en el historial
del contrato, en la posicion

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

No aplica

No. 2.

Orden de pago 3001371203 por valor de $ 835,380
PAGO Nro. 03
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
Requisitos Descripcion T [EEEE (6 OVEEnEE ©

enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos

Facturas o documentos
equivalentes

Factura de venta G3742 $ 949.086
Factura de venta G3743 $ 190.400

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

No aplica

SECORP Il / Documentos de
ejecucién del contrato /

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

01/09/2025 a 30/09/2025.

INFORME No. 3 - SEP
2025 - CTO 743 2025.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Certificado de parafiscales

El pago se encuentra
relacionado en el historial
del contrato, en la posicién

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

No aplica

No. 4

Orden de pago

3001391897 por valor de $ 1,139,486
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PAGO Nro. 04
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
Requisitos Descripcion que reposa la evidencia o

enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos

Facturas o documentos
equivalentes

Factura de venta G4761 $974,610

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

No aplica

SECORP Il / Documentos de
ejecucion del contrato /

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

01/10/2025 a 31/10/2025.

INFORME No. 4 - OCT
2025 - CTO 743 2025.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Certificado de parafiscales

El pago se encuentra
relacionado en el historial
del contrato, en la posicién

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

No aplica

No. 1

Orden de pago 3001228048 por valor de $974,6410
PAGO Nro. 05
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
Requisitos Descripcion que reposa la evidencia o

enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos

Facturas o documentos
equivalentes

Factura de venta G5755 $ 974.610,00.

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

No aplica

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

01/11/2025 a 30/11/2025.

SECORP Il / Documentos de
ejecucion del contrato /
INFORME No 5 nov 2025

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Certificado de parafiscales

.Zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

No aplica

Orden de pago

30001391897 por valor de $974,610
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PAGO Nro. 06
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
Requisitos Descripcion que reposa la evidencia o

enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos

Facturas o documentos
equivalentes

Factura de venta G5892 $ 974.610,00.

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

No aplica

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

01/12/2025 a 31/12/2025.

SECORP Il / Documentos de
ejecucion del contrato /

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Certificado de parafiscales

INFORME No 6 DIC 2025 -
CTO 743 2025.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

No aplica

Orden de pago

3000128677 por valor $974,610

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacién de la garantia Unica se produjo el dia 07/07/2025, la cual se constituyd asi:

POLIZAS:

| No. 801048048 COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - CONFIANZA - Expedida el 04072025 - Aprobada el 07107/2025
MNo. POLIZA |FEC_EXPEDFEC_APROBA GARANTIAS DESDE HASTA YALOR AMPARADO
801048048 | 04/07/2025 | 0710712025 | CUMPLIMIENTO DEL COMNTRATO 011072025 | 011082026 2,446,521.00
801048048 | 04/07/2025 | 070072025 |PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI] 0110712025 | 0110212029 407,753.50

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE FECHA | (En case de sor | (En cace doque | o CARPETA Y DE FOLIO EN EL
MODIFICACION o - EXPEDIENTE CONTRACTUAL
adicion) sea prérroga)
Modificar la razén PIatafqr.ma _Secop 2/ Seccion 6 Etapa
social del contratista 29/09/2025 N/A N/A 8/Modificacion del
Contrato/CO1.CTRMOD.20345406
Adicién y prérroga 06/02/2026 | 3,244.061.00 3 rg?ass(ecsglg 22 | SECOP Il Modificaciones del Contrato
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5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA

TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el X
objeto del contrato.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto,
que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de X
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte
del informe, con oportunidad y diligencia
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la
ejecucién del contrato y corte del periodo, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
INFORME | Pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el X
PARCIAL | Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la
firma donde indica que la precitada persona juridica se encuentra
al dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre X
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente
en la plataforma SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a X
ello hubiere lugar.
MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA
TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato. N/A
INEﬂZ:\_AE Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto,
que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de N/A
conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y
diligencia.
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Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del contrato,
con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacién emitida
por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde
indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia con el
Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con
las normas legales vigentes

N/A

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente
en la plataforma SECOP segun sea el caso.

N/A

Que su ejecucion presupuestal
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a
ello hubiere lugar.

obedecié a

los pagos y

N/A

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente
de y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento

contrato o convenio No

por parte de la supervision:

DESCRIPCION DE LAS
OBLIGACIONES POST
CONTRACTUALES

MODO DE SEGUIMIENTO
POR PARTE DE LA
SUPERVISION

FECHA ESTIMADA DE
CULMINACION DE LA
OBLIGACION POST
CONTRACTUAL

DESCRIPCION DEL
SOPORTE DEL
SEGUIMIENTO (Debera
encontrarse cargado en el

SECOP)
N/A N/A N/A N/A
7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO
No se han materializado riesgos.
8. OBSERVACIONES
No se tiene ninguna observacion
9. FIRMAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA N
SANDRA CAROLINA CARDONA RULZ AOINSTRATVOS " Rz SANDRA Sochs s

Cra 8 No. 10-65
Caodigo Postal 111711

Tel: +57 (601) 381 3000
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