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ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO 

 

 

 
DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER 

 

 

 
ACTA No: 11 2 3 4 5 

FECHA: 07/07/2020 17/11/2020 N/A N/A N/A 

 

CONTRATO No: 00568 

FECHA DE ACTA DE 

INICIO: 
07/07/2020 

PRÓRROGA (MESES) N/A 

ID Y NOMBRE DEL PLAN 

DE NEGOCIOS: 

 

71968 AP PUBLICIDAD SAS 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA: 

 

COMUNICACIONES MAS EFECTIVAS S.A.S ZOMAC 

NIT DE LA EMPRESA: 901.382.703-6 

CONTRATO MARCO 

INTERADMINISTRATIVO: 
1-0168 de 2019 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA: 
CON 001 de 2020 

CONTRATISTA: Alexander Federico Palacio Lopez 

VALOR APROBADO $149.060.880 

DOMICILIO PRINCIPAL Calle 1 No. 09-83, Riohacha, La Guajira. Teléfonos 3004840754 - 3053056186 

CONVOCATORIA / CORTE Convocatoria Nacional 73 / Corte 1 

SECTOR ECONOMICO 
Publicidad 

OBJETO DEL PROYECTO Prestar servicios de publicidad en radio, televisión, perifoneo, pantalla led y carro 
pantalla 

 

OBJETIVO VISITA 

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de 

los indicadores establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender. 
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ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO 

 

 

 
DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER 

 

1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS 
 

VISITA EMPLEO* 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
MERCADEO NBI CONTRAPARTIDAS PRODUCCIÓN VENTA 

META 6 $149.060.880 8 36,01 11 
627 Servicios de 

publicidad 
$176.650.000 

1 0 $0 0 0 0 
0 Servicios de 

publicidad 
$0 

2 0 $68.201.842,07 2 36,01 8 
7,49 Servicios de 

publicidad $3.011.812 

% 
EJECUCION 

0% 45,75% 0,25 (25%) 1 72,72% 1,19% 
0,017 

(1,70%) 

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender. 

La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle se realizará en el numeral 3.1 de esta acta. 

 

 
2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN 

 
No Riesgo Descripción del Riesgo* Mitigación Gestión del emprendedor 

 
 

1 

 
Interrupción en el servicio de energía en 
los    servicios    de     Pantalla  Gigante, 
Emisora FM, Canal de 
Televisión local. 

 

 
Una planta eléctrica o un sistema de 
paneles solares. 

Visita 1: empresa en etapa pre 
operativa. 
Visita 2: el emprendedor informa 
que los generadores eléctricos 
fueron adquiridos, están en espera 
de que sean enviados por el 
proveedor. 

 

 
2 

 

Tiempo lluvioso torrencial en los 
servicios de Carro Pantalla y Perifoneo 

 

 
Reprogramación del servicio. 

Visita 1: empresa en etapa pre 
operativa. 
Visita 2: hasta el momento no ha 
sido necesario reprogramar 
actividades. 

 
 

3 

 

Daño en sus transmisores de emisión en 
los servicios de Canal de televisión y 
Emisora FM 

 
Con un segundo transmisor como plan 
B, y así cumplir con la emisión de la 
señal y contar con el debido tiempo 
para reparar el transmisor base. 

Visita 1: empresa en etapa pre 
operativa. 
Visita 2: hasta el momento no se 
ha dañado el trasmisor, sin 
embargo, ya se cuenta con el plan 
B. 

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia. 

 
 
 

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 
3.1 Gestión en la Generación de Empleo 

 
 
 
 

Meta 

Cantidad Cargo Condición 

1 Gerente Sin condición 

1 Coordinador Administrativo Sin condición 

1 Productor Sin condición 

1 Ejecutivo de ventas Sin condición 

1 Conductor Sin condición 

1 Contador Sin condición 

Total 6  
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DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER 

 

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa 

contrató las siguientes personas: 
 

VISITA 
VERIFICACION 

DEL INDICADOR 
DESARROLLO DEL INDICADOR 

1 0 La empresa aún no ha realizado ningún tipo de contratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

No. 1. Contador: la empresa contrató por prestación de servicios a la Contadora Yadivis Esther Ortiz 

Cotes, a partir del 1 de agosto de 2020 hasta el día 30 de noviembre de 2020. El emprendedor ha 

cumplido con aportar las afiliaciones a las entidades de seguridad social del Contador como 

independiente y pagos de seguridad social de los meses de agosto y septiembre de 2020. La empresa 

ha cumplido con el pago de honorarios de agosto y septiembre de 2020. Aún no se ha pagado el mes de 

octubre de 2020. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que solo se ha aportado el 

pago de seguridad social y honorarios de dos meses. 

No. 2. Gerente: la empresa vinculó laboralmente al emprendedor Alexander Federico Palacio López, 

como Gerente, a partir del 01 de agosto de 2020 por cuatro meses. Ha cumplido con la elaboración del 

contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; de igual manera, se 

pagó la nómina, seguridad social y parafiscales de los meses agosto, septiembre de 2020. Aún no se ha 

pagado el mes de octubre de 2020. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que solo 

se ha aportado el pago de seguridad social y nómina de dos meses. 

No. 3.Coordinador administrativo: la empresa vinculó laboralmente a Kaeris María Royett Pinto, como 

Coordinador administrativo, a partir del 01 de agosto de 2020 por cuatro meses. Ha cumplido con la 

elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los 

pagos de nómina, seguridad social y parafiscales de agosto y septiembre de 2020. Aún no se ha pagado 

el mes de octubre de 2020. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que solo se ha 

aportado el pago de seguridad social y nómina de dos meses. 

 
 

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal 
 
 

VISITA No 1 

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 

N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la ejecución 

presupuestal. 

TOTAL DESEMBOLSADO $0    

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria. 

 
VISITA No 2 

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 

   Pago de Se verifican Se verifica que el contrato de 
   arrendamiento virtualmente y en arrendamiento tiene una 

   del mes de julio 
2020 y depósito 

plataforma los 
siguientes 

vigencia de 3 años a partir del 07 
de junio de 2020. 

 

 
270645 

 
Mes 1 - LUGAR DE 

OPERACIONES 

 

 
$ 2.400.000,00 

 documentos: 

documento soporte 

DS-001 del 11 de 

agosto de 2020, 
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DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER 

 
    contrato de 

arrendamiento, 

RUT. 

 

   Pago de Se verifican Se verifica que el contrato de 
   arrendamiento virtualmente y en arrendamiento tiene una 

   del mes de 
agosto 2020. 

plataforma los 
siguientes 

vigencia de 3 años a partir del 07 
de junio de 2020. 

    documentos:  

    documento soporte 
DS-004 del 04 de 

 

    septiembre de  

  
Mes 2 - LUGAR DE 

  2020, contrato de 
arrendamiento, 

 

272753 OPERACIONES $ 1.200.000,00  RUT.  

   Primer pago Se verifican Esta maquinaria aún no ha sido 

   pantalla LED virtualmente y en 
plataforma los 

entregada.  El contrato  tiene un 
plazo    de    60    días    hábiles 

    siguientes 
documentos: 

contados a partir del 07 d 
septiembre de 2020. 

    Factura de venta  

  
Mes 1 - 

  No. 854 de 19 de 
septiembre de 

 

 MAQUINARIA Y   2020, Contrato y  

273428 EQUIPO 1 $52.279.211,00  RUT.  

   Compra de silla 
secretarial, 

Se verifican 
virtualmente y en 

Se verifica el activo virtualmente 
a través de registro fotográfico y 

   escritorio plataforma los se puede observar que se 

    siguientes 
documentos: 

encuentra en buen estado. 

    Factura de venta  

  
Mes 1 - MUEBLES 

  No. 92 de 03 de 
octubre de 2020 y 

 

274500 Y ENSERES $ 1.200.000,00  RUT.  

   Compra de aire Se verifican Se verifica el activo virtualmente 

   acondicionado virtualmente y en 
plataforma los 

a través de registro fotográfico y 
se    puede    observar    que se 

    siguientes encuentra en buen estado. 

    documentos: 
Factura de venta 

 

    No. 91 de 03 de  

 
274501 

Mes 1 - EQUIPO 

DE OFICINA 
 

$ 1.400.000,00 

 octubre de 2020 y 

RUT. 

 

   Pago de Se verifican Se verifica que se encuentra al 
   honorarios virtualmente y en día la contabilidad e información 

   Contador del 
mes de agosto 

plataforma los 
siguientes 

tributaria   del   mes   de agosto 
2020. Contrato de prestación de 

   2020. documentos: 
documento soporte 

servicios con vigencia hasta el 
30 de noviembre 2020. 

    No. DS006 de 03  

    de octubre de 
2020, contrato, 

 

    RUT, declaración  

272116 Mes 1 - Contador $ 500.000,00  juramentada, 

planilla de 
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DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER 

 
    seguridad social de 

agosto 2020. 

 

   Pago de 

arrendamiento 

Se verifican 

virtualmente y en 

Se  verifica  que  el  contrato de 

arrendamiento tiene una 
   del mes de plataforma los vigencia de 3 años a partir del 07 

   septiembre 
2020. 

siguientes 
documentos: 

de junio de 2020. 

    documento soporte  

    DS-007 del 03 de 
octubre de 2020, 

 

    contrato de  

 
274734 

Mes 3 - LUGAR DE 

OPERACIONES 
 

$ 1.200.000,00 

 arrendamiento, 

RUT. 

 

   Adecuaciones Se verifican Se realizaron adecuaciones de 
   del punto de virtualmente y en pintura en vinilo tipo 1 a tres 

   operación plataforma los 
siguientes 

manos  para  muros,  cielo raso, 
suministro  e  instalación  reja  o 

    documentos: 
factura de venta 

protector de ventana 2 m x 1,75 
m,    suministro    e    instalación 

    No. GEO-1 de 03 puertas en madera 0,80 x 2m, 

  
Mes 1 - 

  de octubre de 
2020y RUT. 

adecuaciones de  una puerta en 
aluminio de 1,78 mx 2,30 m. Las 

 ADECUACIONES    cuales fueron verificadas en 

274460 LOCATIVAS $ 2.435.247,07   registro fotográfico. 

   Pago de nómina 
del mes de 

Se verifican 
virtualmente y en 

Se verifica la firma del Gerente y 
del Coordinador en la planilla de 

   agosto 2020 plataforma los nómina del mes de agosto 2020. 

    siguientes 
documentos: 

 

    Planilla de nómina  

    del mes de agosto, 
preliquidación de 

 

    seguridad social de  

    agosto 2020, 
contrato del 

 

 
274741 

Mes 1 - NOMINA 

TOTAL 
 

$ 2.543.692,00 

 Gerente y 

coordinador. 

 

   Pago de nómina 
del mes de 

Se verifican 
virtualmente y en 

Se verifica la firma del Gerente y 
del Coordinador en la planilla de 

   septiembre plataforma los nómina del mes de septiembre 

   2020 siguientes 
documentos: 

2020. 

    Planilla de nómina 
del mes de 

 

    septiembre, planilla  

    pagada de 
seguridad social de 

 

    agosto 2020,  

    certificado de paz y 
salvo de seguridad 

 

    social agosto,  

  
Mes 2 - NOMINA 

  contrato del 
Gerente y 

 

274977 TOTAL $ 2.543.692,00  coordinador.  
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ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO 

 

 

 
DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER 

 
   Pago de Se verifican Se verifica que se encuentra al 

   honorarios 
Contador del 

virtualmente y en 
plataforma los 

día la contabilidad e información 
tributaria del mes de septiembre 

   mes de siguientes 2020. Contrato de prestación de 

   septiembre 
2020. 

documentos: 
documento soporte 

servicios con vigencia hasta el 
30 de noviembre 2020. 

    No. DS007 de 06 
de octubre de 

 

    2020, contrato,  

    RUT, declaración 
juramentada, 

 

    planilla de  

 
275284 

 
Mes 2 - Contador 

 
$ 500.000,00 

 seguridad social de 

septiembre 2020. 

 

TOTAL DESEMBOLSADO $68.201.842,07    

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria. 

 

 
3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía. 

 
El emprendedor suscribió contrato de garantía mobiliaria el 07/07/2020 y deberá suscribir sus anexos de 

inventarios de bienes. A la fecha ha cumplido con suscribir los siguientes anexos. 
 

 
VISITA 

 
DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER* 

VALOR 

(INCLUYE 

IMPUESTOS) 

1 
Nota: el emprendedor suscribe el contrato de garantía y lo anexa en la plataforma, siendo verificado 

por la interventoría. 

$0 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 17/11/2020 con el siguiente 

detalle de activos: 

Silla secretarial espaldar alto, con brazos fijos, sistema dos palancas tapizado en espuma de alta 

densidad y tela paño escocia color negro por $760.000 
 

Escritorio secretarial superficie en vidrio templado, estructura metálica con portateclado por 

$440.000 
 

Pantalla outdoor LED Pitch 4.8 tamaño de gabinete de 640 mm x 640 1 43.932.110 19% 43.932.110 

mm, peso por gabinete de 18 Kg, brillo >=5000 cd/m2, densidad de pixeles = 40000 pixeles /m2. 

Incluye dos controladores de video OUTDOOR, 2 Unidades de Generadores Portátiles Elite 

Gasolina 6.500 WATTS 389 cc 110/240 vol 60 HZ 1 PH, 2 Unidades Portátil HP i3 – 8GB, No incluye 

instalación civil de la estructura de la PANTALLA LED por $52.279.211. 
 

Aire acondicionado marca Milexus, 12000 BTU 220 V, tubería 100% cobre, compresor Toshiba, 

filtro antibacterial, incluye kit de instalación por $1.400.000 
 

No se suscribe anexo de cambio de dirección dado que no se ha cambiado de domicilio. 

$54.879.211 

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantía 
debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento. 

 

3.2.2 Aportes del emprendedor. 
 

DESCRIPCIÓN VISITA 
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DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER 

 
 
 

Meta 

El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $63.800.000 representados en: 
 

Especie: 
Equipos varios $63.800.000: pantalla Led $30.000.000, carro de perifoneo $13.000.000, Carro mini Truker 

$20.000.000 y cabinas de audio $800.000. 

 
Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor. 

 
1 

El emprendedor presenta el certificado de existencia y representación legal de la empresa, y se evidencia un capital 

autorizado, suscrito y pagado por la suma de $63.800.000, los cuales deben ser contabilizados en los libros oficiales 

y en los libros de contabilidad. 

 

 
2 

El emprendedor presenta el certificado de existencia y representación legal de la empresa, y se evidencia un capital 

autorizado, suscrito y pagado por la suma de $63.800.000, los cuales fueron contabilizados en los libros de 

contabilidad de la empresa; se encuentra pendiente por anexar los libros oficiales (acta y de registro de accionistas) 

En cuanto a los aportes a la fecha no se ha validado ninguno, se requiere que se anexe los documentos en la 

actividad de aportes del emprendedor. 

 
 

3.3 Gestión en Mercadeo 

 
 
 
 

Meta 

Cantidad Descripción 

1 Carro pantalla 

1 Pantalla led gigante 

1 Perifoneo 

1 Radio 

1 Televisión 

1 Volantes 

 1 Página Web 

 1 Redes sociales 

Total 8  

 
VISITA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS 

 

 
1 

 

 
0 

Aún no se han realizado eventos de mercadeo. 
 

Nota: Respecto a la gestión comercial, tiene 

claro sus clientes objetivos, a quienes 

contactará por medio de visitas, quienes le 

habían entregado intenciones de compra. 

 

 
Aún no se ha dado publicidad a los logos. 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
2 

Se han evidenciado dos eventos de mercadeo: 
1. Pantalla Led gigante ubicada en la 
Intersección de la calle 15 con carrera 15 en 
Riohacha, La Guajira. 
2. Radio en la emisora Guajira Stereo, en el 
Programa “Cogela Suave”, presentándose e 
pautas diarias. 

 
Nota: Respecto a la gestión comercial, tiene 
claro sus clientes objetivos, a quienes 
contactará por medio de visitas, quienes le 
habían entregado intenciones de compra 

 
 
 

1. Pantalla Led gigante. 



Página 8 de 18 
 

 

 

 
ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO 
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3.4 Contrapartidas 

 

VISITA 
CANTIDAD 

CONTRAPARTIDAS* 
DESCRIPCIÓN 

Meta 11 
N/A 

1 0 
Aún no se han realizado contrapartidas. 

  El emprendedor ha realizado 8 eventos de contrapartida, las cuales se encuentran 

  certificadas, cuyo detalle se describe a continuación: 

  Charlas informativas: 1 – Dada a estudiantes de la Universidad de la Guajira el 
  11/09/2020. 
  Charlas informativas: 2 – Dada a estudiantes de la Universidad de la Guajira el 
  14/09/2020. 
  Charlas informativas: 3 – Dada a estudiantes de la Universidad de la Guajira el 

2 8 
15/09/2020. 
Charlas informativas: 4 – Dada a estudiantes de la Universidad de la Guajira el 

  09/10/2020. 
  Charlas informativas: 5 – Dada a estudiantes de la Universidad de la Guajira el 
  09/10/2020. 
  Charlas informativas: 6 – Dada a estudiantes de la Universidad de la Guajira el 
  15/10/2020. 
  Charlas informativas: 7 – Dada a estudiantes de la Universidad de la Guajira el 
  26/10/2020. 
  Charlas informativas: 8 – Dada a estudiantes de la Universidad de la Guajira el 
  26/10/2020. 

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar 
los que presente evidencias y los que están pendientes de avales. 

 

 
3.5 Gestión en Producción 

 
 

 
METAS 

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO 

 

627 

Servicios de publicidad (117 unidades de publicidad en 

pantalla Led, 112 unidades de publicidad en perifoneo, 

189 unidades de publicidad en radio, 94 unidades de 

publicidad en televisión, 115 unidades de publicidad en 

carro pantalla Led). 

 
 

VISITA CANTIDAD 
PRODUCTO 

O SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

1 0 
Servicios de 

publicidad 

Aún no se ha dado inicio a la producción, la empresa se encuentra en etapa pre- 

operativa. 

 
 

2 

 
 

7,49 

 

 
Servicios de 

publicidad 

Se inicio con la producción de publicidad en el mes de julio de 2020, mediante los 
siguientes servicios: 
En el mes de julio: 1 servicio de publicidad de pantalla Led, servicios de publicidad radio 
0,1. 
En el mes de agosto: 1 servicio de publicidad de pantalla Led. 
En el mes de septiembre: 1 servicio de publicidad de pantalla Led. 
En el mes de octubre: 2,25 servicio de publicidad de pantalla Led y servicios de 
publicidad radio 2,14. 
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3.6 Gestión en Ventas 

 
VISITA VALOR* DESCRIPCIÓN 

Meta $176.650.000 
El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta unidades de 

servicios de publicidad. 

1 $0 La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha dado inicio a las ventas. 

2 $3.011.812 La empresa inició operaciones en julio de 2020, y hasta octubre de 2020, se evidencian ventas por 
$3.011.812 

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma. 

 

 
4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES 

 
4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES. 

 

VISITA 1 2 OBSERVACIONES 

 

 
Estados Financieros 

 
No 

cumple 

 

 
Cumple 

Visita 1: debido a que la empresa se constituyó en el mes de mayo de 2020, se debe 
presentar los estados financieros del mes de mayo y junio de 2020 y las políticas de 
medición contable. 
Visita 2: presenta estado de situación financiera y estado de resultados de los meses de 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2020 y las políticas de medición contable. 

 

Libros oficiales 

No 
cumple 

 

Cumple 

Visita 1: debido a que la empresa se constituyó en mayo de 2020, debe anexar a la 
plataforma el registro de los libros de Actas y de Accionistas registrados en la Cámara de 
Comercio. 
Visita 2: presenta libros de actas y registro de accionistas diligenciado. 

 

 
Libros de Contabilidad 

No 
cumple 

 

 
Cumple 

Visita 1: debido a que la empresa se constituyó en el mes de mayo de 2020, se debe 
presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones y los libros Diario y Mayor de mayo 
y junio de 2020. 
Visita 2: presenta los libros de mayor y balances, diario, inventario y balances de los meses 
de mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre 2020. 

 

Conciliaciones 
bancarias 

No 
cumple 

 

 
Cumple 

Visita 1: dado que la empresa se constituyó en mayo de 2020, se requiere certificación del 
Contador donde manifieste que durante el mes de mayo y junio de 2020, la empresa no ha 
operado. Las conciliaciones bancarias se realizan desde la apertura de la cuenta. 
Visita 2: presenta conciliaciones bancarias de los meses de julio, agosto, septiembre, 
octubre 2020. 

 

Cuenta Bancaria 

No 
cumple 

 

Cumple 

Visita 1: se dio apertura a la cuenta de ahorros No. 236000729897 de Davivienda el 05 de 
junio 2020. 
Visita 2: se han presentado los extractos de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre 2020. 

 
 

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

 

VISITA 1 2 OBSERVACIONES 

 

Declaraciones de 
Retención en la Fuente: 

 
No cumple 

 
Cumple 

Visita 1: debe anexar certificado expedido por el Contador Público donde manifieste que 
durante los meses de mayo y junio de 2020 no se dio el hecho generador para la 
presentación de esta declaración y que por lo tanto no se encontraba obligado a 
presentarla. 
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   Visita 2: presenta certificación del Contador donde manifiesta que, durante los meses de 

mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2020, no se dio el hecho generador para la 
presentación de esta declaración. Se presentó al declaración del mes de julio 2020. 

 
 

Autorretención Renta: 

 
 

No cumple 

 
 

N/A 

Visita 1: debe anexar certificado expedido por el Contador Público donde manifieste que 
durante los meses de mayo y junio de 2020, no se dio el hecho generador para la 
presentación de esta declaración y que por lo tanto no se encontraba obligado a 
presentarla. 
Visita 2: por ser una ZOMAC de categoría microempresas, desde el año 2017 a 2022 
tributaran con el porcentaje del 0%, de igual manera será la autorrenta, Según el artículo 
1.2.1.23.1.10 del decreto 1650 de 2017. Se presentó la declaración del mes de julio 2020. 

 
 
 

Declaraciones de IVA: 

 
 
 

No cumple 

 
 
 

Cumple 

Visita 1: debe anexar certificado expedido por el Contador Público donde manifieste que 
durante los meses de mayo y junio de 2020, no se dio el hecho generador para la 
presentación de esta declaración y que por lo tanto no se encontraba obligado a 
presentarla. 
Visita 2: presenta certificación del Contador donde manifiesta que, durante los bimestres 
de mayo-junio, no se dio el hecho generador para la presentación de esta declaración. En 
cuanto a las declaraciones bimestrales de los periodos julio-agosto y septiembre-octubre 
de 2020 fueron debidamente presentadas. 

Declaración de 
Impuesto Nacional al 
Consumo: 

 

N/A 
 

N/A 
Visita 1: la empresa no tiene esta obligación. 
Visita 2: la empresa no tiene esta obligación. 

 

Declaración de Renta: 

N/A  

N/A 

Visita 1: tiene la obligación de presentar la declaración del año gravable 2020, en el año 
2021. 
Visita 2: tiene la obligación de presentar la declaración del año gravable 2020, en el año 
2021. 

Declaración de 
Información Exógena: 

N/A  

N/A 
Visita 1: tiene la obligación de informar en el año 2021 
Visita 2: tiene la obligación de informar en el año 2021 

 
 

 
Declaración de Industria 
y Comercio: 

 
 
 

No cumple 

 
 
 

N/A 

Visita 1: de conformidad con lo establecido en el Artículo 484 del Acuerdo Municipal No. 
015 de 10 de junio de 2007 de Riohacha, se deberá presentar bimestralmente ante la 
Dependencia de Impuestos Municipales, la declaración y liquidación privada 
correspondiente a los ingresos brutos del respectivo bimestre dentro de los cinco (5) 
primeros días del tercer mes causado del bimestre anterior. 
Visita 2: se aclara que lo mencionado en la visita 1 corresponde a la declaración 
RETEICA que deberá presentarse bimestralmente, en cuanto a la declaración de industria 
y comercio deberá presentarse anualmente. 

 

Declaración de 
Retención impuesto de 
Industria y Comercio: 

 
 

No cumple 

 
 

Cumple 

Visita 1: teniendo en cuenta que la empresa fue constituida en el mes de mayo de 2020, 
se deberá anexar certificado expedido por el Contador, informando sobre la obligatoriedad 
y periodicidad de presentación de esta declaración. 
Visita 2: se cumplió con lo establecido en el Artículo 484 del Acuerdo Municipal No. 015 
de 10 de junio de 2007 de Riohacha. Se han presentado las declaraciones de ReteICA 
de los bimestres julio-agosto y septiembre-octubre de 2020. 

 
 

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES. 

 

VISITA 1 2 OBSERVACIONES 

 
Contratos laborales: 

 
N/A 

 
Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: ha realizado dos contratos laborales (Gerente y Coordinador), según lo detallado en 
el numeral 3.1 de esta acta. 

Afiliación la seguridad 
social: 

 

N/A 
 

Cumple 
Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se cuenta con todas las afiliaciones a las entidades de seguridad social (EPS; Fondo 
de pensiones, ARL y caja de compensación Familiar). 
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Pagos a la seguridad 
social: 

 
N/A 

 

No 
Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: la empresa realizó el pago de seguridad social de los meses de julio, agosto, 
septiembre 2020. Se encuentra pendiente el pago del mes de octubre 2020. 

 
Pagos de nómina: 

 
N/A 

 

No 
Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: la empresa ha cumplido con el pago de nómina al Gerente de los meses de julio, 
agosto, septiembre 2020. Se encuentra pendiente el pago del mes de octubre 2020. 

 

Pago de prestaciones 
sociales: 

 
N/A 

 
N/A 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se debe realizar el pago de prima de servicios en diciembre de 2020, cesantías en 
febrero de 2021, intereses de cesantías en enero de 2021. 

Certificado de paz y 
salvo de parafiscales y 
seguridad social. 

 
N/A 

 

No 
Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: presenta certificado expedido por el contador y representante legal donde se certifica 
que la empresa se encuentra paz y salvo con los meses de julio, agosto, septiembre de 2020. 
Se encuentra pendiente el certificado del mes de octubre 2020. 

Reglamento interno de 
trabajo: 

No 
cumple 

No 
cumple 

Visita 1: aún no se ha elaborado el documento. 
Visita 2: aún no se ha elaborado el documento. 

Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 

No 
cumple 

 

No 
cumple 

Visita 1: aún no ha iniciado el trámite de contratar a un profesional competente (con tarjeta y 
licencia) para llevar a cabo este proceso, se recuerda que además. Se aclara que hace parte 
de este proceso el tema de Seguridad industrial. 
Visita 2: aún no se ha contratado el profesional. 

 
 

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS 

 

VISITA 1 2 OBSERVACIONES 

Inscripción Cámara de 
Comercio (acta de 
constitución inscrita en la 
Cámara de Comercio y 
certificado de existencia 
y representación legal) 

 

No 
cumple 

 

 
Cumple 

Visita 1: tiene pendiente anexar el acta de constitución y certificado de Cámara de Comercio 
en la plataforma. 
Visita 2: se encuentran adjuntos en plataforma estos documentos 

Renovación de registro 
mercantil 

N/A  

N/A 
Visita 1: se deberá realizar la renovación en el año 2021 
Visita 2: se deberá realizar la renovación en el año 2021 

 
RUT 

No 
cumple 

 

No 
cumple 

Visita 1: se debe anexar el documento en la actividad de documentos legales 
Visita 2: se encuentra adjunto en la plataforma. Actualizar RUT con obligación 52 – 
Facturador electrónico. 

 

Resolución Facturación 

 

No 
cumple 

 
No 

cumple 

Visita 1: se debe anexar el documento en la actividad de documentos legales 
Visita 2: se encuentra adjunta la autorización de numeración facturación electrónica No. 
18764000698642 con vigencia de 12 meses con rango del 1 al 500. Pendiente anexar la 
autorización de numeración facturación de documento soporte. 

 

Certificado de libertad y 
tradición 

No 
cumple 

 
Cumple 

Visita 1: se debe anexar el documento en la actividad de documentos legales 
Visita 2: el documento se encuentra adjunto en la plataforma del punto de operaciones 
ubicado en la Calle 1 No. 09-83, Riohacha, La Guajira. 

Constancia de revisión 
de condiciones del 
inmueble (del 
emprendedor) 

No 
cumple 

 
Cumple 

Visita 1: se debe anexar el documento en la actividad de lugar de operaciones 
Visita 2: el documento se encuentra adjunto en la plataforma del punto de operaciones 
ubicado en la Calle 1 No. 09-83, Riohacha, La Guajira. 

 
Permiso uso de suelo 

No 
cumple 

 
Cumple 

Visita 1: se debe anexar el documento en la actividad de documentos legales 
Visita 2: el documento se encuentra adjunto en la plataforma del punto de operaciones 
ubicado en la Calle 1 No. 09-83, Riohacha, La Guajira. 
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Contrato de 
arrendamiento 

 
No 

cumple 

 

Cumple 

Visita 1: debe anexarse en la actividad de lugar de operaciones. 
Visita 2: el documento se encuentra adjunto la plataforma, se suscribió contrato de 
arrendamiento el cual tiene una vigencia de 3 años a partir del 07 de junio de 2020, del 
punto de operaciones ubicado en la Calle 1 No. 09-83, Riohacha, La Guajira. 

 

Certificado de Bomberos 
No 

cumple 
No 

cumple 

Visita 1: aún no cuenta con este permiso. 

Visita 2: aún no cuenta con este permiso. 

 
Registro de marca 

N/A  
N/A 

Visita 1: De acuerdo a lo establecido en el plan de negocios, la empresa proyecta el registro 
de marca después del primer año de ejecución. 
Visita 2: N/A 

 
Otros Permisos, 
licencias, registros y 
patentes (INVIMA, SIC, 
Aguas, Secretaria de 
Salud, Registro Nacional 
de Turismo, Educación 
entre otros. 

 
 
 

No 
cumple 

 
 
 

No 
cumple 

Visita 1: Se requiere licencia para el funcionamiento para la Pantalla Gigante en espacio 
público, permisos de la Secretaría de Salud por la emisión de ruido y ruido ambiental y de 
la Secretaría de Interior por el uso del espacio público, evidenciar el cumplimiento de lo 
establecido en el Título VIII del Código de Policía (Ley 1801 de 2016). 
La empresa deberá contar con los protocolos de bioseguridad (exigidos por el Gobierno 
Nacional para mitigar la pandemia del COVID-19). Los cuales deberán estar debidamente 
aprobados o revisados por la entidad municipal correspondiente. 
Visita 2: se debe contar con el carro pantalla para poder adquirir la licencia. 

 

 

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. 
 

5.1 Componente Innovador. 

 
VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN 

 
 

Meta 

 
 

- 

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: ofrecer servicios de 
publicidad de manera integral. 
Ofrecer al cliente los más variados productos de manera integral. 
Aunque la mayoría de los servicios publicitarios existen en la ciudad los conjugamos todos 
y nos adaptamos a las necesidades del cliente, que utiliza las plataformas tecnológicas 
para hacer seguimiento a los servicios contratados. En el mercado será la única empresa 
que presta un servicio de Pantalla gigante, radio, medios digitales, tv local, perifoneo y 
próximamente carro pantalla. 

1 No La empresa se encuentra en la etapa pre-operativa. 

2 Parcial 
A la fecha se ha prestado el servicio de Pantalla Led fija, radio. En cuanto al perifoneo se 

iniciará desde el mes de diciembre con la prestación de este servicio. 

 
 

5.2 Componente Ambiental. 

 
VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN 

Meta - 
De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: regirse en la Resolución 0627 del 
2006 (Colombia, 2006), la cual estipula la norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

1 No La empresa se encuentra en la etapa pre-operativa. 

2 No Aún no se ha tramitado el permiso ante la Alcaldía Municipal por el tema de contaminación auditiva. 
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6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
 

6.1 Reporte de Información en Plataforma. 

 
 

VISITA 

 
SI/NO/PARCIAL 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

1 

 
 

No 

Debe anexar la información que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta. 

Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el 

primer informe con corte al 02 de agosto de 2020, lo debe anexar el 03 de agosto de 2020, el segundo 

con corte al 02 de octubre, lo debe anexar el 03 de octubre de 2020 y así cada dos meses 

 
 

2 

 
 

Parcial 

El emprendedor dio cumplimiento a los compromisos establecidos en la primer visita, de igual manera ha 

cumplido con el reporte mensual de la información contable y tributario, informes bimestrales con corte a 

02 de agosto y 02 de octubre de 2020, eventos de mercadeo, contrapartidas. 

Se encuentra pendiente por anexar información del resto de eventos de mercadeo, publicidad de logos, 

aportes del emprendedor. 

 

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor. 

 
VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN 

 

 
1 

 

 
No 

El proyecto fue presentado por el emprendedor Alexander Federico Palacio López, Economista, con 

experiencia en publicidad y demuestra un buen nivel de dominio del plan de negocios y experiencia en la 

actividad de 10 años en el tema de los medios de comunicación. 

Tendrá una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las 

gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa. 

 
2 

 
Si 

De acuerdo al reporte de información en plataforma realizada por el emprendedor se evidencia que ha 

tenido dedicación al proyecto, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y 

comerciales de la empresa. 

 

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento. 

 
VISITA SI/NO DESCRIPCIÓN 

 
1 

 
Si 

El emprendedor informa que ha tenido un buen acompañamiento de los gestores en la etapa de formulación. 

Tiene como gestor operativo a Albani De Jesús Coronado y líder SBDC a Elvia Gómez. 

El emprendedor debe anexar las actas de seguimiento en la plataforma mensualmente. 

 
 

2 

 
 

Si 

El emprendedor manifiesta tener buen acompañamiento por parte de los asesores asignado Albani De Jesús 

Coronado Tapia (gestor operativo) y la líder SBDC a Elvia Gómez. 

En el sistema de información, la emprendedora ha adjuntado las actas de seguimiento operativo de los meses 

de julio, agosto, septiembre, octubre de 2020. 
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7. ESTADO DE LA EMPRESA 
 

VISITA DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

 
1 

Se realiza la visita de manera virtual, en cumplimiento del Decreto Presidencial que determina el aislamiento preventivo 

obligatorio, por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 

 
El proyecto se encuentra en la etapa preoperativa y el emprendedor propone como punto de operación para desarrollar el 
plan de negocio, el predio ubicado en la Calle 1 No. 09-83, en la Ciudad de Riohacha, La Guajira. 

 
El emprendedor dispone de maquinaria, equipos y herramientas necesarios para operar tales como pantalla Led, carro de 

perifoneo, Carro mini Truker y cabinas de audio y se van a adquirir las pantallas, equipos de oficina, computadores, muebles 

y enseres 

 
Para la ejecución del proyecto el lugar requiere de adecuaciones tales como: instalación de puertas, pintura, protectores de 
ventanas, instalaciones eléctricas, divisiones en drywall. 

 

El proyecto plantea un período de improductividad de 4 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por 

el Gobierno Nacional. 

El proyecto se está ejecutando en el punto de operación ubicado en la Calle 1 No. 09-83, Riohacha, La Guajira, al cual fue 
necesario realizársele adecuaciones de pintura en vinilo tipo 1 a tres manos para muros, cielo raso, suministro e instalación 
reja o protector de ventana 2 m x 1,75 m, suministro e instalación puertas en madera 0,80 x 2m, adecuaciones de una puerta 
en aluminio de 1,78 mx 2,30 m., las cuales fueron verificadas en registro fotográfico. 

 
A la fecha se ha adquirido muebles y enseres como escritorio y silla secretarial, así como la maquinaria representada en la 
Pantalla LED, la cual no ha sido entregada, cuyo contrato se encuentra en ejecución. 

 

La empresa inició actividades julio de 2020 y actualmente está prestando servicios de radio, y pantalla Led fija, se espera que 
para el mes de diciembre se preste el servicio de perifoneo. 

 
Actualmente están contratados el Gerente y el coordinador administrativo, próximamente se contratará al conductor de la 
Pantalla movil, al vendedor y al productor audiovisual. 

 
En cuanto a la maquinaria, se han adquirido: un aire acondicionado, escritorio, dos silla secretariales; de igual manera se 

realizó el primer pago de dos pantalla móvil, generadores eléctricos y computadores, el plazo de este contrato se encuentra 

en ejecución. 

 
 

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA 
 
 

 
VISITA 

 
 

 
COMPROMISOS 

 
 

FECHA 

PROPUESTA 

PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 

COMPROMISO 

 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

DE       

COMPROMISO 

(verificación en 

Visita 2) 

 
 

 
OBSERVACION 

 

Anexar el contrato de cooperación empresarial con los siguientes 

anexos (Anexo #1, Anexo #2, Anexo #3, Anexo #5) y el soporte 

1 de envío a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la 

actividad de Documentos Legales. El anexo #4 lo debe anexar en 

la actividad 92. 

 
 

14/07/2020 

 
 

14/07/2020 
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Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta 

1 de constitución registrada en la Cámara y la Resolución de 

Facturación en la actividad de Documentos Legales. 

 
14/07/2020 

 
30/07/2020 

 

Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del 

elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta 

1 profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de 

Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad 

social. 

 
 

14/07/2020 

 
 

17/09/2020 

 

Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de 

arriendo,  cédula   arrendador(es),  RUT,  concepto  de   uso  de 

1 
suelos, certificado de libertad y tradición, constancia de revisión 

de  calidad,  idoneidad,  seguridad  y  buen  funcionamiento   del 

inmueble y demás documentos, según Anexo#1 del acta e 

instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender. 

 
 

 
20/07/2020 

 
 

 
06/08/2020 

 

Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas 

1 con la información del registro en Cámara de Comercio, en la 

actividad de Documentos Legales. 

 
1 Anexar el libro de Accionista con la información del accionista. 

 
 

1 
Anexar la información contable de mayo de 2020 en la actividad 

de Contabilidad. 
 

1 
Anexar documento con las políticas de medición contable de la 

 
 

14/07/2020 

 

 
14/07/2020 

 
 

14/07/2020 

 
 

14/07/2020 

 

No cumple 

Se reprograma 

18/11/2020 

No cumple 

Se reprograma 

18/11/2020 

 
14/07/2020 

 
 

14/07/2020 

 empresa, en la actividad de Contabilidad.  

 
1 

Anexar la información tributaria de mayo de 2020 y soporte de 

activación del mecanismo de firma electrónica en la actividad de 

14/07/2020  
30/07/2020 

 Información Tributaria.   

 
1 

Anexar Declaración de  ReteICA  del  periodo  bimestral  mayo – 

junio 2020 y demás información tributaria del mes de junio en  la 
 

15/07/2020 
 

02/08/2020 

 actividad de Información Tributaria.   

1 

 
 

1 

 
1 

 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

Anexar Información contable del mes de junio de 2020 en la 

actividad de Contabilidad 
 

Anexar informe para la interventoría con corte al 02 de agosto, en 

Informes para el interventor. 
 

Reportar las ventas y producción de mayo y junio de 2020. 
 

Anexar en los cargos de Gerente, Contador y Coordinador 

administrativo, en caso de que se vaya a adicionar tiempo, otro sí 

a los contratos, toda vez que la vigencia de los mismos es hasta 

el 30 de noviembre de 2020. 
 

Anexar en la actividad de Aportes del emprendedor los 

documentos exigidos en el protocolo de validación de aportes del 

emprendedor, que para el caso de maquinaria son los siguientes: 

acta de traspaso, acta de seguimiento gestor operativo, 

cotización de cada producto a aportar de un proveedor 

reconocido y que estos se encuentren registrados en la 

contabilidad de la empresa. 

15/07/2020 

 
 

03/08/2020 

 
14/07/2020 

 

 
01/12/2020 

 
 
 
 

 
30/11/2020 

14/07/2020 

 
 

12/08/2020 

 
06/08/2020 

 

 
N/A 

 
 
 
 

 
N/A 
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Anexar en la actividad de SG-SST los documentos para la 

contratación del profesional que implementará el SG-SST: Tres 

2 
propuestas, del elegido la hoja de vida, cedula, tarjeta profesional, 

licencia, curso de 50 horas en implementación SG-SST, 

certificados de afiliación a EPS y Fondo de Pensiones. 

Anexar en la actividad de documento legales el Reglamento 
2 

interno de trabajo 

2 
Anexar la autorización de numeración facturación de documento 

soporte en la actividad de documentos legales. 

 

2 
Anexar certificado de bomberos en la actividad de documentos 

legales 

 

2 
Anexar en la actividad de Contrato de prenda el anexo de contrato 

de garantía mobiliaria. 

 

 
30/11/2020 

 
 

 
15/12/2020 

 
 

20/11/2020 

 
 

20/01/2021 

 
 

17711/2020 

 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 

 

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR. 
 

Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordó nuevamente que siempre deberá estar al día con las 
obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la información solicitada por la 
interventoría, de acuerdo a los plazos informados en la primera visita de interventoría. 

 

NOMBRE: ALEXANDER PALACIO LOPEZ  
 
 
 

Firma 

Rol: Contratista 

Correo: diarioderiohacha@gmail.com 

Teléfono: 3053056186 - 3004840754 

Declaración Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperación Empresarial, 
suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la 
firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los 
hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración 
de la visita de seguimiento virtual. 

NOMBRE: ALBANI DE JESUS CORONADO FELIZZOLA 

 
Firma 

Rol: Gestor operativo-administrativo SENA 

Correo: albanicor@misena.edu.co 

Teléfono: 3013716056 

NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA CARRILLO AMARIZ  
 
 
 

Firma 

Rol: Interventor Universidad de Antioquia 

Correo: mcarrilloudea@gmail.com 

Teléfono: 3007531671 

“De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en 
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 02:00 (pm) 
y termina a las 05:00 (pm) del 17/11/2020” 

mailto:diarioderiohacha@gmail.com
mailto:albanicor@misena.edu.co
mailto:mcarrilloudea@gmail.com
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También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaración de Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, declarada por el Gobierno 

Nacional mediante la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y el Decreto 637 del 06 de 

mayo de 2020 y hasta la fecha de culminación de la mencionada emergencia. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL 
 

Esta normatividad se da en razón al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en 
todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional: 

 

• Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días. 

• Decreto Ley 457 de 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria, entre ellos, ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 
25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020. 

• Decreto 434 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se establecen plazos especiales para la 
renovación de la matrícula mercantil, entre otros. 

• Decreto 435 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se modifican plazos de presentación y pago de 
la Declaración de Renta y Complementarios, IVA, entre otros. 

• Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral. 

• Decreto 486 del 27 de marzo de 2020. Por el cual se crea un incentivo económico para los 
trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas. 

• Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Por el cual se toman medidas de contingencia para los 
servidores y contratistas del Estado. 

• Decreto 557 del 15 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de 
turismo y registros sanitarios. 

• Decreto 593 del 24 de abril de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
del 27 de abril al 11 de mayo en el territorio nacional; se introducen nuevas excepciones para la 
libre circulación de personas, entre otras. 

• Resolución 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el 
sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta 
crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad 
municipal o distrital. 

• Resolución número 0498 del 26 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Por la cual se determinan los subsectores de manufacturas y sus cadenas, 
que tendrán excepción para su reactivación, de acuerdo con el Decreto 593 de 2020. 

• Decreto 636 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio 

de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 

a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, 

en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

• Decreto 637 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días. 
 

Y todas las demás normas que se expidan en razón a la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar 
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sus impactos, en especial en el sector empresarial. Así mismo, los lineamientos y directrices dadas por 
el SENA y el Operador de los Recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


