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Cadigo: 110-17.52

INFORME DE SUPERVISION N° 3

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 012-CMNC-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

HERNEY BOTINA HOYOS
Contratista
10692000
Identificacion
Fecha de suscripcion del | 10 DE ABRIL DE 2025
Contrato
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ENSERES (NO
EQUIPOS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAM DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE SUCRE ©, ASI COMO LOS ALIMENTOS NO
Objeto PERECEDEROS E INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE LAS
PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LAS MINGAS COMUNITARIAS
DESTINADAS AL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES DEL
MUNICIPIO DE SUCRE (C) BPIM 2025197850031.
El contratista se obliga a entregar elflos bienes (es) sin exceder hasta el
Plazo de Ejecucion (30) de agosto de 2025

Fecha de Iniciacion

10 de Abril de 2025

Fecha de Finalizacion 30 de Agosto de 2025
CDP No. 225

RP No. 247

Poliza: N/A

Fecha de Aprobacion dela | N/A

poliza:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato

$ 34.067.300

Valor ejecutado (a la fecha
de este informe)

$ 34.051.300

140
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$16.000
Valor faltante por ejecutar /| $ 16.000
Valor pendiente por pagar

0,
Porcentaje de Ejecucion 99.9%
0,
Porcentaje por Ejecutar 0.1%
Estado de la Garantia NiA
; Sin afectacion.

Matriz de Riesgos del . . -
Conialo En monitoreo y revision por parte de la supervision.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL PERIODO
DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025, STERCER PAGO DEL CONTRATO.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una
de las obligaciones especificas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuacién y asi
mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccién de la
obligacion establecida:

OBLIGACIONES.

Obligacion N°.1: Realizar el suministro de cafeteria y mingas..

Detalle de las actividades realizadas

Actividad Evidencias o Soportes ylo

Observacion Fecha

1. Suministrar y entregar los bienes contratados en
los requerimientos que realice el supervisor de |1- Se realiza entrega a satisfaccion
contrato dentro de las dos (02) horas siguientes al [dé los bienes, los cuales eran
requerimiento, en las cantidades y lugares que |necesarios para el  buen
indique el supervisor, estando presto a cambios de | funcionamiento de las labores de la

lugar, cantidad u horario : sin que ello genere dcokka, mucpal ademds: 56

brindé lo necesario para poder 111212025
sobrecostos al contratante. realizar el mantenimiento y mejoras

de las vias terciarias, para facilitar
el ftransito de las personas y
transporte de productos agricolas,
asi mejorar su calidad de vida y
bienestar social.
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NOTA: El informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en
la plataforma SECOP I, proceso de contratacion No. 012-CMNC.2025, asi mismo los documentos
fisicos hacen parte de la carpeta de supervision del contrato y del expediente contractual

correspondiente.

CAFETERIA

CAFETERIA
DESCRIPCION (CARACTERISTICAS CANT VALOR VALOR TOTAL
TECNICAS DEL BIEN)

propano de 40 litro 3 $ 107.000 S 321.000
Café molido marca reconocida 15 $ 24.950 S 374.250
Azicar blanca refinada para endulzar 25 $ 4.000 S 100.000
Vasos desechables x 6 0z 15 S  4.000 S 60.000
Platos desechables pequefio para torta 15 S 4.000 S 60.000
Torta casera de 1y medio 12 S 45.000 S 540.000
Cuchillo mediano con cabo de madera en hoja de acero inoxidable

dedy1/2h 1 $ 39.000 $ 39.000
i:iég)o completo de vasos de 8 oz (vaso en porcelana para servir 10 $ 24.600 $ 246.000
Detergente en polvo en aroma de limén x 800 Grm 1 $ 11.000 S 11.000
Ambientador x galon de fragancia duradera de 3800 m| 10 $ 35.800 $ 358.000
Caja de guantes latex por 36 pares de unidad 1 S 22.400 S 22.400
Limpido blanqueador por 3800 ml para pisos 15 S 12.300 S 184.500
Tapabocas x 50 unidades de alta filtracién capa externa: resistente

a penetracion de fluidos (azul) capa blanca: interna suave en 4 $ 16.800 s 67.200
contacto con la piel y su sujecién a la oreja eldstico

papeleras capacidad 2.5 lts, alto 25.7 cm, material polipropileno,

uso doméstico, tipo vaivén, medidas 25.7 x 13.1 x 185 5 S 16.700 S 83.500
centimetros, largo 18.5cm

Balde plastico x 12 Its - alto producto 43.5 cm - ancho producto 7 $ 12.300 $ 86.100
304.14 ml.

S 2.552.950

SUB TOTAL CAFETERIA
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MINGAS COMUNITARIAS
50221101 | Arroz certificado 35| 62600 2191000
50151513 | Aceite de cocina certificado 36| 11200 403200
50421806 | Frijol certificado 0| 6200 0
50161509 | Panela de 500 grms 48| 5600| 268800 |
50171551 | Sal refinado certificada 24 2800 67200
50171553 | Color certificado por el Icontec sobre 12 5600 67200
50192901 | Pasta o Spagueti certificado 0 2300 0
50131612 | Huevos 1320 900 1188000
50221001 | Lentejas certificadas por el Icontec 60| 4500 270000
52151501 | Vasos desechables de 6 oz 72 4000 288000
52151501 | pjatos ecoldgicos pulpa de papel redondo 16 cm 72| 15000 1080000
52151501 | Cucharas grandes desechables 72| 6800 489600
SUB TOTAL MINGAS COMUNITARIAS | 6.313.000
TOTAL FACTURA | 8.865.950
3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO
FISICA PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCION .
99.9% $ 34.051.300

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL

DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el

desarrollo del contrato.
5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencion al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente con la documentacion relacionada

con la ejecucién del contrato.

¢) Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la

matriz de riesgos.
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Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de
conformidad con la normatividad vigente.

Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

Expedicion de la certificacion del recibo a satisfaccion correspondiente al periodo descrito, de
conformidad al servicio recibido.

Tramite de reconocimiento y pago de honorarios ante la secretaria Financiera.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828
de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de
2018 y demés normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social
Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que se puede constatar en la planilla o
certificacion de pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

-
*APORTA CERTIFICACIONES
Sl X | NO
(Planillas pagas y Certificacion Individual)
Periodo de Cotizacion dlcnez%g;e de Numero de Planilla 8639224974
No. Autorizacién 0 | gs330¢4538 | valor Total Pagado $413.300
Referencia de Pago '

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL

CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control de
los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que no hay
~ materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del
contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio

cumplimiento a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

2.. Factura de pago - cinco (05) folios

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

1. Informe mensual de ejecucion por el contratista con los soportes fisicos.

.
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un (01) folio

3. Comprobante de pago de autoliquidacion de aportes y soporte de pago, planilla No. 8639224974~

En consecuencia, se certifica que al primer (01) dias del mes de diciembre de dos mil veinticinco
(2025), el contratista ejecuto a satisfaccion las actividades contractuales segun el informe precedente.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

Flteas

Hexney Boting

RO MAURICIO CHILITO
Secretario de Gobierno y Participacion Comunitaria

HERNEY BOTINA HOYOS
Contratista




