Obligacion No. 7:

Integrar los lineamientos psicosociales del proyecto en las actividades
y centros de interés, entregando evidencia mensual sobre el avance de
estas acciones.

Actividad: Para este periodo marzo 2026 no se Integraron los
lineamientos psicosociales del proyecto en las actividades y centros de
interés, entregando evidencia mensual sobre el avance de estas
acciones.

Evidencia: Ninguna.

Ubicacion: Ninguna



