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INFORME N°1
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OCTUBRE DE 2025

™ OBJETO: CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA
HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL LUCERO BAJO,
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL
CAUCA.
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INTRODUCCION

El informe N°1 describe las actividades realizadas al 12 de noviembre del 2025 del contrato
cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA HIDRAULICA TIPO BOX
CULVERT Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL LUCERO BAJO,
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA”. Obras
desarrolladas dentro del contrato de obra publica N° OP-001 DEL 15 DE OCTUBRE DE
2025.

Para lo cual se realizé un recorrido de la obra en compaiiia del Arq. Argemiro Eduardo
Tamayo Salazar, quién actia como supervisor del contrato por parte del municipio de La
Unién Valle, el Ingeniero Juan Sebastian Varela Millan como director de obra y Diego Maria
Delgado Milldn como representante legal de la empresa DDM INGENIERIA S.A.S. con el
fin de verificar las actividades desarrolladas desde el 15 de octubre hasta el 10 de
noviembre del 2025.

PARTICIPANTES
ENTIDAD NIT CARGO NOMBRE
DDM INGENIERIA S.A.S | 900.833.643-5 | CONTRATISTA Diego Maria
: M Delgado Millan

DIRECTOR DE | Juan Sebastian
DDM INGENIERIA S.A.S | 900.833.643-5 OBRA Varela Millan

MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE DEL | 891.901.109-3 | SUPERVISOR
CAUCA

Argemiro Eduardo
Tamayo Salazar

OBJETO

CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL LUCERO BAJO, ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en la carrera 15 con calle 7, via de acceso a la vereda El Lucero
Bajo zona rural del municipio de La Unién Valle.







ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

Nit: 891-901-109-3

N° de Contrato: OP-001-2025.
“CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA
HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS OBRAS

Objeto: COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL LUCERO
BAJO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE DEL CAUCA".

Contratista de Obra: DDM INGENIERIA S.A.S.

NIT o C.C. N°: Nit No. 900.833.643-5

Representante Legal: DIEGO MARIA DELGADO MILLAN

Identificaciéon C.C.: 6.356.066 DE LA UNION, VALLE
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES

Valor Contrato de Obra: NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

Y CINCO PESOS M/CTE. ($154.904.145).

Plazo de Ejecucion:

PLAZO DE EJECUCION SERA DESDE LA
SUSCRIPCION, LEGALIZACION Y FIRMA DEL
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, SIN EXCEDER
EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.

Fecha de Inicio:

QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2025.

Fecha de Terminacion:

QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025.

Supervisor:

ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

PRELIMINARES

Dentro de las actividades a desarrollar durante la ejecucion de este contrato de obra se
encontraban:

Localizacién y replanteo

Paso peatonal provisional

Cerramiento en tela fibrotejida

Barricada y desvio vehicular

Instalacion de sefializacién informativa de obra
Demoliciones de estructuras existentes







+ Corte y retiro de material vegetal
 Desmonte de cerramiento perimetral de predio colindante a la obra
* Retiro de tuberia existente

Estas actividades se ejecutaron con personal y equipos idéneos, garantizando el desarrolio
normal de la obra sin generar contratiempos ni afectaciones. Durante el proceso se
evidencid que algunas de las estructuras a demoler presentaban dimensiones jores a
las previstas, debido a la existencia de dos alcantarillas cubiertas por una 104 reto
de mayor espesor y resistencia a la indicada en los documentos iniciales. Lo anterior
requirié mayor tiempo de ejecucién y uso de recursos para completar las demoliciones,
situacion que quedo registrada en el acta de mayores y menores cantidades.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Este item comprende:

e Excavaciones
¢ Relleno y compactacion de suelo
e Cargue, retiro y disposicion de material de demolicién y excavacion

Este capitulo incluye las actividades necesarias para garantizar la estabilidad y durabilidad
de la estructura, al permitir conformar y compactar el terreno de manera adecuada para
soportar la obra de arte hidraulica proyectada. Donde se realizé una excavacion de mayor
tamafio a la proyectada con el fin de mitigar el riesgo de movimiento de tierra de las bancas
hacia los portales de la obra hidraulica en periodos de alta precipitacion.

BOX CULVERT Y CONCRETOS

Las siguientes actividades hacen parte de este item:

Concreto ciclépeo 3000 PSI

Solado de limpieza

Aceros de refuerzo para box culvert
Concreto para box culvert

Durante la ejecucion se realizaron las labores necesarias para la construccion del box
culvert, incluyendo la colocacion del solado de limpieza, el armado de los aceros de refuerzo
y el vaciado de concreto ciclopeo y estructural, conforme a las especificaciones del
proyecto.
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En el desarrollo de la obra se presenté una modificacion respecto a las cantidades iniciales,
dado que fue necesario reducir la longitud del box culvert frente a la planteada en los
documentos iniciales. Asi mismo, se amplié el tamafio de las aletas con el proposito de
brindar mayor estabilidad a las bancas del terreno y mejorar el comportamiento hidraulico
y estructural de la obra. Estas novedades quedaron registradas en el acta de mayores y
menores cantidades correspondiente.

ACTA PARCIAL DE EJECUCION
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CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Se presenta cuadro relacionando la planilla correspondiente al mes de noviembre

del 2025:
EMPRESA MES No. Planilla
DDM INGENIERIA SAS NOVIEMBRE 2025 35317239

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA:

Como contratista se ha venido realizando las siguientes actividades encaminadas
a garantizar la calidad de las obras ejecutadas:

1. Adecuadas condiciones de almacenamiento y preservacion de materiales.
® . 2. Solicitud de los correspondientes certificados de calidad de los materiales
’ adquiridos.
3. Control y verificacion sobre los materiales y los procesos constructivos y
ejecucion de las actividades de obra realizadas durante este periodo.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Se presenta Acta N°1 de ejecucion de obra para “CONSTRUCCION DE UNA
ESTRUCTURA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN LA VEREDA EL LUCERO BAJO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
DEL CAUCA". Por valor de $89.757.172, al cual se realiza amortizacion del anticipo (40%)
que corresponde al valor de $24.784.663, en ese orden de ideas el valor a pagar en la
presente acta es de $64.972.509 que corresponde a un avance financiero del 58% respecto
al costo total del proyecto.

~ CONTROL DE GARANTIAS

Pdlizas iniciales del contrato de obra OP-001-2025

Registro Presupuestal: N° 2710 del 10/10/2025.
N°® 45-44-101170183 - 45-40-101103560
Péliza Contrato de Obra: Aseguradora Seguros del Estado S.A

Aprobacion de péliza Contrato de

Obra por el Municipio: Resolucién N° 0747 14 de octubre del 2025.
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CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

NO. CARGO NOMBRE

1 Representante Legal Diego Maria Delgado Millan

2 Director de Obra Juan Sebastian Varela Millan

3 Residente de Obra Nelly Maritza Montoya Ramirez
REGISTRO FOTOGRAFICO

Se hace entrega fisica del registro fotografico de las actividades realizadas en este
periodo de ejecucion de la obra, para la construccion del Bol Culvert, en el Municipio de
La Unién, Valle. :

ACTA DE OBRA PARCIAL Y MEMORIA DE CANTIDADES

A la fecha de este informe se presenta Acta Parcial No. 1, con sus respectivas memorias
de calculo de cada una de las actividades ejecutadas durante este periodo. Las memorias
de calculo también se entregan anexas.

é@*“;}“ € o) e

DIEGO MARIA DELGADO MILLAN
C.C 6.356.066 de La Union, Valle
Representante Legal

DDM INGENIERIA S.A.S

Nit. 900.833.643-5
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REGISTRO
FOTOGRAFICO
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INSTALACION ACERO REFUERZO 60.000 (LOSA INFERIOR, MUROS Y ALETAS)







SENALIZACION DE OBRA
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CONCRETO CICLOPEO 3.000 PsI

INTALACION DE HIERRO LOSA INFERIOR







~ INTALACION DE ACERO LOSA INFERIOR
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VACIADO CONCRETO LOSA INFERIOR
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INSTALACION DE FORMALETA PARA
FUNDICION MURO

INSTALACION DE ACERO EN MURO Y
ALETAS BOX CULVERT
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VACIADO DE CONCRETO MURO Y ALETAS

RETIRO DE FORMALETA MURO Y ALETAS
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ACTA PARCIAL DE
- OBRA No. 1 -

MEMORIA DE
CANTIDADES
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FACTURA

Carrera 3 No. 6-78 Ceto San Luis, La Union - Valle del Cauca - Colombia. Cel 311







DDM INGENIERIA SAS
NIT: 800833643-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas —IVA

Persona Juridica

Carrera 3 No. 6-78 Cgto San Luis, La Unién, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3226335043

Email. ddmingenieriasas@gmail.com

Autorizacion factura electrinica de venta No. 18764098000851 valida desde 2025-09-01 hasta 2026-09-01 rango

desde FEL203 hasta FEL1000.

Nombre o Razén MUNICIFIO DE LA UNION VALLE

Social:

NIT : 891901109

Direccién:

Teléfono:

Email: hacienda@launion-valle.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA ; FEL205

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISION: 11:31:51-05:00
FECHA FIRMADO: 12/11/2025 11:31:55

Forma de Pago:

Contado

FECHA DE EMISION

FECHA DE VENCIMIENTO

i : f hita B ia - -
Medio de Pago Trans erencia Débito Bancari SiA VES YT = WES )
Fecha de Pago: 12/11/2025 2 m 5095 2 n 3555
Total de Lineas: 3

- -
IMPUESTOS
# | CODIGO DESCRIPCION UM | CANTIDAD | PRECIOU. [—rerTo— e DcTO. TOTAL
1 020 VALOR COSTO DIRECTO WwsD 1.00 $66.997.921,00 0,00 $65.997.921,00
2 010 ADMINISTRACION wsD 1,00 §19,799.376,00 0,00 $19.799.376,00
30,00%
3 004 UTILIDAD WsD 1,00 $3.959.875,00 0,00 $3.859.875,00
6.00%

L o
P ; Subtotal: $89.757.1
ACTA PARCIAL NO. 1 POR 58% DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. OP-001 DEL 2025 CUYO OBJETO ES ubtotal: 89.757.172.00
*CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA”,

AMORTIZACION DE ANTICIPO $24.784.663, PENDIENTE POR AMORTIZAR $37.176.995. VALOR NETO A PAGAR AL :

CONTRATISTA $64.972.509 Cargos: $0.00
Descuento: 50.00

SON: (ochenta y nueve millones setecientos cincuenta y siete mil ciento setenta y dos pesos )

CUFE: f780600517a5¢88a8366282ah05a6¢e 1/d5a3eal52ibTha45ab7875a289e3e59184670920dbba22{400802h8alc00 1822 Total: $89.767.172,00

. 4

Firma Digital: AHedmOaBAIAUTYhS +Calwap/2804PRVUODIGa0ZXBAHPEICI OuzNet DBt gehP

XAz WHRENTID | ErBnazeRwlibrxWinLSHGEvARgRa3AdPS Rz

XY ZEQRDsiW ~MyOVVEHOVVNOITPYpLVDEO ST DIUIUBSE1q0HESqMHa LSEBRbxS22nIGN VEDWCN=vCXgrySed THinuCeaBIsHUGS3
OBV RVIGINGa O TagIKNT 55 UD Ok/ipAAGENNGCLIWIG TSR+ GBOF WrizX0Xop\vEX OapAa+BLRHOSMWNLY ZM:DncodrTOOCKP 1460

A==

Eslta factura s un titulo valor de acuerde al arl, 774 del C.C. y una vez aceplada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfaccion,

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica.

Software:e-Factura Proveedor tecnologico: Cadena. Nit 890.9305340 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8






REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO

Carrera 3 No. 6-78 Cgto San Luis, La Unién - Valle del Cauca - Colombia. Cel 311







O IAMN

Formulario de! Registro Unico Tributario

001

2. Concepto | 0 | 2]  Actualizacion

4. Nomero de formulario

141136220666

NG

L~ N
T1
5. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional = \‘\}kﬁuznn alectrdnico
900833643 Irmpuestos y Aduanas de Tulud .'/;’- \\ 2 N[/
IDENTIFICACION AN
24. Tipo de contribuyents 25, Tipo de documento 26, Numero da Ident.f;caﬁléh,-h \\ S / {f",h\_ R
Persona juridica 1 O/ ff "))
Lugar de expedicion 28 Pais 29. Dapartamento i “H_ﬂ\\ 3 nicipio
by
N\
N // L\ F, /N }
31, Primer apellido 32. Segundo apellido 33 Primer nombre ( { \/) / 3 ths nombres
LN ’,l‘-’, { ( Ir}
AN S L
35 Razdn social SN —

N\ .
DDM INGENIERIA SA.S SR \ﬂ\\ﬂj
36. Nomb ! 37—
amibre comercial /\\I\\K} ! r\
//) '_\‘ [ .
/MBIGACION, > __ . )
a8, Pals 39, Departamento N ~/ \:’/l') Y, 40. Cudad/Municipio
J COLOMBIA 1 6 9 |valedelCauca /) '~ </ 7 & |LauUnién 400
741, Direccidn principal P ,/)/‘\\\\/) (\\\
CR3 6 78 KNI N).
42, Correo electronico ddmingenieriasas@gmail.com /7 ™~ '// —
43. Codigo postal [44. Taistond 1\ /) U\};; 1134085 0 0]45. Teitfono2 B022671579
" _\_CLASIFICACION
Activiaad-a@némlcé:\ ":;‘-: = Ocupacion
Actividad principal Acﬁvl‘iﬁfswuqd’ Otras actividades 5. Nomefo
46. Codigo 47. Facha inicio actividad 48 c:ma;’:é“ . '49‘ Fa:hﬁ-u cwnaad 50. Cadigo 1 2 51, Codigo establecimigntos
|4 2 2 0|20 15,03, 3]||4 zr,so\ix[?;ogbhw13| l4 11 1]4 2 1 0] | | | 1|
\“‘/ 4 <’ '*‘éyspﬂnsabllldadas‘ Calidades y Atributos
1 2 3 S8 N R \BQT 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
e I 14|4 162‘1954\1 N U O N NI N N
05- Impto. renta y compl. régim /

nyl}la?‘\,___/ -~ \;‘m-J

e
IS &% -
07- Retencion en la fuente a titulo d.e vent /)

/ i \ ™
08- Retencion en la fuente en el |mpuasm S~ s / /
14- Informante de exogena ' e
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA N
~ "‘“\\"-_ -
52 - Facturador electronico / —~\

~

55 - Informante de Beneficiarios Fi makes\ j )

Usu“}alds aduaneros

Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | | l | ‘ | \ | ‘ | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
B4 Cadigo Is?. Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
T S O I Lo o
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaclones a que haya lugar, la idn en ol Reg Unico -RUT-, tendra vigencia Indefi yen ia no se exigird su renovacian

£8. Ansxos

0=

Para uso exclusive de 1a DIAN

mncarote | 0]

tratamiento de datos jey 1581 de 2012
Firma del solicilante:

La Informacien suministrada a traves del formulario oficial de Inscripeion, actualizacidn, suspension
y cancelacidn del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suminisirados se adelantardn los procedimientos administiativos
sancionatorios o de suspensitn, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6,1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formatizar el trdmite ef usuarko fue informado v acepla la politica de

Firma autorizada

984, Nombre
985, Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

DELGADO MILLAN DIEGO MARIA
Representante legal Certificado

Fecha ganeracién documento PDF: 27-09-2025 11:22:45AM
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Formulario del Registro Unico Tributario

_001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

\615 rkl

Pagina

Il

Hoja 2
141136220666

1]

7 4(BO20) O 14113622066 6
/—u_ by
5. Nirnero de ldentificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion saccional — ot r\| N Vuzbn elecirdnico
My duar el o~ \. ;
9 O U 8 3 3 6 4 3 5 Impussios y Aduanas de Tulud ( \ H /@ .1
Caracteristicas y formas de las organizaciones //’ <, '\\ \
7 — Ll
62. Naturalaza 2 63. Formas asociativas 1 2 E.tfgggwg [g:ddﬁs‘;ié‘_ffébﬂ‘puphm de orden nacional, departamental,
5. Fondos 66. Cooperativas “"?”J lade z\gpﬁa /
68. Sin personaria juridica 69. Dtras organizaciones no dasificadas ?’D Bﬁ.n \ _,"/ 1
P Nz
Constitucién, Registra y Ultima Reforma |/ ‘) Composicién del Capltal
Documento 1. Constiucion
71. Clase 0 4 82, Nacional 100 %
72, Numero
73, Fecha 20150310 83, Nacional publico 0 0%
74, Numero de notarla
75. Entidad de registro 0 3 / 84. Nacionial privado 100 0| %
76, Focha da registra 20150325 y, r\\. \>
77. No. Matricula marcantil 00009230232 A{\{w?ﬁ 2\ \ J }J
78, Departamsnto 7 6 V4 /’ b ./
— il ™
79. Ciudad/Municipio D01 l \_ ./ 85. Extranjero 0 %
\__‘__ S =
——
Vigencia “ 't(‘--___/" 86, Extranjero publico 0 0| %
80. Desde \\> . "
81. Hasta ) ) 87, Extranjero privado 0 0%
Entidad de vigitancia y conlral
B8. Entidad de vigllancia y control
Estade y Beneficio
Htem 89, Estada actual /fmé cmtalu dﬁ"ulsdc 9. Nilmero de Identficacién Tributaria (NIT) 92 DV
‘ l 1’ t \ \l il I =
)
s .-'/
¢ ///{\\ \ 1 | I E
~7 ) - o — = s e
NN S
o s -
‘ L L L | 5
L =k _ —— S
Vinculacién econémica
939.(\;2:3:1'?:%% 84, Nombre del grupo econtmico yfo empresarial azlmlgggni%lge;hﬁm:mn Tributaria (NIT) de ia

95, DV.

97 Nombre o razon social de la matriz

o controlants

170. NGmero de identificacion tribwtana
olorgado en el exterior

171, Pais

172. Namero de identificacion tibutaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razdn social de la gocledad o natural del exterior con EP

Fecha ganetacidn docurmento POF, 27-09-2025 11:22:45AM
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Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

_001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 3 Hoja 3

141136220666

I lll )

100. Tipo de documento

Cedulade Ciudadani 4 3 |6 3 5

101. Numero de Identificacian

5. Numero de dentificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion saccional — A‘\ 1\\ yumn electronico
9008 336 4 3l s Impuestas y Adusnds do Tulua I/Iz-—.\\\.\ ,./‘{2 \‘1__‘
Representacion ] \\.\»-./L C/\'\
93 Representacion 99, Fecha iniclo ejercicio representacién /o~ \\ (/r T~
REPRS LEGAL PRIN 18 2015 B\‘}}g)gl )
N

6 0 6 6

¥
\ i:??

\{Mumeru de tarjeta profesional

/

/2

/ (x’%r\._/

104 Primer apellido

106. Segundo apelido 106, Pnim rﬁma

Y

107, Otros nombres

-
DELGADO [MILLAN piEGo\ ) (N [MARIA
108. Nimero de Identificacion Tributatia (NIT) 109, DV \\\ & =4

110. Razdn social represantante 'Ieg;l/\

O {'\\

98. Represaniacion

a4, Fecha inicio ejerciclo reurasg{rf\

\.\/.l

100. Tipo de dosumento 101, Numero de identficacian x V / s ;\}’ 102. OV [ 103. Nimero de tarjeta profesional
> (& |
2
104. Primer apelico 105. Segundo apallido / O I~ 18 Pnrneéwﬁ’:bra 107, Otres nombres
) | NS/ [
108. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 109, OV 110. Razén {\c b d\n‘g{_)
(2N /2 d
| /
88. Repressniacion ag Feqn Uﬁ}bm{\\wmm
L L I
100. Tipo de documanto 101. Nomero de identificaglin—_ _/) 102, DV | 103. Nimero de tarjeta profesional
T “~=. /‘-.
\ Y |
3
104. Primer apelido 105. Sefy. Fmapau.;o ,\\ (/7 108, Primer nambre 107. Otros nombres
| ”\. \‘-" {\ l I
108. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) “Apd, oV @B@MI representanie legal
ﬁ\\ ‘ NN
98, Rapressntacion A \ } _' s é‘ll-fachs inicio ejercicio representacion
¥ ~ \\“’ °/ < / 5
g \\ st |
/ / ' L i
100. Tipo de documento ink&luqdm de uwhf.ra/nq 102, DV | 103, Numero de larjeta profesional
s —_ I

104, Primer apellido

f (‘OS -ségunda apellido

=\\|\ s ), /'

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108, Numero de Identificacidn Trauumrgf}éﬁ 3, m“' 108. DV | 110, Razon social reprasentanta legal
N
98. Reprasentacion NS 9. Fecha inicio ejercicio representacion

100, Tipo de documanto

101. Numera de idantificacion

102.0v

|

103. Numero de tarjeia profesional

104, Primer apellido

108, Segundo apellido 106. Primer nombra

107, Otros nombras

I

108. Numerp de ldentificacion Tributana (NIT)

108, OV

110. Razon social representants legal

Fecha gensracion documento POF; 27-08-2025 11;22:45AM






CERTIFICADO
BANCARIO
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'.'.Sg..i‘-{ OMBIASA  Estublecimiento Dancaro

SR GRS TE AT A FRANORPA
1 OO

VIGILADO

Certificacion =
Bancaria Bancolombia

La Union, 27 de Septiembre de 2025

Sefor(a)
A quien pueda interesarle

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DDM INGENIERIA S.A.S
identificado (a) con NIT 900833643 a la fecha de expedicion de esta certificacion,
tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Numero
Producto Producto Fecha Apertura Estado
l_ Cuenta Corriente 864-403241-77 2015/04/01 ACTIVA
Atentamente,
)
o'{l //

Claudia Maria Posada Alvarez

Gerente Transformacion de Sucursales

* importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefonica Bancolombia los
siguientes nimeros: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local: {(57-1) 343 00 00 - Barranguilla - Local: (575) 361 88

88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 — Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefénicas en el exterior: Espania (34) 900

995 717 - Estados Unidos (1) 1866 379 97 14.






CERTIFICADO
CALIDAD DE
MATERIALES
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olcim

CEMENTO FUERTE

EL CEMENTO HOLCIM FUERTE ES EL RECOMENDADO PARA PREPARAR
CONCRETOS Y MORTEROS DE USO GENERAL

~\
FUERTE
(.u}] g
Lln—{
= .i (EUJO(JE”L“}!
™

L1 Una empresa de
LafargeHolcim



Cemento hidraulico para Construccién
General

Tipo MM/C (C-P)-28
RTCR 479:2015

Producido en:
Holcim Costa Rica, Aguacaliente de Ca rtago

Presentacion:
Bolsas 25 kg, bolsas 50 kg, granel

Clasificacion arancelaria: 25.23.90.00.00
Planta de Cemento Cartago con un sistema de gestion

certicado sequn normas (SO 9001:2008 (verificar) Gestidn
de Calidad e ISO 14001:2004 Gestion Ambiental.

Producto Certificado por INTECO para el Uso
de la Marca de Conformidad de Producto

INTECO, con el Reglamento Nacional de
Costa Rica RTCR 479.2015.

DEFINICION

El Cemento Holcim Fuerte cumple con el Reglamento
Técnico de Costa Rica RTCR 479:2015 (decreto
39414-MEIC-S del 4 de enero 2016) como cemento
tipo MM/C (C-P)-28. Asimismo puede llegar a cumplir
con la norma ASTM C 1157 para el cemento Tipo GU.

El Cemento Holcim FUERTE es obtenido por la
molienda conjunta y uniforme de Clinker tipo Port-
land, y minerales naturales (Caliza de alta ley y
Puzolana), en proporciones que van del 36% al 55%
en peso del cemento.

El Cemento Holcim FUERTE es el recomendado para
preparar concretos y morteros de uso general, que no

requieran alta resistencia

inicial. Su contenido

controlado de C3A no mayor al 8% provee un mode-
rado calor de hidratacion lo cual favorece la dismi-
nucién de agrietamiento superficial por contraccion

plastica, cuando se controlan adecuadamente los
parametros de curado.

La inclusion de Caliza Holcim de alta ley, le confiere
mejores atributos en cuanto a plasticidad en
estado fresco de las mezclas y reduce el requerim-
iento de agua para alcanzar los pardmetros requeri-
dos de trabajabilidad.

La inclusiéon de Puzolana Holcim en el Cemento
Holcim FUERTE, genera concretos mas densos y de
mayor durabilidad, cuyas caracteristicas los hacen
moderadamente resistentes a la accién de los de
sulfatos.

La Puzolana Holcim utilizada en el Cemento Holcim
FUERTE es natural; clasificacion N segin norma
ASTM C618.

La Puzolana Holcim, es de origen volcanico, con un
alto contenido de silice (Si0, > 80%) ideal para
producir la reaccién puzolanica, donde el silice reac-
ciona con la cal Ca(OH), producto de la hidratacién
del cemento, generando mis silicatos responsables
del desarrollo sostenido de resistencias.

La Puzolana Holcim es importante por varias
razones:

» Su reaccion quimica consume la cal sobrante del
proceso de hidratacién. Esta cal es vulnerable a
disolverse y reaccionar en presencia de agua y
acidos, de tal forma que reduciendo este residuo de
cal se obtiene un efecto positivo en la resistencia y
durabilidad del concreto.

» Los silicatos de calcio resultantes de la reaccién
puzolanica acttian como relleno de los poros capi-
lares, generando concretos poco permeables, lo que
acentua su durabilidad y resistencia ante el ataque
de sulfatos sustancias nocivas para el concreto.

I

Una empresa de
LafargeHolcim



ESPECIFICACIONES TECNICAS

TABLA 1: ANALISIS QUIMICOS DEL CEMENTO TABLA 2: COMPOSICION DEL CEMENTO
e
HOLCIM FUERTE 479 2015 C1157 GU HOLCIM FUERTE 479:2015
% Oxido d 5 ,
mag;lﬂgioe ' <30 <E60 <60 Clinker 45-64 45-64
(M0} '
Ad_iciones = il
% Trioxido de minerales = -
azufre (5O,) <30 <40 <A
Otros 0-5 0-5

TABLA 3: ANALISIS FISICOS DEL CEMENTO

CEMENTO HOLCIM
FUERTE

RTCR 497:2015 ASTUM C1157 GU

Contenido de aire, ASTM C 185

(X, %) 120 120 120
Finura (superficie especifica)
ASTM €204 (min.cm’/g)
Finura retenido malla 0.045 mm
(No. 325), ASTM C 430 (max.%) T : z
3 dias 13 13 13
Resistenciaala »
compresion ASTM 7dias 20 20 20
C 109 (min.MPa)
1M5l!'ﬂi;.]1§rl\m-;-s} 45 45 45
FraguaVicat Final 420 420 420
IMEime, minutos!
Expansnién
_ (max.%) 0.80 080 080
Cambio al
autoclave, ASTM - By
C151 Contraccion :
(max.%) 0.80 0.80
Expansién en barras de mortero 002 E
14 dias, % maximo : 0.02
Falso fraguado, % minimo 50 50

L * Una empresa de t\l"!

LafargeHolcim

olcim



ESPECIFICACIONES TECNICAS

TABLA 4: REQUISITOS DE LOS COMPONENTES
MINERALES

PUZOLANA
HOLCIM

REQUISITOS
SEGUN ASTM C 618
Contenido de
minerales reactives
(50, + Al203 + | 80.0 70.0
Fe203) minimo'%

%o Trioxido de
azufre (S0.) . 2.0 4.0
maximo % |

Contenido de
humedad

ad 2.0 3.0
(Maxirmo %)

Pérdida 3 laignicion |
{miximo %) ! 100 10.0

_ <

7028 digs
(enininio %)

indice de actividada |
df ' 75 75

PREPARACION DEL CEMENTO

tos de resistencia.

Li Uno empresc de t\
LafargeHolcim H
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USOS RECOMENDADOS RECOMENDACIONES

Este cemento se considera apto para:

; . * Mantener un curado uniforme y sostenido
» Concretos de tipo estructural: vigas, columnas,

cimientos
+ Sellos, losas, aceras
» Reparaciones y remodelaciones
» Repellos de paredes » Mantener buenas técnicas de aplicacién y procesos
constructivos adecuados.
» Concretos de relleno de celdas

» Produccion de elementos de mamposteria » Mantener condiciones de almacenamiento

(™ * Concretos premezclados adecuadas para el cemento, segtin lo indicado en los
» Morteros y concretos secos pre-ensacados documentos de la PCA, ACI International Cap. 2 y ACI
- Lechadas de inyeccion 304 seccion 2.3.

» Estructuras en presencia del ataque de sulfatos

» Realizar el disefio de mezcla del concreto o del
mortero que corresponda.

L* Una emprasa de t\
LafargeHolcim H

olcim
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