INFORME DE SEGUIMIENTO JURIDICO CONTRATO DE OPERACION CABLE 2671-2023

CONTRATO 2671 de 2023 ;Z.C')AI?ISTRATISTA: Operadora Distrital de Transporte

Periodo comprendido: Cuarto trimestre 2025 octubre, noviembre y diciembre

Interventoria y/o supervision directa: Supervisidn directa

Representante Legal Concesionario: Carolina Martinez Cuellar

Direccidn: CALLE 59 A SUR 76 A 82

Componente (Troncal/Zonal/Cable): Cable

Unidad Funcional/zona/patio: Ciudad Bolivar

Correo electrénico de Notificaciones: radicacion@odt.gov.co

Enlace del SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165
&isFromPublicArea=True&isModal=False

Radicado T-DOC: EXP-80500-2022-00077

IDENTIFICACION GENERAL DEL CONTRATO DE OPERACION:

Fecha de finalizacion operacion
regular:
Fecha de inicio de la etapa de reversion

Fecha de suscripcion: 29/09/2023 28/12/2028

Inicio etapa preoperativa: 29/09/2023 o restitucion: 28/09/2028
Inicio de etapa de29/12/2023 Fecha de finalizacion de la etapa de[28/12/2028
operativa: reversion o restitucion: 28/12/2028

Nota: Conforme al Otrosi 2 del 30 de julio de 2024, la terminacién del contrato estd prevista el dia
gue inicie la Etapa de Operacién del nuevo contrato de operacion del Sistema TransMiCable de
Ciudad Bolivar, que surja del proceso de seleccién mediante la modalidad de Seleccidon Abreviada
No. TMSA-SAM-019-2025.

1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No. Otrosi o Fecha de

Modificacio .. Clausulas Modificadas, Adicionadas o Eliminadas
n Suscripcion

1. Eliminar del anexo 3 del contrato "<MANUAL DE PERFILES,
FUNCIONES DEL PERSONAL Y SUPERVISION DEL SISTEMA
TRANSMICABLE>" numeral 2,4 PERSONAL MINIMO DE

i VIGILANCIA en su numeral 2,4,3 SERVICIO 24 HORAS CON

OTROSI 1 20/12/2023 ARMA en lo relativo a especificaciones adicionales" a la

restriccion estipulada por el personal femenino, de que

solamente podria laborar en los turnos de doce horas diurnas
en puestos especificos como ciclo parqueaderos y estaciones
donde se preste el servicio bajo esta modalidad.



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False

2. Modificar

el apéndice

técnico

INDICADORES
DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y NIVEL DEL SERVICIO en su
numeral 4,4,3 FACTOR DE AJUSTE POR DISPONIBILIDAD DE
CABINAS EN PARKING.

PARA

OTROSI 2

30/07/2024

1. Modificar la cldusula 17.2 adicionando un literal (e) en las
causales de terminacién anticipada del contrato

2. GARANTIAS

Obtener y mantener en vigor las garantias de que trata el CAPITULO 12 de este Contrato

No. de pdliza

Asegura
dora

Tipo de garantia

Vigencia

Desde

Hasta

Valor asegurado

33-44-
101241124 - 8

SEGURO
S DEL
ESTADO
S.A.

SE GARANTIZA EL
CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO,
PAGO DE
SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES
VIGENTES EN
DESARROLLO DEL
CONTRATO DE
OPERACION No
2671 DE 2023

29/09/2023

28/12/2026

$1,475,220,185.6
7

$1,034,610,806.9
5

33-40-
101075845 -
13

SEGURO
S DEL
ESTADO
S.A.

POLIZA DE
SEGURO DE
RESPONSABILIDA
D CIVIL
EXTRACONTRACT
UAL DERIVADA
DE
CUMPLIMIENTO

29/09/2023

06/05/2026

$68,422,261,366.
34

22022230034
88- anexo 3

MAPFRE

POLIZA
RESPONSABILIDA
D CIVIL
EXTRACONTRACT
UAL

01/10/2025

07/05/2026

$9.309.690.000,0
0




SEGURO | __
33-44- POLIZA
101244750 | SPEL | cumpLIMIENTO | 29/12/2023 | 06/05/2026 | S11%738:950,391
ESTADO o
14 ESTATAL
SA.
PREVISO | POLIZA DE
1003953- | RADE | DANOS $220,780,514,899
anexo5 | SEGURO | MATERIALES 01/01/2026 | 07/05/2026 o
s | coMBINADOS

*Si el estado es aprobado o validado, implica que se verificé que tiene el pago, un acuerdo de
pago, o la certificacién de que no expira por falta de pago.

3. Societario

En el periodo no se presentaron novedades

Tipo de
novedad

éSe reportoé a
Subgerencia
Juridica alguna
novedad?

Registro de novedades 2024 — 2 Semestre Radicado 2025-ER-
56567 con fecha del 20/10/2025

Representacién
legal

NO

La Representacion legal estd en cabeza del Gerente General
segun CERL del 03 de junio del 2025 Carolina Martinez Cuellar c.c.
52.086.439 -
Como drganos de la junta directiva
Principales: Moncayo Valencia Mauricio Alejandro C.C. No.
80872961; Claudia Andrea Diaz Acosta C.C. No. 53073882; Diego
Rolando Valderrama Acevedo C.C. No. 79794657 Juan Pablo
Bocarejo Suescun C.C. No. 794722927 Paola Andrea Aldana
Mahecha C.C. No. 52866881

Suplentes: Maria Del Pilar Lépez Uribe C.C. No. 53006440 Ana
Maria Cadena Ruiz C.C. No. 52698252, Juanita Concha Rivera C.C.
31572160, Edder Alexander Velandia Duran 88255518.

Composicion
accionaria

NO

La composicidn accionaria segun el Revisor Fiscal con fecha del
07 de octubre del 2025 es de la siguiente manera, con fecha del
corte al 30 de septiembre del 2025, las acciones tienen un valor
nominal de $1.000.000. cada una, con un nhumero de 10.000
acciones poseidas en nombre TRANSMILENIO S.A., para un total
de participacién del 80% y ENEL Colombia S.A. E.S.P con un valor
nominal por accién del 1.000.000, con un total de 2.500 acciones
poseidas para un total del 20% de participacién sumando
entonces 12.500 acciones poseidas con una participacién del
100%.




Los estatutos de Ila sociedad han sido reformados asi:
DOCUMENTO INSCRIPCION
Acta No. 2 del 26 de septiembre de 02899004 del 15 de
Modificaciones noviembre 2022 del Accionista Unico de 2022 del Libro IX.
estatutarias y NO Acta No. 3 del 28 de noviemlbre de 02908189 del 12 de diciembre
acuerdo de 2022 del Accionista Unico de 2022 del Libro IX.
accionistas Acta No. 4 del 17 de febrero de 02990925 del 27 de junio de
2023 de la Asamblea de Accionistas 2023 del Libro IX.
Acta No. 8 del 20 de junio de 2024 03151466 del 23 de agosto de
la Asamblea de Accionistas 2024 del Libro IX.
Se reconocera la calidad de accionistas o de titular de derechos
Beneficiarios NO reales sobre acciones Unicamente a la persona, publica o privada,
reales que aparezca inscrita como tal en el Libro de Registro de
Acciones.
Suscripcion de
contratos con NO 2025-ER-56567 (20-10-2025) La ODT certifica no hay cambios
beneficiarios en la misma
reales
. Los érganos de direccién y administracidn seran la Asamblea
Organos L . . L.
. NO General de Accionistas, la Junta Directiva y la representacion
colegiados , .
legal estara a cargo de la Gerencia General.
El Revisor Fiscal fue modificado por el acta No. 7 del 22 de
marzo del 2024, de la asamblea de accionistas, la cual fue
inscrita ante la cdmara de comercio el 10 de mayo del 2024 en
Revisor Fiscal NO el libro IX designando a CROWE CO S.A.S N.I.T. No. 830000818 9
- Revisor Fiscal principal Diana Marcela Ramirez C.C. No.
1018418840 T.P. y revisor fiscal suplente Jeimy Del Pilar Lopez
Rincon C.C. No. 52501074 T.P. No. 101528
Certificado de
existencia y NO Se relaciona el certificado de existencia y representacion legal
Representacidn con fecha del 10 de octubre del 2025.
Legal
4. Aspectos laborales

1. Obligaciones relativas al Principio de Democratizacion - Informe de terceros afectados
(TPC, MADRES CABEZA DE HOGAR, PERSONAL CON DISCAPACIDAD ETC).

N/A

2. Horas laboradas y descansos

e Relacidon de la resolucidn de horas extras: N/A

e Certificacidn del Representante Legal en relacidn con la jornada de trabajo y horas
de descanso: reporte de octubre, noviembre y diciembre con 2025-ER-59907, 2025-
ER-66184 y 2026-ER-00645.




laboradas y descansos de los operadores”: N/A

3. Aporte de seguridad social y parafiscales:

Remision al Ministerio de Trabajo de “Informe técnico-juridico de analisis de horas

e Con la certificacién del Revisor Fiscal, reporte de octubre, noviembre y diciembre
con radicados 2025-ER-63149, 2025-ER-68318 y 2026-ER-03505.

4. Novedades acuerdos entre privados

No se informd modificacion al acuerdo entre privados.

5. Eventos Eximentes de Responsabilidad

Durante el

semestre se tramitaron
Responsabilidad:

las siguientes

solicitudes de

Eventos Eximentes de

RADICADO
TMSA

ASUNTO

CONCEPTO
INTERNO

RADICADO SALIDA

2025-ER-41079

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad fallo “D-0049
distancia salida ascendente”
metodologia

2025-80900-CI-
122437

1 EER (2025-EE-
32920)

2025-ER-44028

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad fallo “D-0049
distancia salida ascendente”
metodologia

2025-80900-CI-
131507

1EER (2025-EE-
32921)

2025-ER-44842

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad por tormenta
eléctrica

2025-80900-CI-
132895

1EER (2025-EE-
32922)

2025-ER-46219

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad fallo “D-0049
distancia salida ascendente”
metodologia

2025-80900-CI-
137303

1EER (2025-EE-
32923)

2025-ER-49944

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad fallo “D-0049
distancia salida ascendente”
metodologia

2025-80900-Cl-
145344

1EER (2025-EE-
32924)




2025-ER-53068

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad fallo “D-0049
distancia salida ascendente”
metodologia

2025-80900-CI-
150888

1EER (2025-EE-
32925)

2025-ER-60078

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad por tormenta
eléctrica

2025-802.20.00-CI-
00078

1EER (2025-EE-
37801)

2025-ER-61325

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad por tormenta
eléctrica

2025-802.20.00-CI-
00079

1EER (2025-EE-
37798)

2025-ER-62410

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad por tormenta
eléctrica

2025-802.20.00-CI-
00083

1 EER (2025-EE-
37799)

2025-ER-64537

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad por tormenta
eléctrica

2025-802.20.00-CI-
00114

1 EER (2025-EE-
37797)

2025-ER-62397

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad fallo “D-0049
distancia salida ascendente”
metodologia

2025-802.20.00-CI-
00081

1EER (2025-EE-
37796)

2025-ER-59413

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad fallo “D-0049
distancia salida ascendente”
metodologia

2025-802.20.00-CI-
00077

1EER (2026-EE-
00050)

2025-ER-64764

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad por tormenta
eléctrica

2025-802.20.00-CI-
00115

1EER (2026-EE-
00048)

2025-ER-64800

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad fallo “D-0049
distancia salida ascendente”
metodologia

2025-802.20.00-CI-
00116

1EER (2026-EE-
00049)

2025-ER-64801

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
Responsabilidad por tormenta
eléctrica

2025-802.20.00-CI-
00117

1EER (2026-EE-
00051)

2025-ER-68282

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de

2026-CI-01484

1EER (2026-EE-
01737)




Responsabilidad por tormenta
eléctrica

notificaciones de acaecimiento de
Eventos Eximentes de
2025-ER-70162 Responsabilidad fallo “D-0049 2026-CI-01496
distancia salida ascendente”
metodologia

1EER (2026-EE-
01736)

6. Procesos judiciales en curso

e EXP. 11001-33-42-2024-00403-00 ACCION POPULAR PROTECCION DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS JUZGADO 47 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA DEMANDANTE: LUCIA BASTIDAS Y
OTROS ESTADO: EN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE CUMPLMIENTO PARA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

El 24 de agosto de 2023 se interpuso Accidn Popular contra TRANSMILENIO S.A., la Operadora
Distrital de Transporte (La Rolita) y la Alcaldia Mayor de Bogotd, por la suscripcién del contrato
interadministrativo que otorgd la operacion del Cable de Ciudad Bolivar (TransMiCable) a La Rolita.

El 25 de abril de 2024 el juez competente ordend a TRANSMILENIO S.A. iniciar y adelantar el trdmite
del proceso de seleccion objetiva para la adjudicacién del nuevo contrato de operacion de
TransMiCable de Ciudad Bolivar.

El 26 de junio de 2024 TRANSMILENIO S.A. presenté al Juez la propuesta de pacto de cumplimiento
para mitigar los eventuales riesgos en la prestacion del servicio de TransMiCable, ante un posible
fallo a favor del accionante.

El Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogota, aceptd la propuesta de Pacto de Cumplimiento,
presentada por TRANSMILENIO S.A., la cual habia sido concertada y firmada por los intervinientes
en el proceso, la Alcaldia Mayor, la ODT La Rolita, Doppelmayr y lideres de la comunidad de Ciudad
Bolivar el 31 de julio de 2024. Con este Pacto de Cumplimiento se garantiza la prestacion del servicio
de TransMiCable de Ciudad Bolivar de manera continua e ininterrumpida, en condiciones de calidad,
seguridad y oportunidad. El pacto, requerira proceder con una terminacién anticipada y organizada
del contrato actual (contrato de operacién No. 2671-2023) con la ODT La Rolita, que coincidird con
la puesta en marcha del nuevo contrato de operacion.

Adicionalmente, el Juez ordend la conformacion de un comité de verificacion del Pacto de
Cumplimiento que permitira hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes.

Con la aprobacién del Pacto de Cumplimiento, TRANSMILENIO S.A. tendrd que desarrollar las
siguientes actividades:



i. Contratar la estructuracion integral del nuevo proyecto de operacién de TransMiCable, lo
cual ya ocurrié, toda vez que se adjudicdé a la UNION TEMPORAL TRANSMICABLE
ESTRUCTURACION 2024 contrato No. 1622 de 2024.

ii. Posteriormente, abrir el proceso de seleccién objetiva para la contratacién del nuevo
operador,

iii. Una vez surtido dicho proceso de seleccion, adjudicar y firmar el nuevo contrato de
operacion del TransMiCable de Ciudad Bolivar con el adjudicatario.

iv. Firmar el acta de inicio con el nuevo operador, posteriormente culminar la etapa
preoperativa y una vez finiquitado dicha etapa, firmar el acta de terminacion del Contrato
Interadministrativo de Operacién con la ODT.

Adicionalmente TRANSMILENIO S.A. y la OPERADORA DISTRITAL DE TRASPORTE — LA ROLITA,
iniciaron la planeacién de las mesas de socializacién con la comunidad de Ciudad Bolivar, sobre el
proceso de implementacion del Pacto de Cumplimiento, las cuales se mantendran a lo largo de todo
el proceso.

En linea con lo dispuesto por el juez, TRANSMILENIO S.A., en articulacién con el Sector Movilidad,
inicid la estructuracion de un nuevo contrato de operacion para el TransMiCable de Ciudad Bolivar
gue seria adjudicado en un proceso de seleccién objetiva, transparente y conforme a la
normatividad vigente, bajo los mds altos estandares técnicos, juridicos y financieros. El Pacto de
Cumplimiento fue suscrito con miras a la proteccién del patrimonio publico, atendiendo a los
principios de contratacidn estatal aplicables.

En ese sentido, la ODT S.A.S. respetara los contratos laborales suscritos con sus empleados v,
mediante un trabajo organizado y transparente, velard por la estabilidad de sus trabajadores
directos hasta el momento en el que se termine el contrato vigente, en cumplimiento de la
normatividad aplicable.

La aprobacién de este Pacto de Cumplimiento concreta los esfuerzos que ha realizado
TRANSMILENIO S.A., para garantizar la continuidad en la operacidn del servicio de TransMiCable, de
Ciudad Bolivar, ante la accidon popular interpuesta al contrato interadministrativo (06-08-2024
notificada el 09-08-2024) que otorgd la operacion del Cable de Ciudad Bolivar (TransMiCable) a la
OPERADORA DISTRITAL DE TRASPORTE — LA ROLITA.

El 14 de agosto del 2024 TRANSMILENIO S.A. solicito adicidn al fallo al considerar que, “el Comité
de Verificacion de Cumplimiento, debe estar conformado por todas las partes involucradas en la
sentencia, y especialmente por la entidad publica a cargo de quien se impuso la obligacién de velar
por el derecho o interés colectivo”. Siendo TRANSMILENIO S.A y la OPERADORA DISTRITAL DE
TRASPORTE — LA ROLITA, como entidades publicas demandadas, quienes se encuentran obligadas a
dar cumplimiento a la sentencia, solicitd, que se adicione la sentencia proferida para que se permita
su participacidn como integrantes del Comité de Verificacién, porque no estaba designado para
hacer el seguimiento al Pacto de Cumplimiento.



Posteriormente, se dio la ampliacién de Sentencia Del 20 de agosto del 2024 adicionando a
TRANSMILENIO S.A. en el Comité De Verificacién y designandolo como supervisor o interventor de
contrato.

Luego de ello, en el marco del proceso de seleccién, el 14 de octubre de 2025 fue publicada la
resolucion de apertura del proceso de seleccion No. TMSA-LP-08-2025, junto con sus pliegos
definitivos. El cronograma del proceso de seleccién establecia que el 17 de octubre de 2025 se
llevaba a cabo la audiencias de riesgos y de aclaracidn de pliegos, luego los proponentes tenian plazo
de presentar sus observaciones a los pliegos definitivos, hasta el 28 de octubre de 2025,
posteriormente, el 25 de noviembre finalizaria esta etapa junto con la audiencia de recepcion del
sobre Unico de propuestas y finalmente el 19 de diciembre TRANSMILENIO S.A. llevaria a cabo la
audiencia publica de adjudicacion.

Sin embargo, TRANSMILENIO S.A mediante la Resolucién No. 443 de 2025 declaré desierta el
proceso de seleccidn de la licitacion publica No. TMSA-LP-08-2025, debido a que, pese a que se
recibieron tres ofertas dentro del plazo establecido, durante la evaluacién se presentaron
circunstancias que, a su juicio generaban dudas razonables, por lo que, con el animo de garantizar
la seleccidon objetiva y la transparencia del proceso, la entidad decidié declarar desierto el proceso
de seleccion, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.5(b) del Pliego de Condiciones. Este
acto administrativo adquirié fuerza ejecutoria el dia veintidds (22) de diciembre de 2025.

Conforme a lo anterior y con el fin de garantizar la continuidad en la prestacién del servicio publico,
para lo cual se requiere la contratacidon del nuevo operador del TransMiCable de Ciudad Bolivar,
Transmilenio abrid el dia 23 de diciembre de 2025 un nuevo proceso de seleccion mediante la
modalidad de seleccion abreviada (TMSA-SAM-019-2025), el cual actualmente se encuentra en
etapa de proyecto de pliegos, cuyo plazo para presentar observaciones culmina el 31 de diciembre
de 2025.

Se tiene previsto publicar la Resolucion de Apertura de este proceso de seleccion (TMSA-SAM-019-
2025) junto con sus pliegos definitivos el dia 09 de enero de 2026, una vez culmine esta etapay se
entreguen las posibles ofertas el 28 de enero de 2026, se procederd a evaluar las ofertas para que
se adjudique al nuevo operador el 20 de febrero de 2026.

Se vienen presentado los informes trimestrales conforme lo ordenado por el juzgado en el
seguimiento del pacto de cumplimiento, el ultimo se aporté el 09 de septiembre del 2025 y se
informa que se llevd a cabo una audiencia el 19 de noviembre de 2025. El 19 de diciembre del 2025
se presenta el quinto informe trimestral de avance de las actividades propuesto en el pacto de
cumplimiento conforme a la providencia del 20 de agosto 2024.

7. Plazos de cura/ persuasivo/ accion correctiva/ pre-requerimiento contractual (modificar
el término)

¢ Unicamente bajo las obligaciones juridicas



e Durante el periodo reportado no se notificd a la Subgerencia Juridica por parte de
las dreas supervisoras algin presunto incumplimiento contractual ni plazo de cura.

8. Procesos sancionatorios
No se iniciaron procesos sancionatorios en el periodo objeto de informe.
9. Reclamaciones de las partes
Sin reclamaciones entre las partes.
10. Arreglos directos/ mecanismos alternos de solucion de conflictos
En el periodo a reportar no se presentd ninguna solicitud de arreglo directo
11. Debidos procesos ETIC
No se remitieron informes de presunto incumplimiento por ETIC en este semestre
12. Verificacién de la clausula de toma de posesidn o cesidn
No aplica.
13. Otros aspectos relevantes
Sin novedades relevantes.

Elabord: Maria Alejandra Ledn / Juan Guillermo Vergara



