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Acta de reunion del 03 de febrero- Puntos criticos
1 mensaje

Consorcio desarrollo ambiental y social <consorcio.cps284.2025@gmail.com>

Para: Edilma Garzon Alfonso <ega.13@hotmail.com>, inclusionfemenina84@gmail.com, Organizacion Amaranta
<Iniciativasamaranta@gmail.com>, Huerta Comunitaria Muyso <huertacomunitariamuyso@gmail.com>,
utabague@gmail.com, kevinmurciaizquierdo@gmail.com, atodoritmo155@gmail.com, semillaslibertariasbacata@gmail.com,
alexasalinas1@gmail.com, Paqueros Unidos <paqunidos@gmail.com>, Tatiana Andrea Camargo Melo
<tatiana.camargo@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo,
Por medio del presente, nos permitimos remitir el acta de la reunién que tuvo lugar el dia martes 03 de febrero , asi como

compartir el resumen de las novedades y acuerdos alcanzados durante la reunion de puntos criticos del CPS 284-2025,
con el fin de dejar constancia y facilitar su seguimiento:

1. Se aprobd el cambio del punto critico ubicado en el separador de la Av. Carrera 30 con calle 64, teniendo en
cuenta que, por su cercania a un canal, la intervencion corresponde a la entidad de acueducto. Este fue
intercambiado por el punto que se encuentra en la transversal 56a con calle 76.

2. Se prioriza la intervencion en ambos extremos de los separadores de la carrera 57A con calle 73 (punto 4),
excluyendo el muro del Colegio Panama sede A, puesto que el punto ya esta considerado por la mesa de graffiti
para su futura intervencion.

3. Se informd que existe la posibilidad de que se articulen esfuerzos con el equipo de Bogotaneidad para la
intervencion de los murales. Sin embargo, en caso de no concretarse esta articulaciéon se continuara con las
intervenciones segun lo acordado en las reuniones de puntos criticos.

4. Procurando ampliar el tiempo de duracion de las intervenciones en los puntos criticos se aprobé modificar el tipo
de intervencion para los puntos 3, 4, 5y 6, orientandola hacia disefios con sefialética en postes, andenes y si lo
requieren, materas.

De acuerdo a lo anterior, el Consorcio adelantara la organizacién del presupuesto de insumos, con el fin de continuar con
el proceso de intervencion. Cualquier novedad, requerimiento o proxima reunién les sera informada.

Agradecemos la atencién prestada y quedamos atentos a cualquier observacion.

Cordialmente,

Consorcio Desarrollo Ambiental y Social
Equipo ejecutor CPS 284-2025
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