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cc Asistencia Virtual Tatiana Andrea Camargo Melo N/A Planeacion M “ Asistencia virtual Asistencia virtual
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CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demds normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento y Proteccion de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y que la informacién proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable.
Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamacién relacionada con el tratamiento de sus datos personales podri ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretatia Distrital de Gobierno — Oficina de Atencion al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pégina web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atencion es
3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar informacion sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos
personales, a revocar esta autorizacion o solicitar la supresion de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aqui consignados seran usados para temas estadisticos, de caracterizacion poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaria
Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atencién Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:




El dia 26 de diciembre de 2025, siendo las 9:00 a. m., se llevé a cabo de manera virtual el Comité Técnico del Contrato CPS 284 de 2025, con el fin de realizar la verificacion del avance en la ejecucion contractual, revisar el camplimiento de metas, identificar dificultades presentadas y proyectar las actividades pendientes
relacionadas con los diferentes componentes del contrato.

Previo al desarrollo de la sesion, se dio lectura y aprobacion al siguiente orden del dia:

- Verificacién del quorum.

- Contextualizacion del objetivo del Comité Técnico.

- Revision del avance del componente de separacion en la fuente.
- Revision del avance del componente de puntos ctiticos.

- Estado del proceso PROCEDA.

- Cronograma de compras e ingresos a almacén.

- Lineamientos para informes, certificados y comunicaciones.

- Varios y cierre.

Participaron en la reunién Tatiana Andrea Camargo Melo, en calidad de apoyo a la supervision del contrato por patte de la Alcaldia Local de Barrios Unidos; por parte del Consorcio Desarrollo Ambiental y Social 2025, Fabian Caro, Coordinaro del proyecto, Natalia Valderrama y Lizeth Herrera; profesionales del
componente de PROCEDA y Separacion en la fuente.

Durante el desarrollo del comité, la supervision explico que el objetivo principal de la sesion era dejar definidos lineamientos, cronogramas y claridades que permitieran al Consorcio continuar con la ejecucion de las actividades durante el mes de enero, periodo en el que podria no contarse con apoyo a la supervision,
cvitando asi retrasos en el cumplimiento del contrato.

Por parte del Consorcio, en relacion con el componente de separacion en la fuente, se informé que durante los meses de noviembre y diciembre se dio continuidad a las capacitaciones de los médulos uno y dos, principalmente con grupos de adultos mayores, grupos vinculados a la Alcaldia Local, personas inscritas
mediante convocatoria abierta, conjuntos residenciales y espacios comunitarios. Se indic6 que, a la fecha, aproximadamente 165 personas han participado en el primer médulo y cerca de 150 han culminado ambos médulos, lo que representa cerca de la mitad de la meta establecida. Asi mismo, se sefialé que algunas
capacitaciones fueron pausadas temporalmente debido a la temporada decembrina y a la baja asistencia, proyectando su reactivacion a partir de la segunda semana de enero. Se manifest6 que las personas que completen ambos médulos participardn en salidas pedagégicas a estaciones de aprovechamiento, las cuales se
proyectan a partir del 15 de enero, dependiendo de la disponibilidad y los protocolos de cada estacion, priorizando aquellas que no impliquen costos adicionales.

Desde la supervision se resalt6 la importancia de que, para los informes, se realice una caracterizacion poblacional de los participantes, especialmente de los adultos mayores, destacando variables como edad, género, participacion de personas con discapacidad, tipo de organizacion y nivel de asistencia, con el fin de
cevidenciar el impacto social del proceso mis alld de los indicadores numétricos.

En cuanto al componente de puntos criticos, se informé que se realiz6 una reunién con participantes de PROCEDA y se habilité un formulario para identificar puntos criticos en el territorio. Se indic6 que a partir del lunes 29 de diciembre se iniciaran las visitas de diagnéstico en territorio, las cuales se desarrollaran
durante la semana siguiente, con el fin de verificar la informacion recopilada y priorizar seis (6) puntos criticos para intervencion. La supervision recordo la obligacion de levantar actas de cada visita, incluyendo registro fotografico, ubicacion, direccion y demas informacion relevante, e indicé que se compartira una base
de datos preliminar de 53 puntos criticos identificados por la Mesa de Residuos, la cual servird como insumo para la priotizacion, en articulacion con la comunidad.

Respecto al cronograma de compras e ingresos a almacén, se acord6 de manera tentativa que para el 15 de enero se contara con la identificacion y diagnéstico de los puntos ctiticos, para el 25 de enero se presentara el plan de compras y para el 10 de febrero se realizard la solicitud de ingreso a almacén, estimando que el
proceso se complete entre el 12y el 15 de febrero. Se aclaré que estos tiempos estin sujetos a la disponibilidad del apoyo a la supervision, dado que sin este no es posible realizar ingresos a almacén.

Ein relacion con PROCEDA, se informé que el proceso se encuentra en fase de evaluacion, con observaciones ya remitidas, y que se estd a la espera de la confirmacién del evaluador externo por parte del Jardin Botanico de Bogota. La supetvision hizo énfasis en la importancia de manejar una narrativa clara con los
participantes, explicando que, aunque no todos resulten seleccionados, podran participar en procesos de intervencion de puntos ctiticos, recibir insumos y obtener experiencia certificable, evitando percepciones erréneas sobre el proceso.

Asi mismo, se abord6 el tema de los certificados, acordando la elaboracion de dos tipos: certificados de participacion para los procesos de separacion en la fuente y certificados asociados a PROCEDA y puntos criticos, diferenciando claramente el alcance y la duracion del acompafiamiento. Se indic6 que todos los
documentos que se remitan a la Alcaldia Local deberan enviarse exclusivamente en formato PDF, incluyendo la presentacion y la estructura de costos, previa revision y aprobacion de la supervision, y que no se deben remitir documentos editables ni comunicaciones directas sin validacion previa.

Finalmente, la supervision reiteré la importancia de mantenerse ajustados al cronograma, continuar avanzando en las actividades previstas y fortalecer el componente de separacion en la fuente, destacando la buena acogida que ha tenido el proceso en la comunidad. No siendo otro el objeto de la reunién, se agradecio la
participacion de los asistentes y se dio por finalizado el Comité Técnico.
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COMPROMISOS DE LLA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

1. |Avanzar con las actividades establecidas en el anexo técnico Consorcio Enero

NOTA 1: En caso de ser una reunién virtual sc puede anexar el reporte de asistencia generado pot las de reuniones o que generen
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunién.




