
 
PROCESO 

 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
CÓDIGO GCOF62 

FORMATO 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL. 
 

VERSIÓN 01 

 

Página 1 de 13                                                                                                                                                                                                                                          Fecha versión: 13 de enero de 2026 

 Contrato No.  FNE – 148 - 2025 

Nombre del Contratista y/o 
Representante Legal 

Municipio de Sibaté - Cundinamarca 

Nombre del Supervisor y/o 
Interventor 

Leonid Alexander Jimenez Tovar 
Extensión del 
Supervisor 

601 3305010 

Dependencia  GIT Control y Fiscalización 

Objeto del Contrato 
Aunar esfuerzos con el fin de ejecutar el proyecto implementación de la estrategia, Zona de 
Orientación Escolar -ZOE- Ocupación del tiempo libre, en el municipio de Sibaté - 
Cundinamarca 

Fecha de Inicio  6/05/2025 
Fecha de 
Terminación 

30/11/2025 

 

Periodo del Informe de 
Actividades 

Desde 6/05/2025 Hasta 30/11/2025 

Adición (En valor $) $0 

Prórroga (En tiempo) $0 

Terminación anticipada $0 

Suspensión  $0 

Cesión  $0 

 

INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del Convenio  $264.240.000 

Valor adiciones $0 

Valor total incluidas las adiciones  $0 

Valor pagado o desembolsado al Contratista $264.240.000 

Valor Pendiente por pagar al Contratista $0 

Valor para reintegrar o reintegrado por parte del Contratista $0 

Valor a liberar $0 

Valor liberado  $0 

Valor total ejecutado  $264.240.000 
 

INFORME DE EJECUCIÓN 
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Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de 
cumplimiento con la Compañía de Seguros La previsora como sigue: 
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

3015226 

SE AMPARAN LOS 
PERJUICIOS DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ASUMIDAS 
POR EL CONTRATISTA 
AFIANZADO EN VIRTUD DEL 
CONVENIO ADMINISTRATIVO 
No. FNE-148-2025, 
CELEBRADO ENTRE LAS 
PARTES, 
RELACIONADO CON AUNAR 
ESFUERZOS CON EL FIN DE 
EJECUTAR EL PROYECTO 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA, 
ZONA DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR -ZOE- OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO LIBRE, EN EL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ - 
CUNDINAMARCA 

$66.060.000 23/04/2025 23/04/2026 

 
Trámites Sancionatorios (Si aplica)  
 

OBLIGACION(ES) INCUMPLIDA(S) TRÁMITE 

N/A N/A 
 

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA 
 
En el evento que la forma de pago se haya pactado por % de ejecución deberá diligenciar el siguiente cuadro para cada caso: 
 

OBLIGACIÓN 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 
CAUSAS ACCIONES ADOPTADAS 

N/A N/A N/A N/A 

 
Existen obligaciones específicas pos-ejecución (Aquella obligación que se extiende más allá del plazo de ejecución y/o de 
liquidación): 

SI ☐         NO X 

En caso afirmativo relacionar las obligaciones: 
 

OBLIGACIÓN  FECHA DE CUMPLIMIENTO  FECHA DE VERIFICACIÓN (*) 

N/A N/A N/A 
 

 

DESARROLLO DEL CONVENIO FNE – 148-2025 
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El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del 
Supervisor(a), de la siguiente manera:  
 

OBLIGACIONES GENERALES 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o 
comentarios del 

Supervisor 

1 

Cumplir el objeto pactado en 
el presente convenio, las 
especificaciones técnicas 
previstas en el formato 
GMTG07 - Evaluación y 
selección de propuestas de 
proyecto orientadas a la 
prevención y atención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas, financiados por 
el Fondo Nacional de 
Estupefacientes, en los 
estudios previos, la propuesta 
presentada para la ejecución 
idónea.  

  

Para la presente actividad, el 
Municipio dio cumplimiento a las 
actividades totales planteadas en el 
cronograma concertado para la 
ejecución de la estrategia ZOE-OTL 
en el Municipio de Sibaté, y para el 
periodo de mayo 6 al 30 de 
noviembre de 2025, con un 
porcentaje de ejecución de 100%. 
Soportes que fueron cargado, 
verificados y aprobados por el FNE. 
 
El desarrollo de las actividades 
establecidas dentro del convenio 
que corresponde a:  
 
Componente 1: Alistamiento, con 
un total del 100% de ejecución, 
desarrollado de la siguiente manera: 
Actividad 1, Completo 100% 
Actividad 2, Completo 100% 
Actividad 3, Completo 100% 
Actividad 4, Completo 100% 
Actividad 5, Completo 100% 
 
Componente 2: Implementación, 
con un total del 100% de ejecución, 
desarrollado de la siguiente manera: 
 
Actividad 1, Completo 100% 
Actividad 2, Completo 100% 
Actividad 3, Completo 100% 
Actividad 4, Completo 100% 
Actividad 5, Completo 100% 
Actividad 6, Completo 100% 
Actividad 7, Completo 100% 
Actividad 8, Completo 100% 
Actividad 9, Completo 100% 
 
Componente 3: Seguimiento, con 
un total del 100% de ejecución, 
desarrollado de la siguiente manera: 

 
 
- Cronograma de 

actividades 
 
- Soportes cargados en el 

onedrive del proceso de 
ejecución total del 
convenio FNE-148-2025. 
SIBATÉ FNE-148-2025 - 

OneDrive 
 
Certificación del 17 de 
febrero de 2026, de pago 
de parafiscales emitido por 
el Alcalde del Municipio de 
Sibaté  
 
Planilla de pago No. 
36199865 integrada de 
pago de  parafiscales.  
 

 
 
Los documentos fueron 
allegados por parte del 
Municipio, de acuerdo al 
convenio y a las 
actividades planteadas 
en el cronograma de 
ejecución.  

https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
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Actividad 1, Completo 100% 
Actividad 2,  Completo 100% 
 
Componente 4: Transversal, con 
un total del 100% de ejecución, 
desarrollado de la siguiente manera: 
 
Actividad 1, Completo 100% 
Actividad 2, Completo 100% 
Actividad 3, Completo 100% 
Actividad 4, Completo 100% 

2 

 
 
Cumplir con las condiciones 
técnicas, económicas y 
comerciales presentadas en 
su propuesta y garantizar su 
ejecución dando pleno 
cumplimiento a los 
lineamientos y políticas 
establecidos por EL 
MINISTERIO/FNE y a las 
instrucciones que éste 
imparta a través del 
supervisor.  

  

 
Las actividades para este periodo se 
han desarrollado de manera 
completa, dando cumplimiento a las 
asistencias técnicas y lineamientos 
dadas por el FNE. 
 
Se realizó las actividades de 
estrategia ZOE-OTL en las 
Instituciones Educativas: San 
Miguel, Pablo Neruda  y General 
Santander del Municipio de Sibaté.  
 
- Se realizó caracterización de las 

tres Instituciones Educativas 
- Se realizó acercamiento a las tres 

instituciones educativas con la 
presentación de la estrategia.     

- Plan operativo General  
- Conformación de tres redes 

Operativas, una en cada I.E. 
- Se diligenciaron los 

Consentimientos informados de 
los participantes en la estrategia.  

- Se llevó a cabo formación de las 
tres redes operativas.  

- Se llevó a cabo escucha activa en 
las tres I.E. 

- Se realizó activación de rutas. 
- Se realizó seguimiento a casos.  
- Análisis de tamizajes aplicados de 

las tres I.E. 
- Se realizó sistematización de la 

participación de la red operativa, 
participantes de escucha activa y 
OTL 

- Se realizó presentación de 
informe parcial, de la estrategia 

 
- Caracterización de las 
tres Instituciones 
Educativas    

- Actas 

- Plan operativo General  
 
- Conformación de tres 
redes Operativas, una en 
cada I.E. 

 
- Consentimientos 
informados de los 
participantes de la 
estrategia ZOE-OTL. 

 
- Planeaciones y 
Desarrollo de las 
formaciones de las tres 
redes operativas. 

 
- Tamizajes y Análisis de 
tamizajes aplicados en 
las 3 I.E. 

 
- Hoja de primer contacto, 
a todos los participantes. 

 
- Escucha activa 
 
- Activación de rutas y sus 
seguimientos. 

 
- Sistematización de la 
participación de la red 
operativa, participantes 
de la escucha activa y 

 
Los documentos fueron 
allegados por parte del 
Municipio, de acuerdo al 
convenio y a las 
actividades planteadas 
en el cronograma de 
ejecución. 
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ZOE-OTL 
- Se realizó informe parcial de la 

estrategia ZOE- OTL 
- Se realizó presentación de 

informe final, de la estrategia 
ZOE-OTL 

- Se realizó informe final de la 
estrategia ZOE- OTL  

-   
- Se realizó Guía metodológica de 

la ejecución en el apartado de 
ocupación de tiempo libre.   

OTL. 
 
- Presentación de informe 
parcial y final, de la 
estrategia ZOE-OTL. 

 
- Informe parcial y final  de 
la estrategia ZOE-OTL 

 
- Análisis de tamizajes 
 
- Guía metodológica de la 
ejecución en el apartado 
de ocupación de tiempo 
libre 

 
Soportes ubicados en: 
SIBATÉ FNE-148-2025 - 

OneDrive 

 

3 

 
Aportar la contrapartida (en 
dinero y/o en especie) para la 
ejecución de las actividades 
propias del convenio, de 
acuerdo al presupuesto 
establecido en los estudios 
previos y en la propuesta. 

 

 
El Municipio en su contrapartida 
relacionada en el presupuesto 
presentado, aporta en: talento 
humano (Coordinadora),  logística, 
refrigerios, papeleria, materiales 
transporte y apoyo con equipos.  
 
Los soportes allegados por el 
Municipio están soportados con: 
Contrato CPS321-2025. 
Contrato N.282-2025. 
Para garanizar la papeleria, esta 
soportado por contrato 010-2024,  
contrato de alquiler de impresas No. 
CPS 134-2025 
En transporte, el Municipio cuenta 
para el translado del equipo un 
vehiculo urban placas OJK-041.  
  

- Informe de Supervisión  
Local y Contrapartida.  

 
- Certificación de la 

dependencia de  
infraestructura. 

 
- Certificación de 

Secretaria de Hacienda.  
 
- Contrato de suministros 

No.010 2024 
 
- Contrato Nro.134 de 

2025 
- Contrato Nro. 321 de 202 
 
- Certificación del Director 

General de Instituto 
Municipal del Deporte y 
la Recreación de Sibaté  
(IMDERS) 

 
El Municipio allegó 
soporte de contrapartida.  

4 

 
Formular el Plan Operativo 
detallado para la ejecución 
del convenio, el cual debe 
contener el plan de inversión 
de los recursos del convenio 
y el cronograma de 
actividades.  

 
Se realiza el plan operativo general y 
los tres planes operativos en cada 
uno de las Instituciones Educativas: 
San Miguel, Pablo Neruda  y 
General Santander del Municipio de 
Sibaté 

 

- Plan operativo 
General  

 
- Cronograma de 

actividades  
 

 
Se cuenta con el Plan  
operativo y el 
cronograma de 
ejecución.  

https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
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 SIBATÉ FNE-148-2025 - 

OneDrive 

 

5 

Conformar y disponer en 
forma permanente de un 
equipo profesional y técnico 
idóneo y suficiente, que 
atienda el cumplimiento de 
los compromisos del 
convenio.  

 
Se llevó a cabo la contratación del 
equipo implementador de la 
estrategia ZOE-OTL, quienes se 
encuentran implementando la 
estrategia en las Tres Instituciones 
Educativas: San Miguel, Pablo 
Neruda  y General Santander del 
Municipio de Sibaté 
 
El talento humano conformado por: 
(1) Coordinador, (3)Psicólogos, 
(3)Trabajadores Sociales, 
(3)Enfermeros,(3)Líderes 
comunitarios. (1) profesional en 
Deporte y (1) profesional en arte.   

- Contratos del Equipo 
Implementador  
 

SIBATÉ FNE-148-2025 - 

OneDrive 

 
 

 
El Municipio llevó a cabo 
la contratación del 
equipo implementador, 
documentos cargados, 
revisados y aprobados.  

6 

 
Adelantar las actuaciones 
técnicas, administrativas, 
financieras, contables y 
jurídicas requeridas para la 
correcta ejecución del objeto 
del convenio y de las 
actividades establecidas en 
virtud del mismo.  

 

 
El Municipio apropió los  recursos  
mediante el Decreto 055 de mayo 7 
de 2025.  
 
Se realizó designación de 
Supervisión Local a través de 
Certificado del 7 de mayo de 2025, 
suscrito por el señor Alcalde 
Municipal  designación a la dra. 
Wendy Lorena Echeverry Bello, 
Secretaria de Salud del Municipio.  
 
Se concertó cronograma de 
actividades.     

- Decreto 055 de mayo 
7 de 2025.  

 
- Certificación de 

supervisión local .  
 
- Cronograma de 

actividades.    

 
El Municipio allegó los 
documentos 
corresponientes.  

7 

 
Reintegrar dentro del término 
indicado por el supervisor del 
convenio los aportes del FNE, 
sin condicionamiento alguno, 
cuando se presenten 
remanentes de recursos o 
cuando los gastos sean 
determinados y justificados 
como inadmisibles por el 
supervisor del convenio.  

 
El recurso asignado de cofinaniación 
en la suma de $264.240.000,00, se 
ejecutó al 100%.  
El FNE realizó el pago de los dos 
primeros desembolsos para un total 
del 75%. Tal y como se estableció 
en el convenio FNE-148-2025.  
El Municipio a través de los soportes 
financieros y el informe de 
supervisión local, certificó la 
ejecución del recurso al 100%, sin 
que hubiera reintegro de dineros.  
 

Informe de Supervisión 
local.  

Allegó el documento 
referido.  

8 
 
Acreditar debidamente ante la 

 
A la fecha de este periodo, el 

 
Soportes Financieros de 

 
Aporta los documentos 

https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
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supervisión del convenio, con 
los respectivos soportes 
contables, la legalización y 
justificación de los gastos 
efectuados con cargo a los 
aportes del FNE para cumplir 
con el objeto del convenio.  

 

Municipio allegó los soportes de 
pago del talento humano De las 
quince personas: (1) Coordinador, 
(3)Psicólogos, (3)Trabajadores 
Sociales, (3)Enfermeros,  (3)Líderes 
comunitarios, (1) profesional en 
deporte y (1) profesional en artes.  
Soportes completos de los meses de 
junio y julio.  Y de los meses agosto 
y septiembre está debidamente 
soportado 11 integrantes del equipo. 
 
Igualmente, en el informe de 
supervisión, el Municipio realiza la 
respectiva relación.   
 

informe de ejecución y 
supervisión, cuenta de 
cobro, planilla de pago,  
soporte de egreso. De 
cada uno de los 
integrantes del equipo. 
 
- SIBATÉ FNE-148-2025 - 

OneDrive 

    

relacionados.  

9 

 
Ejecutar los recursos de 
acuerdo con lo establecido en 
el presupuesto del convenio  

 

 
El Municipio carga las evidencias 
financieras según presupuesto del 
convenio, por concepto de talento 
humano, con el recurso del FNE, 
recursos ejecutados y pagados al 
talento humano al corte de este 
informe 

El territorio ha remitido los 
documentos financieros 
que evidencian la 
ejecución.  Soportado en 
el informe de supervisión 
local y soportes cargados 
en:  
- SIBATÉ FNE-148-2025 - 

OneDrive 

 

Se cuenta con los 
soportes financieros que 
corresponde al talento 
humano, y que 
corresponde al 
presupuesto aprobado.  

10 

 
Obrar con lealtad y buena fe 
en el desarrollo del convenio, 
evitando dilaciones que 
afecten el objeto del 
Convenio.  

 

 
El Municipio ha obrado con lealtad y 
buena fe en el desarrollo de la 
ejecución hasta el momento del 
presente informe  

No aplica  

 
Documento cargado en 
la carpeta asignada en el 
drive   

11 

 
Presentar los informes 
técnicos y productos al FNE 
en el marco del desarrollo del 
convenio dentro de los plazos 
establecidos.  

 

 
En el desarrollo del convenio, el 
Municipio realizó:  
-Presentación parcial de ejecución 
de actividades el 27 de agosto de 
2025. 
- Presentación final de ejecución, el 
26 de noviembre de 2025.  
 
Se cargó a la carpeta asignada en el 
OneDrive los informes parcial y final 
con sus respectivos soportes de 
cada una de las actividades.  

 
Presentación de 
ejecución, informe de 
ejecución, análisis de 
tamizajes, con sus 
respectivos soportes.  
 

 
Documentos cargados 
en el drive 

12 

 
Reportar al supervisor de 
manera inmediata cualquier 
novedad o anomalía que 

 
 
No se ha presentado ningún reporte.  

 
Sin reportes  

 
 
Sin reportes  

https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
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afecte la ejecución del 
convenio.  

 

13 

 
Atender los lineamientos 
dados por EL 
MINISTERIO/FNE en materia 
de procesos y procedimientos 
relacionados con el Sistema 
Integrado de Gestión-SIG.  

 
Se remitieron los documentos de 
acuerdo a lo establecido en el 
sistema integrado de gestión.  

Cronograma GMTF91 

 
Documento compartido 
en el drive 

14 

 
Cumplir con las políticas de 
seguridad de la información y 
los lineamientos dados por el 
MINISTERIO/FNE 
relacionados con el Sistema 
de Gestión de Seguridad de 
la Información.  

 
El Municipio cumplió con el buen 
manejo de la carpeta asignada por el 
FNE para el cargue de las 
evidencias de ejecución y 
financieras 
 

SIBATÉ FNE-148-2025 - 
OneDrive 

 

 
Los soportes se 
encuentran cargados en 
la carpeta asignada por 
el FNE.  

15 

 
Firmar un compromiso de 
confidencialidad y no 
divulgación con respecto a 
toda la información obtenida 
por el asociado durante la 
ejecución del convenio, 
cuando a ello hubiere lugar.  

 
El Municipio firma el compromiso de 
confidencialidad en la plataforma de 
SECOP II Se firmó compromiso de 

confidencialidad  

Fue publicado en 
SECOP II 

16 

Garantizar que el manejo de 
la imagen institucional esté 
acorde con las directrices de 
estándares de diseño y de 
identidad corporativa que 
rigen al FNE.  
 

 
El territorio cumple con el manejo de 
la imagen institucional de acuerdo a 
las directrices dadas para la 
elaboración de documento y ayudas 
didácticas. 
 
Se solicito la disposición del logo del 
FNE, en la certificación como 
reconociendo a los integrantes de 
las tres redes operativas de las tres 
Instituciones Educativas. El cual fue 
aprobado por el área de 
comunicaciones del FNE.  

Cartilla y folleto que se 
compartió de manera 
magnética para la 
impresión y uso de la 
estrategia ZOE en el 
Municipio.  

 
El Municipio implementó 
adecuadamente el 
manejo de la cartilla y el 
folleto e imagen 
institucional del FNE 

17 

 
Mantener estricta reserva 
sobre la información y 
documentos a que tenga 
acceso con ocasión de la 
celebración y ejecución del 
convenio, salvo instrucción de 
autoridades competentes o 
autorización previa y expresa 

 
Se mantuvo reserva de la 
información en el proceso del 
convenio. 
 
 

No aplica 

El Municipio cumple con 
la reserva de la 
información.  

https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
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otorgada por EL/FNE.  
 

18 

 
Llevar el archivo de toda la 
documentación técnica y 
financiera de la ejecución del 
convenio y al final de éste, 
hacer entrega al FNE de los 
mismos, acorde a lo 
establecido en los productos 
e informes requeridos y 
pactados, y de acuerdo con el 
manual de archivo y 
correspondencia vigente y/o 
normas del Archivo General 
de la Nación, cuando a ello 
hubiere lugar.  
 

 
El Municipio compartió la 
información a través de la carpeta  
SIBATÉ FNE-148-2025, asignada 
por el FNE, para el cargue de 
evidencias. En cada uno de los 
componentes y de los soportes 
financieros.  

Carpeta SIBATÉ FNE-
148-2025  - OneDrive 
 

 
Los documentos que 
soportan cada una de 
las actividades se 
encuentran cargadas en 
las carpetas y cumplen 
con las orientaciones 
dadas desde el FNE.  

19 

Participar en las reuniones 
(encuentros o comités, según 
corresponda), relacionadas 
con la ejecución del objeto 
del convenio y los 
compromisos pactados, a los 
cuales sea convocado por 
parte del Fondo, cuando a 
ello hubiere lugar.  

 
En el proceso de este periodo, se 
han llevado a cabo reuniones, donde 
el Municipio ha participado.  
 
El 6 de mayo de 2025, se 
concertación de cronograma  
 
Se llevó a cabo reunión de 
presentación de parámetros desde 
el FNE, el 23 de mayo de 2025.  
 
Se llevo a cabo el 29 de mayo, 
asistencia técnica para la 
implementación de la estrategia en 
el territorio.  
 
El 10 de junio, se llevó reunión de 
aclaración de la realización del 
documento de la caracterización, 
con aplicación de las fichas SiDiEs.  
 
El 27 de agosto de 2025, se llevó a 
cabo presentación por parte del 
municipio el informe parcial de las 
acciones ejecutadas dentro del 
convenio. 
 
El 24 de octubre de 2025, se llevó a 
cabo visita de seguimiento al 
territorio, por parte de la supervisión 

- Acta No.1- 06 05 2025 
CONCERTACIO ́N 
CRONOGRAMA FNE-
148-2025 

 
- Acta No.2  23-05-2025 

PRESENTACION DE 
PARAMETROS FNE 

 
- Acta No.3-29-05-2025 

Resolver dudas 
Estrategia ZOE-OTL 
Sibaté 

 
- Acta No.4 10 06 2025 

ACLARACIONES EN 
CARACTERIZACIÓN 

 
- Acta No.5 - 27-08-2025 

Presentación informe 
Parcial Sibaté 

 
- Acta No.6 - 24-10-2025 

Visita de seguimiento 
 

- Acta No.7 - 06-11-2025 
Ajuste cronograma 

 
- Acta No.8 - 26-11-2025 

Presentación informe 
Final Sibaté 

El Municipio participó en 
las reuniones.  

https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
https://minsaludcol-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fprevencion%2Dspa%5Fminsalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIOS%20TERRITORIOS%202025%2FSIBAT%C3%89%20FNE%2D148%2D2025&login_hint=prevencion%2Dspa%40minsalud%2Egov%2Eco&source=waffle
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del FNE.  
 
El 6 de noviembre de 2025, se llevó 
a cabo ajuste del cronograma, toda 
vez que se solicitó prórroga en 
tiempo al convenio hasta el 30 de 
noviembre de 2025.  
 
Para la finalización del convenio, se 
programó reunión para entrega y 
presentación final de la ejecución del 
convenio FNE-148-2025, llevada a 
cabo el 26 de noviembre de 2025.  

20 

 
Acreditar, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, el 
cumplimiento del pago 
mensual de los aportes de 
sus empleados y/o 
contratistas a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos 
laborales, Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de 
Compensación Familiar, 
mediante certificación 
expedida por el representante 
legal o revisor fiscal, según el 
caso. De igual forma, 
acreditar el cumplimiento de 
los aportes de que trata el 
Decreto 1273 de 2018.  

 
El Municipio allegó la Certificación 
del 17 de febrero de 2026, de pago 
de parafiscales emitido por el 
Alcalde del Municipio de Sibaté  
 
Planilla de pago No. 36199865 
integrada de pago de parafiscales 
 
 
 

Certificación del 17 de 
febrero de 2026, de pago 
de parafiscales emitido por 
el Alcalde del Municipio de 
Sibaté  
 
Planilla de pago No. 
36199865 integrada de 
pago de parafiscales 
 

 
El Municipio allegó los 
documentos 
actualizados de la 
certificación y planilla de 
pago de parafiscales del 
Municipio.  

21 

 
Responder ante terceros por 
los daños que se ocasionen y 
que provengan de causas 
que le sean imputados  

 

 
No se reportan daños para el 
periodo del presente informe  

No se reportan daños para 
el periodo del presente 
informe 

 
No hay reportes 

22 

No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúan 
por fuera de la ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho. cuando 
se presenten tales peticiones 
o amenazas el asociado 
deberá informar 
inmediatamente de su 

 
No se recibieron novedades para el 
periodo del presente informe 

No hay novedades 

  
Sin reporte 
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ocurrencia al Fondo y a las 
demás autoridades 
correspondientes para que 
ellas adopten las medidas y 
correctivos que fueren 
necesarios. El incumplimiento 
de esta obligación y la 
celebración  
de pactos o acuerdos 
prohibidos podrá dar lugar a 
la declaratoria de 
incumplimiento e imposición 
de las sanciones a que haya 
lugar.  

23 

 
Asumir los riesgos 
establecidos en la matriz de 
riesgos del proceso.  

 

 
No se materializaron riesgos para el 
periodo del informe 

Sin reporte 

 
Sin reporte 

24 

Cumplir con la legislación en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Ambiental vigentes, 
entre otras la Ley 1562 de 
2012 y el Decreto único 
reglamentario 1072 de 2015 
de conformidad con las 
actividades a desarrollar 
según el objeto del convenio.  

 
El Municipio cuenta con la política de 
seguridad y salud en el trabajo y la 
política de medio ambiente.  

 
Política de seguridad y 
salud en el trabajo del 
Municipio de Sibaté  
 
Política de medio 
ambiente del Municipio de 
Sibaté.  
Decreto número 112 de 
2022 donde conforma el 
CIDEA del Municipio.  

Se allegó los respectivos 
documentos.  

25 

 
El municipio declara que 
cuenta con una Política de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo y cumple con lo 
establecido en la 
normatividad nacional vigente 
y aquella que lo reglamente, 
modifique y/o complemente, 
aplicable para la protección 
de los eventuales 
trabajadores que, durante la 
ejecución del presente 
convenio deba vincular, 
directa o indirectamente, a fin 
de cumplir los compromisos 
pactados. Además, que 
cumple con las auditorías 
periódicas, certificados de 

 
El Municipio cuenta con la política de 
seguridad y salud en el trabajo.  

Política de seguridad y 
salud en el trabajo del 
Municipio de Sibaté  
 

Allegó los documentos 
correspondientes  
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capacitación en el tema y 
demás medidas establecidas 
en normas concordantes; 
tendientes al cumplimiento 
íntegro de las políticas del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo que le corresponden.  

26 

 
Concurrir a la liquidación del 
convenio dentro de los plazos 
y en las condiciones 
establecidas en la Ley, y el 
mismo convenio.  

 

Para el presente informe la 
liquidación del convenio se 
encuentra en el área jurídica para su 
revisión y posterior envió al 
municipio para la firma.  

No aplica 

 
No aplica  

27 

 
Los demás compromisos que 
se deriven de las 
características técnicas, 
estudios previos, anexo 
técnico (si aplica) y de la 
propuesta presentada, 
documentos que forman parte 
integral del convenio y 
aquellas que estén 
directamente relacionadas 
con el objeto.  

 

El Municipio allegó certificación de 
parafiscales y planilla de pago de 
parafiscales. 
 
Allegó certificado del 7 de mayo de 
2025, suscrito por el señor Alcalde 
Municipal designación a la Dra. 
Wendy Lorena Echeverry Bello, 
Secretaria de Salud del Municipio 
 
El Municipio apropió los recursos 
mediante el Decreto 055 de mayo 7 
de 2025.  
 
Allegó los soportes parciales de las 
actividades correspondientes a este 
informe.  

 
Certificación del 17 de 
febrero de 2026, de pago 
de parafiscales emitido por 
el Alcalde del Municipio de 
Sibaté y la respectiva 
Planilla de pago No. 
36199865 integrada de 
pago de  parafiscales.  
 
Certificación de 
supervisión local .  
 
Decreto 055 de mayo 7 de 
2025.  
 

 
Documentos soportados 
por el Municipio.  

 
 

 

 

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS, EQUIPOS Y/O ELEMENTOS 

 
Incluir las obligaciones generales de orden administrativo que implican verificación y entrega de documentos, software, bases 
de datos, tarjetas de ingreso, carnet, elementos y equipos, etc, de conformidad con los requisitos establecidos para el efecto. 
 

OBLIGACIÓN 
VERIFICACIÓN 

Cumple No Cumple 

N/A ☐ ☐ 

 
 

De conformidad con lo anterior, LA SUPERVISIÓN CERTIFICA QUE: 
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1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con las obligaciones generales 
especificaciones, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Convenio FNE – 145-2025, en 
mención.  

2. Entrego los siguientes productos: 
Informe de ejecución de la estrategia en el municipio de Sibaté el 3 de diciembre de 2025 
Video del consolidado de las actividades el 3 de diciembre de 2025 
Guía Metodológica de ejecución de Ocupación de Tiempo Libre el 3 de diciembre de 2025 
 
Y los siguientes documentos para adelantar el proceso de liquidación, allegados el 18 de febrero de 2026: 
 

1) Copia del nombramiento del Sr Alcalde. 
2) Copia del acta de posesión del Sr Alcalde. 
3) Copia de la cedula de ciudadanía. 
4) Acto administrativo que lo delega para contratar. 
5) Certificación por concepto de pago de parafiscales del municipio. 
6) Copia de la última planilla de pago por concepto de parafiscales del municipio. 
7) Certificado de hacienda del municipio - estado de pagos del convenio con la descripción de los pagos 

realizados.  
8) Certificación de cierre de la cuenta y de rendimientos financieros emitido por el Banco  
9) Soporte de consignación de rendimientos financieros- Según instructivo  

 
 

3.  A la fecha, no se han identificado causales de incumplimiento por parte del contratista que ameriten actuaciones 
conminatorias o la imposición de medidas sancionatorias por parte de la Administración, evidenciándose el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.  

4. Se realizó la revisión de la matriz de riesgos asociada al contrato, estableciendo que, a la fecha, ninguno de los riesgos 
identificados se ha materializado 

5. Se verificó que el contratista no presenta legalizaciones pendientes por concepto de los desplazamientos autorizados, 
los cuales han sido gestionados oportunamente a través del módulo de viáticos dispuesto por la entidad. 

6. Se verificó que el contratista implemento las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la gestión de la 
seguridad de la información durante la ejecución del contrato, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 
entidad y en concordancia con las buenas prácticas en materia de protección de activos de información. 

7. El contratista incorporó e implemento los controles conforme al numeral A.5.21 de la norma ISO/IEC 27001:2022, 
incluyendo la identificación de proveedores críticos, actualización de la matriz de riesgos y plan de tratamiento, 
incorporación de requisitos de seguridad en los contratos, y registros de seguimiento e incidentes, cuando se requirió.  

 

OBSERVACIONES N/A 

En constancia, firmo: 
 
 

_____________________________________________ 
LEONID ALEXANDER JIMENEZ TOVAR 

Supervisor (es)/Interventor (es) 

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 19 de Marzo de 2026 
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