Salud

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION coDIGO GCOF62

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL. VERSION 01

Contrato No.

FNE - 148 - 2025

Nombre del Contratista y/o
Representante Legal

Municipio de Sibaté - Cundinamarca

Nombre del Supervisor y/o
Interventor

Leonid Alexander Jimenez Tovar

Extension del

) 601 3305010
Supervisor

Dependencia

GIT Control y Fiscalizacion

Objeto del Contrato

Aunar esfuerzos con el fin de ejecutar el proyecto implementacion de la estrategia, Zona de
Orientacion Escolar -ZOE- Ocupacion del tiempo libre, en el municipio de Sibaté -

Cundinamarca

Fecha de Inicio 6/05/2025 $e°h"." de 3011/2025
erminacion

FEEalD el e 6k Desde 6/05/2025 Hasta 3011112025

Actividades

Adicion (En valor $) $0

Prérroga (En tiempo) $0

Terminacion anticipada $0

Suspension $0

Cesion $0

INFORME DE EJECUCION ECONOMICA Y FINANCIERA

CONCEPTO VALOR
Valor inicial del Convenio $264.240.000
Valor adiciones $0
Valor total incluidas las adiciones $0
Valor pagado o desembolsado al Contratista $264.240.000
Valor Pendiente por pagar al Contratista $0
Valor para reintegrar o reintegrado por parte del Contratista $0
Valor a liberar $0
Valor liberado $0
Valor total ejecutado $264.240.000

INFORME DE EJECUCION
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Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, segin lo pactado, el contratista constituyé garantia Unica de
cumplimiento con la Compafiia de Seguros La previsora como sigue:

VALORES VIGENCIAS

POLIZA No. AMPAROS
ASEGURADOS | pgcya iNicio FECHA FINAL

SE AMPARAN LOS
PERJUICIOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ASUMIDAS
POR EL CONTRATISTA
AFIANZADO EN VIRTUD DEL
CONVENIO ADMINISTRATIVO
No. FNE-148-2025,
CELEBRADO ENTRE LAS
PARTES,

RELACIONADO CON AUNAR
ESFUERZOS CON EL FIN DE
EJECUTAR EL PROYECTO
IMPLEMENTACION DE LA
ESTRATEGIA,

ZONA DE ORIENTACION
ESCOLAR -ZOE- OCUPACION
DEL TIEMPO LIBRE, EN EL
MUNICIPIO DE SIBATE -
CUNDINAMARCA

3015226 $66.060.000 23/04/2025 23/04/2026

Tramites Sancionatorios (Si aplica)

OBLIGACION(ES) INCUMPLIDA(S) TRAMITE
N/A N/A

INFORME DE EJECUCION TECNICA

En el evento que la forma de pago se haya pactado por % de ejecucion deberé diligenciar el siguiente cuadro para cada caso:

: PORCENTAJE DE
OBLIGACION EJECUCION CAUSAS ACCIONES ADOPTADAS
N/A N/A N/A N/A

Existen obligaciones especificas pos-gjecucion (Aquella obligacién que se extiende mas alla del plazo de ejecucion y/o de
liquidacion):

S NO X
En caso afirmativo relacionar las obligaciones:
OBLIGACION FECHA DE CUMPLIMIENTO FECHA DE VERIFICACION (*)
N/A N/A N/A

DESARROLLO DEL CONVENIO FNE - 148-2025

Pégina 2 de 13 Fecha version: 13 de enero de 2026



\.J
Salud

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

coDIGO GCOF62

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL.

VERSION

01

El contratista present6 informes de ejecucion de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del
Supervisor(a), de la siguiente manera:

OBLIGACIONES GENERALES

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto recibido

Observaciones o
comentarios del
Supervisor

Cumplir el objeto pactado en
el presente convenio, las
especificaciones técnicas
previstas en el formato
GMTGO7 - Evaluacién vy
seleccién de propuestas de
proyecto orientadas a la
prevencion y atencién del
consumo de  sustancias
psicoactivas, financiados por
el Fondo Nacional de
Estupefacientes, en los
estudios previos, la propuesta
presentada para la ejecucion
idénea.

Para la presente actividad, el
Municipio dio cumplimiento a las
actividades totales planteadas en el
cronograma concertado para la
ejecucion de la estrategia ZOE-OTL
en el Municipio de Sibaté, y para el
periodo de mayo 6 al 30 de
noviembre de 2025, con un
porcentaje de ejecucién de 100%.
Soportes que fueron cargado,
verificados y aprobados por el FNE.

El desarrollo de las actividades
establecidas dentro del convenio
que corresponde a:

Componente 1: Alistamiento, con
un total del 100% de ejecucion,
desarrollado de la siguiente manera:
Actividad 1, Completo 100%
Actividad 2, Completo 100%
Actividad 3, Completo 100%
Actividad 4, Completo 100%
Actividad 5, Completo 100%

Componente 2: Implementacion,
con un total del 100% de ejecucion,
desarrollado de la siguiente manera:

Actividad 1, Completo 100%
Actividad 2, Completo 100%
Actividad 3, Completo 100%
Actividad 4, Completo 100%
Actividad 5, Completo 100%
Actividad 6, Completo 100%
Actividad 7, Completo 100%
Actividad 8, Completo 100%
Actividad 9, Completo 100%

Componente 3: Seguimiento, con
un total del 100% de ejecucion,
desarrollado de la siguiente manera:

- Cronograma
actividades

- Soportes cargados en el

onedrive del proceso
ejecucion  total

convenio FNE-148-2025.

SIBATE  FNE-148-2025

de |Los documentos fueron
allegados por parte del
Municipio, de acuerdo al
convenio y a las
actividades  planteadas
en el cronograma de

gjecucion.

de
del

OneDrive

Certificacion del 17

febrero de 2026, de pago
de parafiscales emitido por
el Alcalde del Municipio de

Sibaté
Planilla de pago No.
36199865 integrada

pago de parafiscales.

de

de
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Actividad 1, Completo 100%
Actividad 2, Completo 100%

Componente 4: Transversal, con
un total del 100% de ejecucion,
desarrollado de la siguiente manera:

Actividad 1, Completo 100%
Actividad 2, Completo 100%
Actividad 3, Completo 100%
Actividad 4, Completo 100%

Cumplir con las condiciones
técnicas, econdmicas vy
comerciales presentadas en
su propuesta y garantizar su

ejecucion  dando  pleno

2 | cumplimiento a los
lineamientos y  politicas
establecidos por EL
MINISTERIO/FNE y a las
instrucciones  que  éste
imparta a través  del
supervisor.

Las actividades para este periodo se
han desarrollado de manera
completa, dando cumplimiento a las
asistencias técnicas y lineamientos
dadas por el FNE.

Se realizd las actividades de
estrategia  ZOE-OTL en las
Instituciones Educativas: San

Miguel, Pablo Neruda y General
Santander del Municipio de Sibaté.

- Se realizd caracterizacion de las
tres Instituciones Educativas

- Se realiz6 acercamiento a las tres
instituciones educativas con la
presentacion de la estrategia.

- Plan operativo General

- Conformacién de tres
Operativas, una en cada |.E.

- Se diligenciaron los
Consentimientos informados de
los participantes en la estrategia.

- Se llevo a cabo formacion de las
tres redes operativas.

- Se llevo a cabo escucha activa en
las tres I.E.

- Se realizd activacion de rutas.

- Se realizé seguimiento a casos.

- Andlisis de tamizajes aplicados de
las tres I.E.

- Se realizd sistematizacion de la
participacién de la red operativa,
participantes de escucha activa y
OTL

- Se realizé presentacion de
informe parcial, de la estrategia

redes

- Caracterizacion de las|Los documentos fueron

tres Instituciones | allegados por parte del

Educativas Municipio, de acuerdo al

- Actas convenio y a las
actividades  planteadas

-Plan operativo General | en el cronograma de
gjecucion.

-Conformacién de

redes Operativas, una en

cada |.E.

- Consentimientos

informados  de
participantes  de
estrategia ZOE-OTL.

- Planeaciones
Desarrollo de
formaciones de las
redes operativas.

- Tamizajes y Andlisis de

tamizajes aplicados
las 3 |.E.

-Hoja de primer contacto,
a todos los participantes.

- Escucha activa

- Activacion de rutas y sus

seguimientos.

- Sistematizacion de
participacién de la
operativa,

participantes
de la escucha activa y

tres

los
la

y
las

tres

en

la
red
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Aportar la contrapartida (en
dinero y/o en especie) para la
ejecucion de las actividades
3 | propias del convenio, de
acuerdo al presupuesto
establecido en los estudios
previos y en la propuesta.

relacionada en el presupuesto
presentado, aporta en: talento
humano (Coordinadora), logistica,
refrigerios, papeleria, materiales
transporte y apoyo con equipos.

Los soportes allegados por el
Municipio estan soportados con:
Contrato CPS321-2025.

Contrato N.282-2025.

Para garanizar la papeleria, esta
soportado por contrato 010-2024,
contrato de alquiler de impresas No.
CPS 134-2025

En transporte, el Municipio cuenta
para el translado del equipo un
vehiculo urban placas OJK-041.

- Certificacion de la
dependencia de
infraestructura.

- Certificacion de

Secretaria de Hacienda.

- Contrato de suministros
No.010 2024

-Contrato Nro.134 de
2025

- Contrato Nro. 321 de 202

- Certificacion del Director
General de Instituto
Municipal del Deporte y
la Recreacion de Sibaté
(IMDERS)

¢ PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCOF62
Salﬂd FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL. VERSION 01
ZOE-OTL OTL.
- Se realizé informe parcial de la
estrategia ZOE- OTL - Presentacién de informe
- Se realizd presentacion de| parcial y final, de Ila
informe final, de la estrategia| estrategia ZOE-OTL.
ZOE-OTL
- Se realizd informe final de la|-Informe parcial y final de
estrategia ZOE- OTL la estrategia ZOE-OTL
- Se realizd Guia metodoldgica de | - Anélisis de tamizajes
la ejecucion en el apartado de
ocupacion de tiempo libre. - Guia metodolégica de la
ejecucion en el apartado
de ocupacion de tiempo
libre
Soportes ubicados en:
SIBATE _ FNE-148-2025
OneDrive
- Informe de Supervision
El' Municipio en su contrapartida| Localy Contrapartida. El  Municipio allegd

soporte de contrapartida.

Formular el Plan Operativo
detallado para la ejecucién
del convenio, el cual debe
contener el plan de inversion
de los recursos del convenio
y el cronograma de
actividades.

Se realiza el plan operativo general y
los tres planes operativos en cada
uno de las Instituciones Educativas:
San Miguel, Pablo Neruda vy
General Santander del Municipio de
Sibaté

- Plan operativo
General

- Cronograma de
actividades

Se cuenta con el Plan

operativo y el
cronograma de
ejecucion.
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Deporte y (1) profesional en arte.

¢ PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCOF62
1
Salﬂd FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL. VERSION 01
SIBATE _ FNE-148-2025
OneDrive
Se llevd a cabo la contratacion del El Municipio llevo a cabo
equipo  implementador de la la  contratacion  del
estrategia ZOE-OTL, quienes se equipo  implementador,
Conformar v disponer en encuentran  implementando  la | documentos  cargados,
forma erm);nenﬁe de un estrategia en las Tres Instituciones |- Contratos  del  Equipo | revisados y aprobados.
1ap ) . Educativas: San Miguel, Pablo| Implementador
equipo profesional y técnico Nerud G 'S der del
5 |iddneo y suficiente, que Merq a é’ Sc_et;wer'a antander de SIBATE _ FNE-148-2025
atienda el cumplimiento de unicipio de Sibate OneDrive
Ié);nizlzmgromlsos del El talento humano conformado por:
' (1)  Coordinador,  (3)Psicdlogos,
(3)Trabajadores Sociales,
(3)Enfermeros,(3)Lideres
comunitarios. (1) profesional en

El Municipio apropi6é los recursos
mediante el Decreto 055 de mayo 7

El' Municipio allegd los
documentos

Reintegrar dentro del término
indicado por el supervisor del
convenio los aportes del FNE,
sin condicionamiento alguno,
7 | cuando se presenten
remanentes de recursos o
cuando los gastos sean
determinados y justificados
como inadmisibles por el
supervisor del convenio.

en la suma de $264.240.000,00, se
ejecuto al 100%.

El FNE realizé el pago de los dos
primeros desembolsos para un total
del 75%. Tal y como se establecié
en el convenio FNE-148-2025.

El Municipio a través de los soportes
financieros y el informe de
supervisién  local, certificd la
ejecucion del recurso al 100%, sin
que hubiera reintegro de dineros.

Informe de Supervisién

local.

Adelantar las actuaciones de 2025. - Decreto 055 de mayo corresponientes.
};(;nnlzﬁesr’aasd?;:'tztg?;g/?s’ Se realizd  designacion  de 7 de 2025.
juridicas requeridas para la Supt_arwsmn Local ‘a ftraves de| Certificacion de
6 correcta ejecucion del objeto Certificado del 7 de mayo de 2025, supervision local
del conve:l 0 v de las ) suscrito por el sefior Alcalde P ’
e y X Municipal ~ designacion a la dra. |
actividades establecidas en Cronograma de
virtud del mismo Wendy lLorena Echeverry . Bello, actividades
' Secretaria de Salud del Municipio. '
Se concert6  cronograma  de
actividades.
Allegé el documento
El recurso asignado de cofinaniacion referido.

8

Acreditar debidamente ante la

A la fecha de este periodo, el

Soportes Financieros

de | Aporta los documentos
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el presupuesto del convenio

recursos ejecutados y pagados al

local y soportes cargados

¢ PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCOF62
1
Salﬂd FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL. VERSION 01
supervision del convenio, con | Municipio allegd los soportes de |informe de ejecucion vy | relacionados.
los respectivos soportes pago del talento humano De las |supervision, cuenta de
contables, la legalizaciony | quince personas: (1) Coordinador, | cobro, planilla de pago,
justificacién de los gastos (3)Psicologos, (3)Trabajadores | soporte de egreso. De
efectuados con cargo alos | Sociales, (3)Enfermeros, (3)Lideres|{cada uno de los
aportes del FNE para cumplir | comunitarios, (1) profesional en |integrantes del equipo.
con el objeto del convenio. deporte y (1) profesional en artes.
Soportes completos de los meses de | - SIBATE__FNE-148-2025
Lo . OneDrive
junio y julio. Y de los meses agosto
y septiembre estd debidamente
soportado 11 integrantes del equipo.
Igualmente, en el informe de
supervision, el Municipio realiza la
respectiva relacion.
El territorio ha remitido los | Se cuenta con los
El Municipio carga las evidencias | documentos  financieros | soportes financieros que
financieras segun presupuesto del | que evidencian la| corresponde al talento
Ejecutar los recursos de convenio, por concepto de talento | ejecucion. Soportado en | humano, y que
9 |acuerdo con lo establecido en | humano, con el recurso del FNE, |el informe de supervision | corresponde al

presupuesto aprobado.

novedad 0 anomalia que

talento humano al corte de este|en:
informe - SIBATE  FNE-148-2025
OneDrive
Obrar con lealtad y buena fe | EI Municipio ha obrado con lealtad y Documento cargado en
en el desarrollo del convenio, |buena fe en el desarrollo de la . la carpeta asignada en el
\ 0 . ., No aplica .
10 | evitando dilaciones que ejecuciéon hasta el momento del drive
afecten el objeto del presente informe
Convenio.
En el desarrollo del convenio, el Documentos  cargados
Municipio realizé: en el drive
-Presentacion parcial de ejecucion -
. L P ) Presentacion de
Presentar los informes de actividades el 27 de agosto de| . =", .
. ejecucién, informe  de
técnicos y productos al FNE | 2025. S -
g . . ejecuciéon, andlisis de
11 | en el marco del desarrollo del | - Presentacion final de ejecucion, el e
. . tamizajes, con sus
convenio dentro de los plazos | 26 de noviembre de 2025. )
. respectivos soportes.
establecidos.
Se cargd a la carpeta asignada en el
OneDrive los informes parcial y final
con sus respectivos soportes de
cada una de las actividades.
Reportar al supervisor de
12 . . . o . :
manera inmediata cualquier | No se ha presentado ningUn reporte. | Sin reportes Sin reportes
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afecte la ejecucion del
convenio.

Atender los lineamientos Se remitieron los documentos de Documento  compartido

dados por EL acuerdo a lo establecido en el Cronograma GMTF1 en el drive
13 | MINISTERIO/FNE en materia | sistema integrado de gestion.

de procesos y procedimientos

relacionados con el Sistema

Integrado de Gestion-SIG.

Cumplir con las politicas de | EI Municipio cumplié con el buen Los soportes se

seguridad de la informacién y | manejo de la carpeta asignada por el , encuentran cargados en
14 | l0s lineamientos dados porel |FNE para el cargue de las g',?ein\E,e FNE-A48-2025 | 3 carpeta asignada por

MINISTERIO/FNE evidencias de  ejecucion y el FNE.

relacionados con el Sistema | financieras

de Gestién de Seguridad de

la Informacién.

Fue  publicado en
Firmar un compromiso de El Municipio firma el compromiso de SECOP Il

confidencialidad y no
divulgacién con respecto a

toda la informacion obtenida

por el asociado durante la
ejecucion del convenio,

cuando a ello hubiere lugar.

confidencialidad en la plataforma de
SECOP I

Se firmd compromiso de
confidencialidad

Garantizar que el manejo de

la imagen institucional esté

acorde con las directrices de

estandares de disefio y de
identidad corporativa que
rigen al FNE.

El territorio cumple con el manejo de
la imagen institucional de acuerdo a
las directrices dadas para la
elaboracién de documento y ayudas
didacticas.

Se solicito la disposicion del logo del
FNE, en la certificacion como
reconociendo a los integrantes de
las tres redes operativas de las tres
Instituciones Educativas. El cual fue

Cartilla y folleto que se
comparti6 de manera
magnética para la
impresion y uso de la
estrategia ZOE en el
Municipio.

El Municipio implementd

adecuadamente el
manejo de la cartilla y el
folleto e imagen

institucional del FNE

aprobado por el area de
comunicaciones del FNE.
El Municipio cumple con
Mantener estricta reserva Se mantuvo reserva de la la reserva de la
sobre la informacion y informacién en el proceso del informacién.
documentos a que tenga convenio.

acceso con ocasion de la
celebracion y ejecucion del

convenio, salvo instruccién de

autoridades competentes o

autorizacion previa y expresa

No aplica
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otorgada por EL/FNE.

Llevar el archivo de toda la
documentacion técnica y
financiera de la ejecucion del
convenio y al final de éste,
hacer entrega al FNE de los
mismos, acorde a lo
establecido en los productos
e informes requeridos y
pactados, y de acuerdo con el
manual de archivo y
correspondencia vigente y/o
normas del Archivo General
de la Nacién, cuando a ello
hubiere lugar.

El  Municipio  comparti6 la
informacién a través de la carpeta

SIBATE FNE-148-2025, asignada
por el FNE, para el cargue de
evidencias. En cada uno de los
componentes y de los soportes

financieros.

Carpeta SIBATE FNE-

148-2025 - OneDrive

Los documentos que
soportan cada una de
las  actividades se
encuentran cargadas en
las carpetas y cumplen
con las orientaciones
dadas desde el FNE.

Participar en las reuniones
(encuentros o comités, segun
corresponda), relacionadas
con la ejecucién del objeto
del convenio y los
compromisos pactados, a los
cuales sea convocado por
parte del Fondo, cuando a
ello hubiere lugar.

En el proceso de este periodo, se
han llevado a cabo reuniones, donde
el Municipio ha participado.

El 6 de mayo de 2025, se
concertacion de cronograma
Se llevd a cabo reuniéon de

presentacion de parametros desde
el FNE, el 23 de mayo de 2025.

Se llevo a cabo el 29 de mayo,
asistencia  técnica para la
implementacion de la estrategia en
el territorio.

El 10 de junio, se llevd reunién de
aclaracién de la realizacion del
documento de la caracterizacion,
con aplicacion de las fichas SiDiEs.

El 27 de agosto de 2025, se llevo a
cabo presentacién por parte del
municipio el informe parcial de las
acciones ejecutadas dentro  del
convenio.

El 24 de octubre de 2025, se llevo a
cabo visita de seguimiento al
territorio, por parte de la supervision

- Acta No.1- 06 05 2025
CONCERTACION
CRONOGRAMA FNE-
148-2025

- Acta No.2 23-05-2025
PRESENTACION DE
PARAMETROS FNE

- Acta No.3-29-05-2025
Resolver dudas
Estrategia ZOE-OTL
Sibaté

- Acta No.4 10 06 2025
ACLARACIONES EN
CARACTERIZACION

- Acta No.5 - 27-08-2025
Presentacion informe
Parcial Sibaté

- Acta No.6 - 24-10-2025
Visita de seguimiento

- Acta No.7 - 06-11-2025
Ajuste cronograma

- Acta No.8 - 26-11-2025
Presentacion informe
Final Sibaté

El Municipio participd en
las reuniones.
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del FNE.

El 6 de noviembre de 2025, se llevd
a cabo ajuste del cronograma, toda
vez que se solicitd prorroga en
tiempo al convenio hasta el 30 de
noviembre de 2025.

Para la finalizacion del convenio, se
programé reunion para entrega y
presentacion final de la ejecucion del
convenio FNE-148-2025, llevada a
cabo el 26 de noviembre de 2025.

20

Acreditar, de conformidad con
lo establecido en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, el
cumplimiento del pago
mensual de los aportes de
sus empleados y/o
contratistas a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos
laborales, Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Cajas de
Compensacion Familiar,
mediante certificacion
expedida por el representante
legal o revisor fiscal, segun el
caso. De igual forma,
acreditar el cumplimiento de
los aportes de que trata el
Decreto 1273 de 2018.

El Municipio alleg6 la Certificacion
del 17 de febrero de 2026, de pago
de parafiscales emitido por el
Alcalde del Municipio de Sibaté

Planilla de pago No. 36199865
integrada de pago de parafiscales

Certificacion del 17 de
febrero de 2026, de pago
de parafiscales emitido por
el Alcalde del Municipio de
Sibaté

Planilla de pago No.
36199865 integrada de
pago de parafiscales

El' Municipio allegd los
documentos
actualizados de la
certificacion y planilla de
pago de parafiscales del
Municipio.

21

Responder ante terceros por
los dafios que se ocasionen y
que provengan de causas
que le sean imputados

No se reportan dafios para el
periodo del presente informe

No se reportan dafios para
el periodo del presente
informe

No hay reportes

22

No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actlan
por fuera de la ley con el fin
de obligarlos a hacer u omitir
algun acto o hecho. cuando
se presenten tales peticiones
0 amenazas el asociado
debera informar
inmediatamente de su

No se recibieron novedades para el
periodo del presente informe

No hay novedades

Sin reporte
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ocurrencia al Fondo y a las
demas autoridades
correspondientes para que
ellas adopten las medidas y
correctivos que fueren
necesarios. El incumplimiento
de esta obligacién y la
celebracion

de pactos o acuerdos
prohibidos podra dar lugar a
la declaratoria de
incumplimiento e imposicion
de las sanciones a que haya
lugar.

Asumir los riesgos No se materializaron riesgos para el
23 | establecidos en la matrizde | periodo del informe
riesgos del proceso.

Sin reporte Sin reporte

Se allego los respectivos
Cumplir con la legislacion en | EI Municipio cuenta con la politica de | Politica de seguridad y | documentos.

Seguridad y Salud en el seguridad y salud en el trabajo y la | salud en el trabajo del
Trabajo y Ambiental vigentes, | politica de medio ambiente. Municipio de Sibaté
entre otras la Ley 1562 de

24 1 2012 y el Decreto unico Politica de medio
reglamentario 1072 de 2015 ambiente del Municipio de
de conformidad con las Sibaté.
actividades a desarrollar Decreto numero 112 de
segun el objeto del convenio. 2022 donde conforma el

CIDEA del Municipio.

Allegé los documentos

El municipio declara que El Municipio cuenta con la politica de correspondientes
cuenta con una Politica de seguridad y salud en el trabajo.
Seguridad y Salud en el

trabajo y cumple con lo
establecido en la
normatividad nacional vigente
y aquella que lo reglamente,
modifique y/o complemente,
25 | aplicable para la proteccion
de los eventuales
trabajadores que, durante la
ejecucion del presente
convenio deba vincular,
directa o indirectamente, a fin
de cumplir los compromisos
pactados. Ademas, que
cumple con las auditorias
periodicas, certificados de

Politica de seguridad y
salud en el trabajo del
Municipio de Sibaté
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capacitacion en el tema y
demas medidas establecidas
en normas concordantes;
tendientes al cumplimiento
integro de las politicas del
Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el
trabajo que le corresponden.

documentos que forman parte
integral del convenio y

El' Municipio apropid los recursos

pago de parafiscales.

aquellas que estén mediante el Decreto 055 de mayo 7 gl? rg?&i%?ﬂocm de
directamente relacionadas de 2025. P '
con el objeto. Decreto 055 de mayo 7 de

Alleg6 los soportes parciales de las
actividades correspondientes a este
informe.

2025.

. Co No aplica
Concurrir a la liquidacion del .
. Para el presente informe Ia .
convenio dentro de los plazos | . . .~ . No aplica
26 . liquidacién  del  convenio  se
y en las condiciones L
) encuentra en el area juridica para su
establecidas en la Ley, y el e . y
. . revision 'y posterior envio al
mismo convenio. L .
municipio para la firma.
El Municipio allegd certificaciéon de
parafiscales y planilla de pago de Certificacion del 17 de Documentos soportados
parafiscales. por el Municipio.
L , . febrero de 2026, de pago
0s demas compromisos que ) "
i . . de parafiscales emitido por
se deriven de las Allegé certificado del 7 de mayo de el Alcalde del Municivio de
caracteristicas técnicas, 2025, suscrito por el sefior Alcalde Sibaté A res gctiva
estudios previos, anexo Municipal designacién a la Dra. Planilla y de pa cE) No
técnico (si aplica) y de la Wendy Lorena Echeverry Bello, 36199865 intep rg da dé
27 | propuesta presentada, Secretaria de Salud del Municipio g

VERIFICACION ENTREGA DE DOCUMENTOS, EQUIPOS Y/O ELEMENTOS

Incluir las obligaciones generales de orden administrativo que implican verificacién y entrega de documentos, software, bases
de datos, tarjetas de ingreso, carnet, elementos y equipos, etc, de conformidad con los requisitos establecidos para el efecto.

OBLIGACION VERIFICACION
Cumple No Cumple
N/A - -

De conformidad con lo anterior, LA SUPERVISION CERTIFICA QUE:
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1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecucién del contrato, desarrollé y cumplié con las obligaciones generales
especificaciones, presentd y entregd los productos y/o informes establecidos en el Convenio FNE — 145-2025, en
mencion.

2. Entrego los siguientes productos:

Informe de ejecucién de la estrategia en el municipio de Sibaté el 3 de diciembre de 2025
Video del consolidado de las actividades el 3 de diciembre de 2025
Guia Metodolégica de ejecucion de Ocupacion de Tiempo Libre el 3 de diciembre de 2025
Y los siguientes documentos para adelantar el proceso de liquidacion, allegados el 18 de febrero de 2026:
1) Copia del nombramiento del Sr Alcalde.
2) Copia del acta de posesion del Sr Alcalde.
3) Copia de la cedula de ciudadania.
4) Acto administrativo que lo delega para contratar.
5) Certificacion por concepto de pago de parafiscales del municipio.
6) Copia de la dltima planilla de pago por concepto de parafiscales del municipio.
7) Certificado de hacienda del municipio - estado de pagos del convenio con la descripcion de los pagos
realizados.
8) Certificacion de cierre de la cuenta y de rendimientos financieros emitido por el Banco
9) Soporte de consignacion de rendimientos financieros- Segun instructivo

3. A la fecha, no se han identificado causales de incumplimiento por parte del contratista que ameriten actuaciones
conminatorias o la imposicion de medidas sancionatorias por parte de la Administracién, evidenciandose el
cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.

4. Se realizé la revision de la matriz de riesgos asociada al contrato, estableciendo que, a la fecha, ninguno de los riesgos
identificados se ha materializado

5. Se verificd que el contratista no presenta legalizaciones pendientes por concepto de los desplazamientos autorizados,
los cuales han sido gestionados oportunamente a través del mddulo de viaticos dispuesto por la entidad.

6. Se verificd que el contratista implemento las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la gestion de la
seguridad de la informacion durante la ejecucion del contrato, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la
entidad y en concordancia con las buenas practicas en materia de proteccion de activos de informacion.

7. El contratista incorpor6 e implemento los controles conforme al numeral A.5.21 de la norma ISO/IEC 27001:2022,
incluyendo la identificacién de proveedores criticos, actualizacion de la matriz de riesgos y plan de tratamiento,
incorporacion de requisitos de seguridad en los contratos, y registros de seguimiento e incidentes, cuando se requirio.

OBSERVACIONES N/A
En constancia, firmo: Firmado digitalmente
#ﬂ_%ui\ por Leonid Alexander
Jimenez Tovar
LEONID ALEXANDER JIMENEZ TOVAR
Supervisor (es)/Interventor (es)
Lugar y Fecha: Bogota, D. C., 19 de Marzo de 2026
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