SENA

7A< 20-2-2026-00696

Doctor 18/03/2026 10:35:58 a. m.
Isaac Enrique Van-Strahlen Peinado

Subdirector (E)
Centro Biotecnoldgico del Caribe Regional Cesar

Asunto: Informe de supervision 05 - Contrato de consultoria CO1.PCCNTR.8638688 de 2025.

La presente, tiene como finalidad presentar informe 05 de supervisién del Contrato de consultoria No.
CO1.PCCNTR.8638688 de 2025, celebrado entre EL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE DEL SENA
REGIONAL CESAR y SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S, cuyo objeto actual es CONTRATAR LA
CONSULTORIA PARA LA REVISION ENERGETICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO
DEL CARIBE REGIONAL CESAR, por valor de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 26.399.524 ).

Anexos:

e Informe de supervisién 05

e INFORME DE REVISION ENERGETICA - SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
e Formato GOR-F-088 (Formato revision energética)

e Formato GOR-F-087 (Formato inventario de usos finales de energia)

e Certificacidon pago de parafiscales

e Planillas pago de parafiscales

e Certificacion de calibracién de medidor

e Visto bueno lider de energia grupo planeacién — Direccidn general.

(e

CESAR LIBARDO HENAO CASTELLANOS
Supervisor del contrato
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SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X

Publica Clasificada

Publica Reservada

1. ASPECTOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISION 05
CO1.PCCNTR.8638688de 2025

CONTRATANTE

Centro Biotecnoldgico del Caribe, SENA, Regional Cesar

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.8638688de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION

28/11/2025

OBIJETO

CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REVISION ENERGETICA DE
LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

CCoNIT

900950957-3

LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecuciéon del contrato serd en Valledupar, Centro
Biotecnoldgico del Caribe Regional Cesar.

FECHA DE INICIO

05/12/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

El término de ejecucidn del negocio juridico serda de (UN) mes sin
exceder el 31 de diciembre de 2025. El plazo se contabilizara a
partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 26.399.524
PRORROGA NRO. 04

FECHA DE TERMINACION 15/03/2026
ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 26.399.524

FORMA DE PAGO

El SENA pagara al contratista en un pago vencido, dentro de los
treinta dias siguientes a la presentacién de su cuenta una vez
reciba a satisfaccion el servicio prestado, previo cumplimiento de
los siguientes requisitos: A. POR PARTE DEL CONTRATISTA:
Presentacidon de la 9 GCCON-F-046 V.04 Factura, Acreditacion de
encontrarse al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
SENA, ICBF vy Cajas de
corresponda, mediante la presentacién de las planillas depago

Compensaciéon Familiar, cuando
correspondientes al periodo facturado. Estos documentos deben

soportarse en contrato electrénico en SECOP Il.
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SENA

INFORME DE SUPERVISION NRO. 05

PERIODO DEL INFORME Desde el 28/02/2026 al 15/03/2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE POLIZA 11-44-101271208
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 28/11/2025
FECHA APROBACION 28/11/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 28/11/2025 15/09/2026 $2.639.952,40
Calidad del servicio 28/11/2025 15/09/2026 $2.639.952,40
Pago de salarios, prestaciones 28/11/2025 15/03/2026 $2.639.952,40
sociales legales e
indemnizaciones laborales

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE POLIZA 11-40-101086178
CERTIFICADO O DE ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 28/11/2025
FECHA APROBACION 28/11/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
ponsabil i 28/11/2025 15/03/2026 $350.181.000,00
extracontractual
2. EJECUCION CONTRACTUAL
¢CUMPLIO?
[Seleccione: SI /
OBLIGACIONES PRODUCTO O EVIDENCIA

NO / Parcialmente
/ No se requirié el
cumplimiento]
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1. Ejecutar los trabajos conforme al cronograma

presentado al momento de la adjudicacion,

Registro fotografico en informes

) o S| semanales
garantizando el cumplimiento de los plazos Registro fotografico en informe final
establecidos.
2.Presentar la relacién del personal asignado al | Atendio

proyecto y solicitar su ingreso a las instalaciones del
SENA con la debida antelacidn, asi como el ingreso

observaciones del

: i . Supervisor. Correos de solicitud de acceso al
de equipos y materiales necesarios. personal
3. Suministrar los servicios bajo las condiciones | Realizo revision
economicas, técnicas y financieras ofertadas en su | .y analizador de
ropuesta.
prop red.
Realizo revisién de
las  instalaciones
eléctricas y de gas | |nforme  final y  formatos

existentes.
Realizo informe
final con

conclusiones,
observaciones vy
sugerencias
desprendidas  de
las revisiones antes
expuestas.

diligenciados GOR-F-088 (Formato
revision energética), y GOR-F-087
(Formato inventario de usos finales
de energia)
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4.Elaborar y entregar un informe final de ejecucidn
que incluya:

- Determinacion de aspectos generales de cada sede
(ubicacidn, caracteristicas climaticas, régimen de
trabajo, etc.). - Recoleccion y documentacién de
informacion relevante para la revision energética
(facturas de energia, diagramas unifilares, inventarios
de equipos, etc.). - Inspeccion de las instalaciones
eléctricas y analisis de calidad de potencia eléctrica,
incluyendo mediciones de 24 horas en el circuito
principal o mas significativo. - Establecimiento de la
matriz energética de cada sede e identificacion de las
fuentes de energia significativas (aquellas que
representen mas del 25% del consumo energético). -
Identificacion y caracterizacion de los Usos
Significativos de la Energia (USE) mediante
metodologias como el diagrama de Pareto.

- Determinacion de oportunidades de mejora del
desempefio energético, incluyendo Buenas Practicas
de Operacion (BPO), reconversién tecnoldgica vy
proyectos de autogeneracion, con evaluacidn técnico-
financiera de cada oportunidad. - Estimacion de usos
y consumos futuros de energia, basada en los
potenciales de ahorro identificados.

S|

INFORME FINAL

5.Acatar las instrucciones impartidas por el SENA a
través del supervisor designado para el contrato.

Sl

GOR-F-084FormatodeActaV02
Reunidén contrato 8638688 acta 01

6. Entregar informes semanales de avance,
identificando situaciones imprevistas y propuestas
de solucidn, si las hubiere.

S|

INFORMES SEMANALES, SOLICITUD
DE PROROGA 01, 02, 03, 04 E
INFORME FINAL

7. Garantizar que los productos entregados
cumplan con los estandares y normativas legales
nacionales e internacionales, asi como con las
especificaciones técnicas del contrato.

S|

ENTREGO CERTIFICADOS DE
INSTRUMENTOS DE MEDIDA
USADOS, Y REVISION SE REALIZA
SOBRE LA OBSERVANCIA DEL RETIE
2024

8. Presentar los recibos de pago de aportes al
sistema de seguridad social (salud, pensiones, ARL) y
parafiscales (Caja de Compensacién, SENA e ICBF)
de los trabajadores a su cargo.

S|

ENTREGO PLANILLAS

9. Allegar las garantias requeridas dentro de los tres
(3) dias habiles posteriores a la firma del contrato o
aceptacion de la oferta, so pena de declaratoria de
incumplimiento.

Sl

ENTREGO GARANTIAS INICIALES Y
DE PROROGA

10. Cumplir con los lineamientos ambientales
establecidos en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076
de 2015, y las normas ISO 14001:2015 e ISO
50001:2018, en caso de ser aplicables.

S|

CONTRATISTA ACATO TALES
LINEAMIENTOS
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11.Proveer los recursos necesarios para garantizar la

higiene, salubridad y seguridad en todas las
instalaciones donde se ejecute el proyecto,
incluyendo la  proteccion de  empleados,

subcontratistas, proveedores y terceros.

S|

PERSONAL A CARGO DE LA REVISION
DE LAS INSTALACIONES Y DE LA
INSTALACION Y DE LA
DESINSTALACION DEL ANALIZADOR
DE REDES ELECTRICAS, PORTARON
SUS EPP DE ACUERDO A SU
ACTIVIDAD Y NIVELDE RIESGO

12. Ser responsable de los accidentes que ocurran
por negligencia o descuido durante la ejecucion del
contrato, asumiendo las indemnizaciones
correspondientes.

No se requirio el
cumplimiento

NO APLICA

13. Cumplir con las regulaciones de las autoridades
locales en materia de seguridad, prevencién de
accidentes, higiene y salubridad.

S|

SOLICITUDES DE ACCESO A CENTRO
DE PERSONAL CON REPORTE DE
AFILIACION A ARL Y SISTEMA DE
SALUD

14. Entregar evidencias técnicas de que los equipos
de medicién utilizados cumplen con el Cédigo de
Medida establecido por la Resolucién CREG 038 de
2014 (o la que la sustituya).

Sl

ENTREGO CERTIFICADOS DE
CALIBRACION EN INFORME FINAL

15. Socializar los resultados de la revisién energética
con el personal designado por el SENA en cada sede,
garantizando la conformidad con lo establecido en
el instructivo.

S|

Se realizo socializacién requerida

16. A la entrega, recibo y aprobacién a satisfaccion
se deberd contar con Visto Bueno por parte del lider
de energia nacional del equipo ambiental y de
energia de la  Direccion  Planeacion 'y
Direccionamiento Corporativo de la Direccion
General.

S|

Se anexa visto bueno

17. Las revisiones energéticas deben desarrollarse
segun las especificaciones técnicas dispuestas en el
instructivo del SENA GOR-I-017 Instructivo de
Revision energética.

S|

INFORME TECNICO

18. Relacion del personal que ingresa a las
instalaciones con su respectivo pago de seguridad
social, certificados de afiliacion a EPS, AFP y ARL.
Nota: Aplicable Unicamente cuando se requiere
ingreso de personal externo a la entidad para el
cumplimiento de contrato.

S|

CORREOS CON SOLICITUD DE
ACCESOS DEL PERSONAL

19. Elaborar informe ejecutivo semanal donde se
indique el avance actual en contraste con la
programacion inicial realizada, registro fotografico,
actividades realizadas durante ese periodo,
actividades que se realizaran durante el siguiente
periodo y demas informacién relevante, hasta la
finalizacién.

S|

INFORMES SEMANALES
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20. Elaborar un informe Técnico final de ejecucién y
diligenciar los formatos Diligenciar Formato GOR-F-
088 (Formato revision energética), Diligenciar

INFORME CON FORMATOS

F GOR-F-087 (F q Sl ENTREGADOS Y ANEXADOS A ESTE

ormato -F- ormato inventario de usos

. ) DOCUMENTO

finales de energia), de acuerdo con el Anexo 1. GOR-

I-017 Instructivo revision energética.

21. Actas parciales segun forma de pago, registro

fotografico, certificados de calidad de los materiales INFORMES SEMANALES E INFORME
S|

y equipos a instalar. Relacidon de personal, pago de
seguridad social y demds que la supervisiéon tenga
pertinente solicitar.

FINAL

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

No Aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE

FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
15/03/2026 E 148 $26.399.524 26.399.524 $0.00 100%

Porcentaje de ejecucién fisica: 100 %

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSION Y ARL Periodo reportado: diciembre 2025

Periodo reportado: feb

Periodo reportado: enero 2026

rero 2026

Planilla nro 9497877856 del 14 ene 26
Planilla nro 9499177511 del 4 feb 26
Planilla nro 9501195723 del 13 mar 26

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo

a la informacidn reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,

indemnizaciones, reintegros ni sanciones.
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6. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

NO APLICA

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en
la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en
el contrato CO1.PCCNTR.8638688, por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de
sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, se recibe a satisfacion de
manera total segun factura E148 y autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

NO APLICA

Para constancia se firma el 16 de marzo de 2026

(e Hewe

CESAR LIBARDO HENAO CASTELLANOS
Supervisor(a) del contrato

Reviso:
Elaboro:

GCCON-F-031 V04



G‘ Outlook

Fw: Archivo corregido
From Cesar Libardo Henao Castellanos <clhenao@sena.edu.co>

Date Tue 2026-03-17 9:20
To  suministros y construcciones C.I SAS <suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com>

Obtener Qutlook para Android

From: Sergio Luis Medina Annicchiarico <simedina@sena.edu.co>

Sent: Tuesday, March 17, 2026 8:30:00 AM

To: Cesar Libardo Henao Castellanos <clhenao@sena.edu.co>; lvan David Cabarcas Maestre
<icabarcas@sena.edu.co>

Cc: Laura Alejandra Villaneda Horta <lvillaneda@sena.edu.co>; Martha Katherine Useche Ramirez
<mkusecher@sena.edu.co>; Daniela Jaimes Gonzdlez <djgonzalez@sena.edu.co>; Luisa Fernanda Sanchez Lopez
<Ifsanchezl@sena.edu.co>; Dora Alba Ramirez Gil <daramirezg@sena.edu.co>; Nicanor Tobar Beltran
<tobarb@sena.edu.co>

Subject: RE: Archivo corregido

Cesar, buen dia

En atencidn a los entregables remitidos por correspondientes a la revision energética de la sede, y una
vez realizada la evaluacion por parte del equipo de Gestion Ambiental y Energia de la Direccién General,
se informa que dichos documentos cumplen con las especificaciones técnicas y con lo establecido en el
Instructivo GOR-I-017 “Revisidn energética”, en lo relacionado con el componente técnico del Sistema de
Gestidn de la Energia.

NOTA: El presente concepto corresponde exclusivamente a la validacion técnica de la informacién
presentada y no constituye aval ni aprobacién de aspectos contractuales, tales como autorizacién de
pagos, verificacion de obligaciones, aceptacion de entregables o demds actuaciones propias de la
supervisidon contractual, las cuales son responsabilidad de la supervisidon designada, conforme a la
normatividad vigente.

@Ilvan David Cabarcas Maestre, en el marco de los lineamientos del Sistema de Gestidn de la Energia, te
recomiendo por favor:

* Cargar los entregables al médulo correspondiente de control operacional de la plataforma
CompromlSO.

¢ Incluir las Oportunidades priorizadas para la mejora del desempefio energético en las actividades
del Programa SENA Energy.

4. Oportunidades priorizadas para la mejora del desempefio energético
Tipo de oportunidad para la Potsial di el Potencial de

mejora (selecciomar de la fista Potencial de ahorro (kWh-m3- galén/afio)

desplegable de cada celds)

(coP$/afio)

* Gestionar la implementacién de cada una de estas Oportunidades.



Cordialmente,

Sergio Medina.

De: Cesar Libardo Henao Castellanos <clhenao@sena.edu.co>
Enviado: sabado, 14 de marzo de 2026 8:30 a. m.

Para: Sergio Luis Medina Annicchiarico <slmedina@sena.edu.co>
Asunto: Re: Archivo corregido

Cordial saludo,
El dia de ayer estaba en carretera con datos celulares, no me anexo los documentos, que pena.

. Cesar Libardo Henao Castellanos

ieenelégico del Caribe - Instructor Gil

www . sena . sdu.co

BSEMAcomunica

From: Sergio Luis Medina Annicchiarico <simedina@sena.edu.co>
Sent: Friday, March 13, 2026 16:08

To: Cesar Libardo Henao Castellanos <clhenao@sena.edu.co>
Subject: RE: Archivo corregido

Cesar por favor comparteme los archivos corregidos.

De: Cesar Libardo Henao Castellanos <clhenao@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 3:24 p. m.

Para: Sergio Luis Medina Annicchiarico <sImedina@sena.edu.co>
Asunto: Archivo corregido

De acuerdo a su amable observacion, se aplica cambio sugerido.

Obtener Outlook para Android

® Cesar Libardo Henao Castellanos
SENA Centro Biotecnoldgico Del Caribe - Instructor G12

clhenao@sena.edu.co
A PBX:+(57) 601 5461500

Km. 7 Via A La Paz

©fvw of)

@SEMNAcomunica

www.sena.edu.co





