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Doctor 
Isaac Enrique Van-Strahlen Peinado 

Subdirector (E) 

Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar 

Asunto: Informe de supervisión 05 - Contrato de consultoría CO1.PCCNTR.8638688 de 2025. 

La presente, tiene como finalidad presentar informe 05 de supervisión del Contrato de consultoría No. 

CO1.PCCNTR.8638688 de 2025, celebrado entre EL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE DEL SENA 

REGIONAL CESAR y SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S, cuyo objeto actual es CONTRATAR LA 

CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN ENERGÉTICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO 

DEL CARIBE REGIONAL CESAR, por valor de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 26.399.524 ). 

Anexos: 

 Informe  de supervisión 05

 INFORME DE REVISION ENERGETICA -  SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

 Formato GOR-F-088 (Formato revisión energética)

 Formato GOR-F-087 (Formato inventario de usos finales de energía)

 Certificación pago de parafiscales

 Planillas pago de parafiscales

 Certificación de calibración de medidor

 Visto bueno líder de energía grupo planeación – Dirección general.

CESAR LIBARDO HENAO CASTELLANOS 

Supervisor del contrato 

MONICA SANCHEZ
Sello
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INFORME DE SUPERVISIÓN 05 

CO1.PCCNTR.8638688de 2025 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro Biotecnológico del Caribe, SENA, Regional Cesar 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8638688de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 28/11/2025 

OBJETO CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN ENERGÉTICA DE 

LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE 

REGIONAL CESAR. 

CONTRATISTA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S. 

CC o NIT 900950957-3 

LUGAR DE EJECUCIÓN El lugar de ejecución del contrato será en Valledupar, Centro 

Biotecnológico del Caribe Regional Cesar. 

FECHA DE INICIO 05/12/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  El término de ejecución del negocio jurídico será de (UN) mes sin 

exceder el 31 de diciembre de 2025. El plazo se contabilizará a 

partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 26.399.524  

PRÓRROGA NRO. 04 

FECHA DE TERMINACIÓN 15/03/2026 

ADICIÓN NRO. N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 26.399.524  

FORMA DE PAGO 

El SENA pagará al contratista en un pago vencido, dentro de los 

treinta días siguientes a la presentación de su cuenta una vez 

reciba a satisfacción el servicio prestado, previo cumplimiento de 

los siguientes requisitos: A. POR PARTE DEL CONTRATISTA: 

Presentación de la 9 GCCON-F-046 V.04 Factura, Acreditación de 

encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda, mediante la presentación de las planillas depago 

correspondientes al periodo facturado. Estos documentos deben 

soportarse en contrato electrónico en SECOP II. 
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1.1. Garantías contractuales 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 

NRO. DE PÓLIZA 11-44-101271208

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 28/11/2025 

FECHA APROBACIÓN 28/11/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 28/11/2025 15/09/2026 $ 2.639.952,40 

Calidad del servicio 28/11/2025 15/09/2026 $ 2.639.952,40 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales  

28/11/2025 15/03/2026 $ 2.639.952,40 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 

NRO. DE PÓLIZA 11-40-101086178

CERTIFICADO O DE ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 28/11/2025 

FECHA APROBACIÓN 28/11/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
28/11/2025 15/03/2026 $350.181.000,00 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES 

¿CUMPLIÓ? 

[Seleccione: SI / 

NO / Parcialmente 

/ No se requirió el 

cumplimiento] 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 05 

PERIODO DEL INFORME Desde el 28/02/2026 al 15/03/2026 
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1. Ejecutar los trabajos conforme al cronograma 

presentado al momento de la adjudicación, 

garantizando el cumplimiento de los plazos 

establecidos. 

SI 

Registro fotográfico en informes 

semanales 

Registro fotográfico en informe final 

2.Presentar la relación del personal asignado al 
proyecto y solicitar su ingreso a las instalaciones del 
SENA con la debida antelación, así como el ingreso 
de equipos y materiales necesarios. 

Atendió 

observaciones del 

supervisor. 

 

 
Correos de solicitud de acceso al 

personal 
3. Suministrar los servicios bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras ofertadas en su 
propuesta. 

Realizo revisión 

con analizador de 

red. 

Realizo revisión de 

las instalaciones 

eléctricas y de gas 

existentes. 

Realizo informe 

final con 

conclusiones, 

observaciones y 

sugerencias 

desprendidas de 

las revisiones antes 

expuestas. 

Informe final y formatos 

diligenciados GOR-F-088 (Formato 

revisión energética), y GOR-F-087 

(Formato inventario de usos finales 

de energía) 
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4.Elaborar y entregar un informe final de ejecución
que incluya:
- Determinación de aspectos generales de cada sede
(ubicación, características climáticas, régimen de
trabajo, etc.). - Recolección y documentación de
información relevante para la revisión energética
(facturas de energía, diagramas unifilares, inventarios
de equipos, etc.). - Inspección de las instalaciones
eléctricas y análisis de calidad de potencia eléctrica,
incluyendo mediciones de 24 horas en el circuito
principal o más significativo. - Establecimiento de la
matriz energética de cada sede e identificación de las
fuentes de energía significativas (aquellas que
representen más del 25% del consumo energético). -
Identificación y caracterización de los Usos
Significativos de la Energía (USE) mediante
metodologías como el diagrama de Pareto.
- Determinación de oportunidades de mejora del
desempeño energético, incluyendo Buenas Prácticas
de Operación (BPO), reconversión tecnológica y
proyectos de autogeneración, con evaluación técnico-
financiera de cada oportunidad. - Estimación de usos
y consumos futuros de energía, basada en los
potenciales de ahorro identificados.

SI INFORME FINAL 

5.Acatar las instrucciones impartidas por el SENA a
través del supervisor designado para el contrato.

SI 
GOR-F-084FormatodeActaV02 

Reunión contrato 8638688 acta 01 

6. Entregar informes semanales de avance,
identificando situaciones imprevistas y propuestas
de solución, si las hubiere.

SI 

INFORMES SEMANALES, SOLICITUD 

DE PROROGA 01 , 02,  03 , 04 E 

INFORME FINAL 

7. Garantizar que los productos entregados
cumplan con los estándares y normativas legales
nacionales e internacionales, así como con las
especificaciones técnicas del contrato.

SI 

ENTREGO CERTIFICADOS DE 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

USADOS, Y REVISION SE REALIZA 

SOBRE LA OBSERVANCIA DEL RETIE 

2024 

8. Presentar los recibos de pago de aportes al
sistema de seguridad social (salud, pensiones, ARL) y
parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF)
de los trabajadores a su cargo.

SI ENTREGO PLANILLAS 

9. Allegar las garantías requeridas dentro de los tres
(3) días hábiles posteriores a la firma del contrato o
aceptación de la oferta, so pena de declaratoria de
incumplimiento.

SI 
ENTREGO GARANTIAS INICIALES Y 

DE PROROGA 

10. Cumplir con los lineamientos ambientales

establecidos en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076

de 2015, y las normas ISO 14001:2015 e ISO

50001:2018, en caso de ser aplicables.

SI 
CONTRATISTA ACATO TALES 

LINEAMIENTOS 
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11.Proveer los recursos necesarios para garantizar la
higiene, salubridad y seguridad en todas las
instalaciones donde se ejecute el proyecto,
incluyendo la protección de empleados,
subcontratistas, proveedores y terceros.

SI 

PERSONAL A CARGO DE LA REVISION 

DE LAS INSTALACIONES Y DE LA 

INSTALACION Y DE LA 

DESINSTALACION DEL ANALIZADOR 

DE REDES ELECTRICAS, PORTARON 

SUS EPP DE ACUERDO A SU 

ACTIVIDAD Y NIVELDE RIESGO 

12. Ser responsable de los accidentes que ocurran
por negligencia o descuido durante la ejecución del
contrato, asumiendo las indemnizaciones
correspondientes.

No se requirió el 

cumplimiento 
NO APLICA 

13. Cumplir con las regulaciones de las autoridades
locales en materia de seguridad, prevención de
accidentes, higiene y salubridad.

SI 

SOLICITUDES DE ACCESO A CENTRO 

DE PERSONAL CON REPORTE DE 

AFILIACION A ARL Y SISTEMA DE 

SALUD 

14. Entregar evidencias técnicas de que los equipos
de medición utilizados cumplen con el Código de
Medida establecido por la Resolución CREG 038 de
2014 (o la que la sustituya).

SI 
ENTREGO CERTIFICADOS DE 

CALIBRACION EN INFORME FINAL 

15. Socializar los resultados de la revisión energética
con el personal designado por el SENA en cada sede,
garantizando la conformidad con lo establecido en
el instructivo.

SI Se realizo socialización requerida 

16. A la entrega, recibo y aprobación a satisfacción
se deberá contar con Visto Bueno por parte del líder

de energía nacional del equipo ambiental y de

energía de la Dirección Planeación y

Direccionamiento Corporativo de la Dirección

General.

SI Se anexa visto bueno 

17. Las revisiones energéticas deben desarrollarse
según las especificaciones técnicas dispuestas en el
instructivo del SENA GOR-I-017 Instructivo de
Revisión energética.

SI INFORME TECNICO 

18. Relación del personal que ingresa a las
instalaciones con su respectivo pago de seguridad
social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere
ingreso de personal externo a la entidad para el
cumplimiento de contrato.

SI 
CORREOS CON SOLICITUD DE 

ACCESOS DEL PERSONAL 

19. Elaborar informe ejecutivo semanal donde se
indique el avance actual en contraste con la
programación inicial realizada, registro fotográfico,
actividades realizadas durante ese periodo,
actividades que se realizaran durante el siguiente
periodo y demás información relevante, hasta la
finalización.

SI INFORMES SEMANALES 
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20. Elaborar un informe Técnico final de ejecución y
diligenciar los formatos Diligenciar Formato GOR-F-
088 (Formato revisión energética), Diligenciar
Formato GOR-F-087 (Formato inventario de usos
finales de energía), de acuerdo con el Anexo 1. GOR-
l-017 Instructivo revisión energética.

SI 

INFORME CON FORMATOS 

ENTREGADOS Y ANEXADOS A ESTE 

DOCUMENTO 

21. Actas parciales según forma de pago, registro
fotográfico, certificados de calidad de los materiales
y equipos a instalar. Relación de personal, pago de
seguridad social y demás que la supervisión tenga
pertinente solicitar.

SI 
INFORMES SEMANALES E INFORME 

FINAL 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No Aplica 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

15/03/2026 E 148 $ 26.399.524 26.399.524 $ 0.00 100% 

Porcentaje de ejecución física: 100 % 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL Periodo reportado: diciembre 2025 
Periodo reportado: enero 2026 
Periodo reportado: febrero 2026 

Planilla nro  9497877856 del 14 ene 26 
Planilla nro  9499177511 del 4 feb 26 

Planilla nro  9501195723 del 13 mar 26 

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 

a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
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6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA 

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en 

la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en 

el contrato CO1.PCCNTR.8638688, por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de 

sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, se recibe a satisfacion de 
manera total segun factura E148 y autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

8. OBSERVACIONES

NO APLICA 

Para constancia se firma el 16 de marzo de 2026 

CESAR LIBARDO HENAO CASTELLANOS 

Supervisor(a) del contrato 

Revisó: 

Elaboró: 
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¥¦u§NO�aO�RQXQ[yQÔU[̂Q�yUÔURRQX�U[ZQOQ̈ âWXT|\bQ[yQO\Oa\O|\aTZ\̂T�[Oy�̂[T̂\OZQOa\OT[�URb\̂T�[
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