ELSA TORRES ARENALES

'~ P&\  INTERVENTORIA

NIT. 63323375-2

INT-VIASCALI-241

[ | ]
Santiago de Cali, 26 de noviembre de 2025
Seﬁores,, El numero de radicado de su solicitud as
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 202541730102130932
Secretaria de Infraestructura Radicado 28/11/2025

Ing. SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
Supervisor del Proyecto
Ciudad

REF: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0832-2025, CUYO OBJETO “REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. 4151.010.32.1.0539-2025, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ViAS,
OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS ViAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALL"

ASUNTO: OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE DISENO PARA EL FRENTE DE TRABAJO No. 41
- VIA PRINCIPAL SECTOR LIMONES - LA CASTILLA

Cordial Saludo,

En desarrollo de las actividades propias de la Interventoria, se adelantan recorridos de
verificacion previos al inicio efectivo de las obras, considerando los preliminares de
orden administrativo, social, técnico y demds aspectos previstos en el contrato. En visita
realizada el dia 20 de noviembre de 2025, con participacion de representantes de la
comunidad, del Contratista de Obra y de esta Interventoria, para la elaboracién de las
Actas de Entorno vy la socializacién de las obras a ejecutarse en el frente de trabajo No.
41, correspondiente a la via principal del sector Limones — La Castilla, en donde se
contempla la construccion de una alcantarilla, se identificaron diversas observaciones
de cardcter técnico que requieren ser informadas.

El punto especifico de intervencidn corresponde a un cuerpo de agua proveniente de
la parte alta del talud, que genera empozamiento en su base vy, al rebosar, invade la
via. El caudal se mantiene de forma permanente, variando su volumen segun el
régimen de lluvias. Durante la visita se evidencié ademds la presencia de material
pétreo con afloramientos en superficie, situacién corroborada con la presencia de
rocas de mediano tamano en los mdrgenes de la via. Los representantes de la
comunidad manifestaron que el suelo del sector estd conformado principalmente por
material rocoso y que contratistas que han ejecutado trabajos en las cercanias han
presentado dificultades con las excavaciones debido a estas condiciones.

Con base en lo anterior, se observd que la excavacion requerida para la construccion
de la alcantarilla exige el uso de equipo especializado, dado que las condiciones reales
del suelo difieren de las previstas contractualmente, toda vez que esto podria conllevar
a variaciones en los costos, en el procedimiento consfructivo y en el tiempo de
ejecucion.
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Para corroborar lo anterior, el Contratista de Obra realizd un par de sondeos que
arrojaron como resultado desde la superficie hasta los 0,40 m de profundidad, el
material corresponde a unrelleno compuesto por gravilla meteorizada con finos limosos
y gravas de sobretamanos de 3", 4" y 6", color gris verdoso—amarillo, hUmedo, de
compacidad media e inorgdnico. A partir de los 0,40 m y hasta 1,10 m de profundidad,
el sondeo encontrd grava meteorizada con bolos y pena, la cual aflora en superficie y
reporta rechazo al avance por percusion.

Con base en lo anterior, se determina que la excavacidn necesaria para la
construccién de la alcantarilla requiere un tipo de excavacién diferente al considerado
inicialmente, correspondiendo a excavacion en roca mediante voladura, actividad
que conlleva el uso de explosivos y la implementacién de los protocolos de permisos y
manejo especializado requeridos para su ejecucion, esto aunado a que el tramo se
encuentra en zona de reserva natural.

Como alternativa técnica a esta situacion, la Interventoria propone considerar la
construccién de un vado o batea que permita el trdnsito vehicular y garantice el
adecuado drenaje superficial del agua que discurre por el sector.

En consecuencia, y con base en lo informado por la Secretaria durante el comité
técnico de obra No. 10 celebrado el 26 de noviembre de 2025, respecto al uso de la
cartilla de obras menores de drenagje y estructuras viales del INVIAS.

se solicitarespetuosamente ala Entidad remitir el diseno correspondiente para este tipo

de solucion estructural, con el fin de realizar la cuantificaciéon y valoracién y proceder
segun correspondal.

Se anexa: Registro fotografico.
Informe de sondeo

Sin otro particular,

72

EDGAR ALEXANDER RiOS .
Director de Interventoria

C.C. Ing. Sebastian Tarapuez — Supervisor de Proyecto; Secretaria de Infraestructura
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VIA PRINCIPAL SECTOR LIMONES - LA
CASTILLA
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Aspecto margen derecha de la via. Se
observan ductos que llevan fibra optica
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Margen izquierda de la via, apozamiento

sobre material rocoso superficial.

VIA PRINCIPAL SECTOR LIMONES — LA
CASTILLA
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Margen izquierda, se observa
afloramiento de roca en superficie de la
via.

Equipo de perforacion en el sitio, montaje
para sondeos a percusion, margen
derecha de la via.

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com

Teléfonos: (1) 2562716 — 3134204794
Bogota - Colombia



mailto:coordinacionproyectoseta@gmail.com

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

ET=

INT-VIASCALI-241

VIA PRINCIPAL SECTOR LIMONES - LA
CASTILLA

Alistando equipo para realizar sondeo a | Sondeo en margen izquierda de la via

percusion
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