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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Secretaria General

7

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 198-5G-2024,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES Y A&G PLUS SAS BIC.

Entre los suscritos a saber FREDDY ANANIAS URREGO GARZON, identificado con cédula de
ciudadania N°® 78.608.529, en calidad de Secretario General nombrado mediante la Resolucion
N*® 00993 del 11 de diciembre de 2025, posesionado segun Acta N° 001 del 02 de enero de 2026
y como tal Ordenador del Gasto del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES, identificado con NIT 800.150.861-1, de conformidad con la delegacién efectuada
mediante la Resolucién N° 00003 del 2 de enero de 2026 y quien para los fines del presente
documento se denominara en adelante INSTITUTO, de una parte, y de otra parte, la firma A&G
PLUS SAS BIC., identificado con NIT 901.759.488-7, sociedad representada legalmente por
ANGELICA ELVIRA PERDOMO PACHON, identificada con la cédula de ciudadania N°
39.787.496, quien en adelante se denominard la CONTRATISTA, acordamos LIQUIDAR DE
MANERA BILATERAL el Contrato de Interventoria N° 198-SG-2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que mediante Resolucién N° 00209 del 23 de diciembre de 2024, el INSTITUTO adjudico el
contrato resultante del proceso de Concurso de Méritos CM-0003-SG-2024 con la firma A&G
PLUS SAS BIC., identificada con NIT 901.759.488-7.

Que el 26 de diciembre de 2024, se suscribid el Contrato de INTERVENTORIA N° 198-SG-2024,
entre el INSTITUTO y el CONTRATISTA, cuyo objeto consistié en °“REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, Y JURIDICA AL
CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA EL MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES LOCATIVAS AREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE
REGIONAL NORTE - BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y

CIENCIAS FORENSES."

Que el plazo inicial de ejecucion del Contrato de Interventoria N° 198-SG-2024 fue de cuatro (4)
meses, cuyas fechas segun acta de inicio fueron desde el 29 de enero de 2025 hasta 29 de mayo

de 2025.

Que Ias partes acordaron como valor del Contrato de Interventoria, la suma CIENTO DIECIOCHO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M./CTE.
($118.430.186), incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar,
amparado con el Cenrtificado de Disponibilidad Presupuestal N° 244524 del 18 de octubre de 2024
y el Registro Presupuestal del Compromiso N° 1009824 del 27 de diciembre de 2024,

Que la supervision del Contrato de Interventoria fue ejercida por una profesional del Grupo
Nacional de Gestién de Infraestructura — Subdireccién Administrativa y Financiera, designada
mediante oficio N° 0045-SG-DG-2025 del 3 de febrero de 2025.

Que el 7 de abril de 2025, se suspendid la ejecucion del contrato a partir del 7 de abril de 2025
inclusive, reiniciando el 21 de abril de 2025.

Que el 21 de abril de 2025, se reinicid la ejecucién del contrato, estableciendo como nueva fecha
de terminacién del contrato el 12 de junio de 2025.
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 198-5G-2024,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES Y A&G PLUS SAS BIC,

Que mediante Otrosi N° 1 del 12 de junio de 2025, se adiciond la suma de VEINTE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M./CTE. ($20.592.910),
incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar, amparado con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 130825 del 11 de junio de 2025 y el Registro
Presupuestal del Compromiso N° 388125 del 12 de junio de 2025, y se prorrogé el plazo de
ejecucion del contrato hasta el 12 de julio de 2025.

Que el contratista de obra y el interventor suscribieron el “ACTA DE RECIBO FINAL RECIBO A
SATISFACCION CONTRATO N° 192-SG-2024" el 10 de julio de 2025, mediante el cual, con
fundamento en los soportes y revisién de la Interventoria, se dio recibido a satisfaccion las obras
contratadas y se cumplieron las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista de obra
en desarrollo del objeto del contrato N° 192-SG-2024 y durante el periodo de ejecucidn de este.

Que la supervisién y la Interventoria suscribieron el acta de terminacién del contrato N° 198-SG-
2024 el 11 de julio de 2025.

Que el 24 de diciembre de 2025, el INSTITUTO suscribi¢ el acta de liquidacion bilateral del
contrato de obra N° 192-SG-2024.

Que una vez liquidado el contrato de obra 192-SG-2024, el 13 de febrero de 2028, el supervisor
suscribié el informe final del contrato de Interventorfa N° 198-SG-2024, mediante el cual sefiala
que recibié a satisfaccion los bienes del objeto contratado, que se cumplieron las obligaciones
contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto y durante el periodo de

ejecucion del contrato.

Que la supervision de la Interventoria verificd periodicamente la documentacion entregada,
cumpliendo con las condiciones de calidad de la Interventoria a la fecha de suscripcion del acta

de liquidacion.

Que de acuerdo con la forma de pago pactada en la clausula octava del “Anexo 5 Minuta del
Contrato de Infraestructura Social”y el Reporte Relacion de Pagos de SIIF Nacién, expedido por
el Grupo Nacional de Gestién de Tesoreria de fecha 02 de diciembre de 2025, el valor pagado al
contratista ascendid a la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

($125.120.786,40), de conformidad con la siguiente relacion:

RP NUMERO ORDEN | FECHA DE PAGO VALOR BRUTO
1009824 202615125 2025-06-24 $84.381.507,54
389125 398042425 2025-10-22 $6.690.600,40
1009824 424161125 2025-11-07 $34.048.678,46

TOTAL PAGADO $125.120.786,40|
Saldo para pagar con acta de liquidacion 513.902.309.60]

Que de igual manera se deja constancia que la Garantia Unica de Cumplimiento que ampard la
gjecucién, se encuentra vigente y aprobada cuya informacién del Gltimo anexo modificatorio N°

11, es el siguiente: :
_ lshs
eis
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 198-SG-2024,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
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Numero de Vigencia Péliza
Valor g Fecha de
Amparos oliza % i
asggurad);ra " | Asegurado Desde Hgats Aprobac:én‘
Cumplimiento del contrato 10 [$15.961.518,70 |29-01-2025|12-03-2026
Pago de salarios, 14-44-101227068

prestaciones sociales e Seguros del 5 | $7.980.759,35 |29-01-2025(12-08-2028 11-02-2026
indemnizaciones laborales Estado S.A.

Calidad del Servicio 30 | $47.884.556,10 |29-01-2025|13-06-2030

Que el supervisor deja constancia que el contratista cumplié con el objeto y las obligaciones
pactadas en el Contrato de Interventoria N° 198-SG-2024, incluidas las relacionadas con la
obligacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demas normas que reglamentan la materia.

Que en el SECOP I, en el Contrato de Interventoria N° 198-SG-2024, reposan los informes de
supervisién parciales y Final, y toda la informacion que evidencia el cumplimiento del objeto y las
obligaciones contractualmente pactadas, productos entregados, pagos realizados.

Que, para la elaboracién de la presente acta de liquidacion bilateral, se tuvo en cuenta la
documentacion existente del Contrato, asi como: i) Informes de Supervisién parciales y final, ii)
Garanlia inicial y final expedida para la cobertura del riesgo debidamente aprobada y vigente, v,
iii) Reporte Relacion de Pagos, de SIIF Nacién, expedido por el Grupo Nacional de Gestion de
Tesoreria, y, por tanto, se procede a efectuar la presente liquidacién, en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar bilateralmente el Contrato de Interventoria N° 198-SG-2024,
suscrito entre INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
y la firma A&G PLUS SAS BIC., de conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 217 del decreto 019 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEGUNDA: El balance financiero y econémico del Contrato de Interventoria N* 198-
SG-2024, es el siguiente:

RESUMEN FINANCIERO
Valor inicial del contrato $118.430.1886,00
Valor adicién $20.592.910,00
Valor final del contrato $139.023.096,00
Pagos efectuados al contratista $125.120.786,40
Saldo a favor del contratista con acta de liquidacion $13.902.309,60
Valor total ejecutado $139.023.096,00|
Saldo para liberar $0,00

CLAUSULA TERCERA: Ordenar al Grupo Nacional de Gestion Financiera, tramitar y ordenar el
pago a favor del contratista interventor A&G PLUS SAS BIC la suma de TRECE MILLONES
NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS
M./CTE. ($13.902.309,60), de conformidad con el paragrafo 1, de la clausula octava del “Anexo
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 198-5G-2024,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES Y A&G PLUS SAS BIC.

5 Minuta del Contrato de Infraestructura Social”,

CLAUSULA CUARTA: Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto con la
suscripcion de la presente acta de liquidacion.

CLAUSULA QUINTA: La suscripcién de la presente acta de liquidacion, no exime a A&G PLUS
SAS BIC, de las obligaciones post contractuales de que es responsable por la suscripcion del
Contrato de interventoria N° 198-SG-2024.

Para constancia se firma en Bogota D.C., el 11 MAR 2026

Por el Instituto, - Por el Contratista, ;7

| QN
IAS URREGO GARZON GELICA ELW/RA PERDOMO PACHON
|

Secretario Gene
INMLCF

Por | ision,
Sr/a,,sap’\e?\swn
r/

Supervision cantrato de Interventoria

INMLCF '}
1
Nombre, apellido y cargo Firma Fecha
Proyecté |Cataling Uriza Caicedo. Profesional Especializado. GNGEC-SG O:\.Q_‘/ 05-03-2026
Revisé |Faisuly Zuluaga Correa. Asesora. SG-DG ' 09-03-2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documente y lo enconlramos ajustado a |a¥hormas y disposiciones legales
vigentes. bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para Ia firma.
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