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CONTRATO No. : 1198-SG-2024
MODALIDAD | INTERVENTORIA
CONTRATISTA © | A&G PLUS SAS BIC
REPRESENTANTE | ANGELICA PERDOMO PACHON
LEGAL
NIT : 1901.759.488-7
OBJETO - |REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO RESULTANTE
DEL PROCESO DE SELECCION PARA EL MANTENIMIENTO |
REPARACIONES LOCATIVAS AREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS
AREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE - BARRANQUILLA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL
OCHENTA 'Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($118.430.186)

VALOR INICIAL

PLAZO DE EJECUCION CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIACION |: |29 DE ENERO DE 2025

FECHA TERMINACION 29 DE MAYO DE 2025

INICIAL

SUSPENSION N°1 " |07 DE ABRIL DE 2025
REINICIO : | 21 DE ABRIL DE 2025
NUEVA FECHA DE
HERMINAGION 13 DE JUNIO DE 2025
MODIFICATORIO . |PRORROGA Y ADICION
PRORROGA | UN () MES

NUEVA FECHA DE

TERMINACION 13 DE JULIO DE 2025

VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 'Y DOS MIL NOVECIENTOS
NUEVE PESOS CON OCHENTA'Y CUATRO CENTAVOS MONEDA

ADICION SOLICITADA CORRIENTE ($20.592.909,84)
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CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTI TRES MIL NOVENTA'Y|
NUEVO VALOR DEL | CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA
CONTRATO " | CORRIENTE ($139.023.095,84)

SUPERVISION DE LA

INTERVENTORIA ING. JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ

En Barranquilla el dia once (11) de julio de 2025, se reunieron por parte del INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES la supervisora del contrato de interventoria Ing. July Alexandra
Daza Rodriguez - Profesional Especializado del Grupo Nacional de Gestion de Infraestructura, y por parte de la
interventoria la Arq. Angelica Elvira Perdomo Pachén, Representante Legal de la firma A&G PLUS SAS BIC con
el objeto de verificar la terminacion del contrato de interventoria.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el dia once (11) de julio
de 2025.
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