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DATOS GENERALES

Periodo al que corresponde el Informe 05 11 2025 04 12 2025
¢ Se reporta algun desempeno deficiente o a
mejorar? Sl NO | Y

) . .. FiSICA PRESUPUESTAL
Porcentaje de Ejecucion

53.57% 53.57%

DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR DANIELA MURILLO HINCAPIE
DEPENDENCIA Secretaria de Planeacion
CARGO Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
CIUDAD Santa Rosa de Cabal
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO
NUMERO DE CONTRATO 928 - 2025
FECHA DE CONTRATO 04 de noviembre de 2025
CONTRATISTA ANA MARIA CASTRO PENA
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 1.000.365.044

FORTALECIMIENTO DE LA FORMULACION, REVISION E
IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS E INSTRUMENTOS DE

PROYECTO PLANIFICACION, GESTION Y FINANCIACION DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN SANTA ROSA DE CABAL

VALOR SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($6.160.000)

PLAZO UN (1) MES VEINTISEIS (26) DIAS

FECHA ACTA DE INICIO 05 de noviembre de 2025

FECHA TERMINACION

PROYECTADA DEL CONTRATO 30 de diciembre de 2025

ADICION N/A
PRORROGA N/A
SUSPENSION N/A

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DEL
COMPONENTE ARQUITECTONICO DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANISTICAS DE
LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
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SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. Cumplimiento del Objeto: Se da cumplimiento en un 83,33% con las actividades descritas en el
Contrato

2. Grado de Cumplimiento de las Obligaciones

. D| |
NU E|A T S
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RO I | E F B | O
DE 4 c|J RE | AP
OB OBLIGACION Il o é SA | LI OBSERVACIONES
LIG E| R T LI | C
ACI N|A 0 EN| A
ON T|R TE
E RI
o
Del periodo entre el 05 de
noviembre al 27 de noviembre del
2025 se revisaron los siguientes
radicados por primera vez: 386,
398, 374, 397, 401, 385, 375, 377,
Apoy.a.r a la Secretaria de Planeacion 383,387, 271y 396.
I\./Ium(?lpal. en los prqcesos de De igual manera se revisaron los
licenciamiento en cualquiera de sus L .
modalidades a Ila luz de Ilo sigulentes radicados en
establecido en el acuerdo municipal subsanacion: 097, 121, 135, 154,
028 de 2000 (PBOT), decreto 1077 172, 181, 201, 212, 226, 228, 236,
1. de 2015 del ministerio de vivienda, 254, 014, 073, 234, 240, 248, 256,

Ley 388 de 1997 del Congreso de la
Republica y la demds normatividad y
reglamentacion vigente
correspondiente al ordenamiento
territorial.

288,293,312, Y 468.

De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
obliga a entregar el informe de
actividades,  junto con sus
respectivos anexos, una vez

concluido el periodo
correspondiente al presente
informe.

Carrera 14 Calle 12 esquina C.A.M - Teléfono 3660482 PBX 3660600
E-mail: desarrollo_social@santarosadecabal-risaralda.gov.co

Cddigo Postal 661020



about:blank

ADMINISTRACION MUNICIPAL
SANTA ROSA DE CABAL
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
INFORME DE SUPERVISION

Fecha:

Version: 2.0
Pagina 3 de
7

Acompafar a la Secretaria de
Planeacién Municipal en el proceso
de revisidén de proyectos urbanisticos
y arquitectdnicos radicados en su
dependencia, especificamente en la
revision de la documentacién
requerida para expedicion de
licencias, revision de las propuestas
urbanisticas y arquitectdnicas de los
proyectos presentados acorde a lo
establecido por la normatividad local
definida en el PBOT acuerdo
municipal 028 de 2000, PPZ10 v,
normatividad Nacional  vigente
compilada por el Decreto 1077 de
2015 y el decreto 3600 de 2007 y la

Del periodo entre el 05 de
noviembre al 27 de noviembre del
2025 se revisaron los siguientes
radicados por primera vez: 386,
398, 374, 397, 401, 385, 375, 377,
383,387,271y 396.

De igual manera se revisaron los
siguientes radicados en
subsanacién: 097, 121, 135, 154,
172, 181, 201, 212, 226, 228, 236,
254, 014, 073, 234, 240, 248, 256,
288, 293,312,Y 468.

De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
obliga a entregar el informe de

demis normatividad y actividades, junto con  sus
reglamentacion vigente respectivos anexos, una vez
correspondiente al ordenamiento concluido el periodo
territorial. correspondiente  al  presente
informe.
Del periodo entre el 05 de
noviembre al 27 de noviembre del
2025 se revisaron los siguientes
radicados por primera vez: 386,
Proyectal.‘ las Actas de 398, 374, 397, 401, 385, 375, 377,
observaciones resultantes de la
revision de los proyectos 383,387,271y 396.

urbanisticos y arquitectdnicos de las
solicitudes radicadas ante |la
Secretaria de Planeacién Municipal,
de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1077 de 2015 del
ministerio de vivienda.

De igual manera se revisaron los
siguientes radicados en
subsanaciéon: 097, 121, 135, 154,
172, 181, 201, 212, 226, 228, 236,
254, 014, 073, 234, 240, 248, 256,
288, 293,312, Y 468.

De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
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obliga a entregar el informe de
actividades, junto con  sus
respectivos anexos, una vez

concluido el periodo
correspondiente al presente
informe.

Notificar las Actas de observaciones
de los proyectos urbanisticos y
arquitecténicos radicados ante la
Secretaria de Planeacién Municipal,
via digital o fisica, una vez hayan sido
revisados por los respectivos
profesionales y de conformidad con
los términos establecido en el
Decreto 1077 de 2015.

Del periodo entre el 05 de
noviembre al 27 de noviembre del
2025 se notificaron correcciones
pendientes y por primera vez de los
siguientes radicados: 375, 009, 014,
135, 187, 225, 228, 254, y 271.

De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
obliga a entregar el informe de
actividades, junto con  sus
respectivos anexos, una vez

concluido el periodo
correspondiente al presente
informe.

Brindar apoyo a las actividades que
se plantean dentro de la Secretaria
de Planeacidn y Subsecretaria de
Ordenamiento  Territorial  que
guarden relacién con el objeto
contratado, especificamente en el
proceso de revision de proyectos
urbanisticos.

De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
obliga a entregar el informe de
actividades,  junto con sus
respectivos anexos, una vez
concluido el periodo
correspondiente al presente
informe.

Acompanar las visitas técnicas a las
diferentes infraestructuras que se
encuentran ubicadas dentro del
municipio y que requieran revisidn
en sitio para la verificacion de la
norma urbanistica y demds normas
relacionadas con la expedicion de
licencias, respuesta a PQRSD, u otro
medio que le sea designado por el
supervisor.

De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
obliga a entregar el informe de
actividades,  junto con sus
respectivos anexos, una vez

concluido el periodo
correspondiente al presente
informe.
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Realizar acompafiamiento y asesoria
a la comunidad relacionada con la
parte normativa, técnica vy

De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
obliga a entregar el informe de
actividades, junto con  sus

[ arquitectdnica con el fin de brindar respectivos anexos, una vez
una debida orientacién con relaciéon concluido el periodo
al tramite solicitado. correspondiente al presente

informe.
De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
obliga a entregar el informe de
Cumplir cop el cronograma general actividades, junto con  sus
. de la revisidn de licencias mensuales respectivos  anexos, una  vez

y semanales de acuerdo a
planificacion del supervisor.

concluido el periodo
correspondiente al presente
informe.

Acompanar y brindar asesoria
técnica a la Secretaria de Planeacién
y a la  Subsecretaria de
Ordenamiento Territorial en las
9. reuniones 'y mesas técnicas
relacionadas con la implementacién
del PBOT municipal cuando sea
requerido por el supervisor o el
Secretario de Planeacién Municipal.

De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
obliga a entregar el informe de
actividades,  junto con sus
respectivos anexos, una vez

concluido el periodo
correspondiente  al presente
informe.

Concepto General del Cumplimiento de las
Obligaciones.

De conformidad con el compromiso
suscrito por el contratista, éste se
obliga a entregar el informe de
actividades, junto con  sus
respectivos anexos, una vez

concluido el periodo
correspondiente al presente
informe.
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3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeio del Contratista: Ninguna

4. Relacion de Pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales:

o PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO
PLANILLAN ITEM ANO — MES ARO — MES - DIA
PENSION 2025 - 11 2025 - 11- 21
91617147 2025 — 11— 21
(noviembre) SALUD 2025 - 11
RIESGOS 2025 - 11 2025 - 11-21
PROFESIONALES
PENSION
2025 -11-24
2025 -12 025
91617210 SALUD 2025 — 11— 24
(diciembre) 2025 — 12
RIESGOS 2025 -11-24
PROFESIONALES
2025 -12
5. Resultado esperado al finalizar el Contrato: Cumplimiento total
6. Riesgos en el manejo de los recursos: No
. . . X
7. ¢Existe Plan de Mejoramiento? Si NO

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ¢Entrego Informe de Ejecucién?

SI NO

9. Procede pago en este periodo.
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SI v NO I:I

Se anexa Acta de Compromiso y el presente informe Acta Parcial N°1 del Contrato de Prestacion de
Servicios de Profesionales Especializados Apoyo a la Gestion N° 928 de 2025, del cual se AUTORIZA
el pago.

Arquitecta

DANIELA MURILLO HINCAPIE
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
Santa Rosa de Cabal

Asunto: COMPROMISO DE ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES MES
DE DICIEMBRE

Cordial saludo,

A través de la presente, Yo Ana Maria Castro Pefia identificado con cédula de
ciudadania No. 1.000.365.044 de Pereira - Risaralda, contratista de la alcaldia del
Municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda mediante el contrato No. 928 del afio
2025, me comprometo a realizar la entrega total y definitiva de las evidencias
comrespondientes al acta parcial No.1 del contrato mencionado, periodo de ejecucién
del 05 de noviembre al 04 de diciembre del afio 2025.

Asl mismo, me comprometo a cargar en el expediente digital de mi confrato
contenido en la Plataforma transaccional SECOP Il las mencionadas evidencias
como los informes y soportes documentales indicados por la supervision del
contrato.

Lo anterior, con el fin de darle tramite a la cuenta de cobro corespondiente, teniendo
en cuenta el cierre presupuestal que debe llevar a cabo la Secretaria de Hacienda
y Finanzas Publicas del Municipio

Agradezco la atencién prestada,

Jn, M
FIRMA: o @ @f Loz
ANA MARIA CASTRO PENA
Confratista
Contrato N*928-2025
Alcaldia de Santa Rosa de Cabal, Risaralda

Loplue cloia

10. Otras Observaciones relevantes del Supervisor. Ninguna.

Se firma en Santa Rosa de Cabal, a los veintisiete (27) dias del mes de noviembre del afio dos mil
veinticinco (2025).

Subsecretaria dé"Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Supervisor
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