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ACTA DE CONCLUSIONES Y

COMPROMISOS Version: 06
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TiTULO DE LA REUNION:

Plan de accién periodo 5, RDH de Torca y Guaymaral

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

Aguas de Bogotd S.A. ESP - SDA

FECHA:

25 de Febrero de 2026 HORA DE INICIO: 9:00 a.m.

1. OBJETO DE LA REUNION:

Recorrido plan de accién periodo 5 en la RDH de Torca y Guaymaral en el marco del contrato SDA - CD -
20251465

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA
Plan de accién Periodo 5 en | Siendo las 9:00 a.m. Del 25 de febrero del 2026 se relne July Ramirez,
la RDH de Torca y administradora de la RDH de Torca y Guaymaral y Alvaro Cdrdenas gestor de
Guaymaral en el marcodel | campo de la RDH de Torca y Guaymaral por parte de Aguas de Bogotd S.A.)
contrato SDA - CD - para dar inicio al recorrido de priorizaciéon de actividades para el plan de|
20251465. accion del periodo 5 del contrato SDA-CD-20251465.
1
Se priorizan las siguientes actividades:
Semana 1 Corte de pasto kikuyo en senderos y médulos de restauracién. Sectores 1, 2 y
(2 al 7 marzo) 5
Control de especies exéticas forestales, invasoras herbdceas, pardsitas,
enredaderas Acacia (rebrotes) Borrachero, mirto, cardo, lengua de vaca,
Higuerilla, ojo de poeta, mora, cicuta, campanita) segin necesidad. Sector
1, 2 y 5. Avance en dreas no intervenidas sector 1.
2 Recoleccion de residuos sélidos sector 1,2y 5
Semana 2 Corte de pasto kikuyo en senderos y médulos de restauracion. Sectores 3, 5
(9 al 14 marzo) (La capuchina).
Manejo de composteras sector 5
Recoleccién de residuos sectores 3, 4 y 5 (La capuchina) y 6
3 Manejo corredores polinizadores sector 5.
Podas de realce y aclareo segin corresponda sector 5.
Semana 3 Corte de pasto kikuyo en senderos y médulos de restauraciéon. Sectores 6.
(16 al 21 marzo) Manejo de composteras sector 1y 6.
4 Establecimiento de 1 parcela polinizadora sector 6, de acuerdo

disponibilidad de material vegetal.

Bordeo de sendero sector 1(Ortiga), 2, 4 (Suelda), 5(Suelda y ortiga).
Manejo corredores polinizadores sectores 1 y 6.

Manejo de coberturas herbdceas sector 1.
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Manejo de Escalinata sector 1

Manejo de pérgola. Sector 1

Manejo de parcelas polinizadoras sector 1,5y 6

Recoleccién de residuos sectores 1, 5 y 6 segin necesidad.
Instalacién paso en madera por drea anegada sector 5 (la
capuchina).

Semana 4

(24 al 28 marzo)

Control de especies exdticas forestales, invasoras herbdceas, pardsitas,
enredaderas: Acacia (rebrotes) Borrachero, mirto, cardo, lengua de vaca,
Higuerilla, ojo de poeta, mora, cicuta, campanita) segin necesidad. Sector
1,4,5

Seguimiento a pilas de especies exdticas forestales. Sector 1

Manejo de avisos sector 1, segin necesidad.

Retiro de individuos caidos y en riesgo de volcamiento, Sector 5 la
capuchina

Semana 5

(30 al 3Tmarzo)

Manejo Cobertura rasantes herbdcea fresita silvestre. Sector 6.

Control de especies exdticas forestales, invasoras herbéceas, pardsitas,
enredaderas (Fucsia, lengua de vaca, mora, curuba) segin necesidad.
Sector 6

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1

2

3
4. COMPROMISOS

FECHA LIMITE DE
COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

Dar cumplimiento a lo enunciado en la presente acta. Gestor de Campo. Marzo 2026
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