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1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar un recorrido por la RDH de la Vaca para verificar las actividades que se realizaron durante la
semana 1 del periodo 4 en el humedal.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Generalidades

A la hora se reunen por parte de la SDA la administradora Diana
Delgado; por parte del componente operativo de la SDA el gestor de
campo Kevin Garibello; con el fin de realizar el recorrido de
verificacion de actividades de la semana 1 del periodo 4 del contrato
actual en la RDH de la Vaca.

Actividades realizadas en
Sector 1y 2 en la RDH de la
Vaca

Durante el recorrido realizado en el Sector 1 del humedal, se
evidencio la ejecucion de diversas actividades. Se realizo el apoyo
a la SDA con la arquitectura hostil para evitar cambuches al interior
del area protegida, y a su vez se estableci6 una cobertura de Ortiga
en el mismo lugar, se realizé el apoyo a la jornada realizada el 02
de febrero en el marco de la conmemoracion del dia internacional
de los humedales, en donde se realizo el replante con la comunidad
de 34 individuos nativos en el sector 2 y se apoyo las actividades
realizadas en el sector 1. También se realiz6 recoleccion de RSO
en ambos sectores, asi como las podas de realce y el tutorado a los
individuos que lo requerian en la zona de bosque sagrado También
se repasé el manejo integral de las coberturas, parcelas
polinizadoras, jardinera y la pérgola ubicada en la zona
noroccidental (cerca a puerta 1)

Finalmente, durante el recorrido se evidencié la necesidad de
reforzar los plateos de los individuos adaptativos para el presente
periodo, asi como realizar la correspondiente biofertilizaciéon y se
evidencio la necesidad de volver a aplicar el bioreparador a los
arboles afectados fitosanitariamente. De igual manera, se
confirmaron las actividades de establecimiento y enriquecimiento de
parcelas y corredores polinizadores en el Sector 1, aclarando que su
ejecucion estara sujeta a la llegada y disponibilidad del material
vegetal previamente solicitado.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adijuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).
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5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
Diana Maria Delgado Administradora RDH de la Vaca (6}_‘”“;%
Kevin Esteban Garibello Gestor de campo W
Garzon
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