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TiTULO DE LA REUNION:

Recorrido Priorizacién de actividades periodo 5 RDH Chiguasuque La Isla

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

SDA - GGA - AB

FECHA:

23/02/2025

HORA DE INICIO: 2:00 pm

1. OBJETO DE LA REUNION:

Formulacion de las actividades establecidas para ejecucion durante el periodo 5 (Mes de marzo de 2026) en la
RDH Chiguasuque —LaIsla

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Generalidades

El 23 de febrero de 2026, siendo las 2:00 pm, se inicia el recorrido por el sector
1y sector 2 dentro de la RDH Chiguasuque - La isla. Para esto se retne
el profesional Alejandro Callejas Mora en representacion de la Secretaria
Distrital de Ambiente, y el profesional Jhonnier Alberto Ospina Mufioz, gestor
de campo por parte de aguas de Bogota.

Esta reunién y recorrido tienen por objetivo formular el plan de trabajo
correspondiente al periodo 5, mes de marzo del 2026, el cual debera ser
ejecutado en el marco del contrato SDA -20251465.

Este plan de trabajo incluye las indicaciones del profesional a cargo de la
administracion, las cuales se describen a continuacion:

Actividades Sector 1

o |dentificacién y reporte de tensionantes

Se continuara con el reporte de aquellos factores o agentes
externos, que afectan negativamente y degradan el
ecosistema del humedal.

e Retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano
(Silybum marianum).

Segun lo estipulado para el manejo de esta especie por parte
de la Secretaria Distrital de Ambiente, se debe continuar con
el retiro de todos los brotes encontrados dentro del sector 1
y 2y en areas solicitadas por parte del profesional a cargo de
la administracion, el cual debe ser destinado un area de
acopio temporal del material retirado, dentro del sector 1
aledafio a la segunda percha.

Esto con el fin de generar la inactivacion de la semilla y de la
planta, para que pueda ser empacada o enterrada
posteriormente.
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¢ Manejo de zonas verdes

Se realizara el manejo integral en los modulos de
restauracién, individuos arbéreos y parcelas polinizadoras
del sector 1, realizando las siguientes actividades:

. Adicion de tierra negra
. Adicién de compostaje
. Control fitosanitario

e Manejo de arbolado y zonas verdes:

Se envid concepto técnico para el aprovechamiento forestal
de los eucaliptos, el cual sera evaluado por parte de la SDA,
para su respectiva intervencion.

e Produccion de compost:

Continuar con los volteos periédicos de las pilas ubicadas en
la compostera, para posterior uso como biofertilizante.

e Manejo de arbolado y zonas verdes:

Se realizara corte de pasto kikuyo en senderos y areas con control
en coberturas verdes.
e Manejo de zonas verdes:

Se realizard solicitud de material vegetal por parte de la
SDA, para efectuar los replantes en los modulos de
restauracioén instalados en este sector

e Ampliar corte de pasto en sendero perimetral a 1,5
metros
Los residuos vegetales producto del corte de pasto, adicionarlos en
la base del fuste de los individuos silviculturales de los médulos de
restauracion

Actividades Sector 2

e Retiro y control de especies invasoras:

Se continuara con el control y manejo de la especie invasora
cardo mariano (Silybum marianum).

e Corredores polinizadores:

Una vez realizada la adecuacion de las areas para la
instalacion de las parcelas polinizadoras, la administracion
solicitara el material vegetal para el enriquecimiento de estos

espacios.

o Manejo de zonas verdes:
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Serealizara solicitud del material vegetal por parte de la SDA,
para efectuar los replantes en la plantacion ubicada en este
sector.
e Instalaciénde cosechadora de agua lluvia 'y
atrapaniebla:
La construccién de esta estructura queda sujeta de acuerdo
con la disponibilidad de madera que haya en su momento,
para la elaboracion de la misma.
¢ Manejo de zonas verdes
Se realizara el manejo integral en la plantacion del sector 2,
realizando las siguientes actividades:
¢ Riego con carrotanque
¢ Control fitosanitario
Ampliar corte de pasto en sendero perimetral a 1,5
metros
Los residuos vegetales producto del corte de pasto, adicionarlos en
la base del fuste de los individuos silviculturales de los modulos de
restauracion
¢ Apoyo jornadas de riego.
e Programar operativo de limpieza con la comunidad en el
transcurso de este periodo.
e Las que la administracion solicite de acuerdo con
requerimiento.
o Elaboracion de seis (6) senaléticas para ubicacién en
4 Actividades de apoyo a la SDA todo el humedal:
e Disponer cuatro (4) con mensajes de informacion sobre
ingreso al humedal
e Disponer dos (2) con mensajes de prohibicion de
plasticos de un solo uso, segun lo estipulado por la Ley
2232 del 2022

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adijuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 | Se definen las actividades para el periodo 5 de acuerdo con lo establecido en el acta
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4. COMPROMISOS

FECHA LIMITE DE
COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento a las actividades programadas para el Aguas de Bogota SA ESP Durante el contrato
periodo 5 de ejecucion dentro del contrato. SDA-CD-20251465
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA

Alejandro Callejas Mora  |Administrador RDH Chiguasuque La isla (jr{/{ymmgﬁ Callejad (Wora

Jhonnier Alberto Ospina Gestor de Campo Aguas de Bogota SA =
MUﬁOZ ESP ’ﬂg‘\_;_*r: sz

23 feb 2026 1:51:58 p.m.

88 Calle 88 Sur
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