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TiTULO DE LA REUNION:

Verificacion de actividades periodo 4 RDH Salitre

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

GGA-SDA

FECHA:

24/02/2026

HORA DE INICIO:

11:00 am

1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar recorrido de verificacién de las actividades desarrolladas durante el periodo cuatro en el marca del
contrato 20251465 vigencia 2026 en la RDH Salitre

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Generalidades

A la hora se reOnen las administradoras Heidy Yohana Rodriguez y
Mayra Pérez por parte de la SDA con el gestor de campo Edey Andres
Carrillo por parte de aguas de Bogotd, con el fin de realizar el recorrido
de verificacién de las actividades desarrolladas durante el periodo
cuatro y el cumplimiento del plan de accion de la RDH salitre.

Se verifican las siguientes actividades:

Actividades realizadas durante
el periodo cuatro

Corte de pasto kikuyo en senderos y zonas verdes.

Plateos individuos adaptativos, se realizaron 595 plateos.
Manejo de la pérgola del buho, se restauraron bdhos en maderaq,
se sembraron semillas de capuchinas en cajoneras del techo.
Manejo de parcelas polinizadoras y de coberturas rasantes.
Manejo de aviso del mapa y usos permitido del humedal.
Reinstalacién de aviso comunitario que fue retirado en limite fisico
con el parque.

Podas de formacién para despejar senderos y podas de realce a
individuos que lo requerian.

Manejo de refugios, se arreglaron y se pintaron abejas en
madera.

Se apoyaron actividades en la unidad productiva.

Se acomodaron truquitos de los senderos y circulo de la palabra.
Limpieza de canaletas y bajantes, dos veces en el periodo.

Se adecuo la zona donde se extrajo RCDs en el periodo dos, se
rellené con tierra y compost.

Control de exéticas forestales, principalmente urapan y laurel
huesito.

Control de enredaderas como, hiedra, calabaza, ojo de poeta,
pepinillo y pajarito, este Ultimo fue atendiendo poligonos
identificados por restauracién y la administracién.

Se retiré el arvense de la malla del cerramiento perimetral del
limite sur.

Avance del inventario de exéticas forestales

Enriquecimiento de coberturas vegetales.
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e Despeje de pasto de los individuos adultos.
®  Manejo de la pérgola del mirador dos, se cambié repisa rota.
e  Extraccién de RCDs
e Se realizé el establecimiento de parcelas polinizadoras en el
marco de la celebracién del dia de los humedales, adicionalmente
se apoyé en actividades con la comunidad pintando avisos que
luego se instalaron en la unidad productiva.
e Se adiciono compost a los individuos plateados.
3 Actividades extras

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adijuntos (PDF, Excel, Presentacién, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Se da cumplimiento a cabalidad a las actividades planteadas en el plan de accién
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4. COMPROMISOS

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE
CUMPLIMIENTO
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