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TiTU

LO DE LA REUNION:

Verificacion de actividades ejecutadas en el periodo 4 del proyecto
SDA 20251465 en el PDEM Soratama

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

GGA — SDA — PDEM SORATAMA

FECHA:

23/02/2026

2:07 PM

HORA DE INICIO:

1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar un recorrido de verificacion de las actividades ejecutadas durante el periodo 4 del proyecto SDA 20251465
en el PDEM Soratama, con el fin de evaluar el avance y cumplimiento de las metas establecidas en el plan de accion
para el periodo correspondiente.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Recorrido de verificacion de
actividades ejecutadas en el mes
de febrero de 2026

El dia lunes 23 de febrero de 2026 se llevd a cabo un recorrido de
verificacidn de las actividades ejecutadas en PDEM Soratama durante el
mes de febrero de 2026, correspondientes al Periodo 4. La actividad
contd con la participacidn de la Administradora del Parque, Rocio
Lancheros; y la Gestora de Campo de Aguas de Bogota, Ana Maria Nivia.

La presente acta tiene como objetivo consolidar, documentar y dejar

1 constancia de los resultados de las actividades ejecutadas, asi como
verificar el cumplimiento de las metas y proyecciones establecidas en el
plan de accidn definido para el periodo correspondiente. Durante el
recorrido en campo se evidencio la ejecucidn de las siguientes actividades
hasta la fecha en cada uno de los sectores del PDEM Soratama, las cuales
se detallan a continuacion:

Sector Miradores 1y 2
Actividades ejecutadas por e Manejo integral de biomantos.
Sector e Manejo integral de coberturas herbaceas
e Manejo y mantenimiento de pocetas.
e Despeje de senderos.
2 e Limpieza de cunetas.

e Manejo y mantenimiento de bebederos para fauna.
e Recoleccién de residuos
e Adecuacién de trinchos

Sector Caracol Sucecional

e Establecimiento de nueva pila de compostaje.
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e Manejo integral de biomantos.

e Manejo integral de coberturas herbaceas.

e Limpieza de cunetas.

e Manejo y mantenimiento de pocetas.

e Manejo de pilas de compostaje y camas de lombricultivo.

e Despeje de senderos.

e Manejo y mantenimiento de bebederos para fauna.

e Control de pasto Kikuyo en coberturas duras.

e Recoleccion de residuos.

e Manejo a avisos.

e Riego a individuos correspondientes a las Ultimas plantaciones.

e Adecuacion de terreno para establecimiento de cobertura
herbacea.

Sector Clarineros
e Manejo integral de coberturas herbaceas.
e Manejo y mantenimiento de pocetas.
e Manejo de jardineras y jardin polinizador.
e Manejo y adecuacion de estructuras en la huerta.
e Manejo a escalinatas.
e Establecimiento de 2 bebederos para fauna.
e Manejo y mantenimiento de cosechadoras de agua.
e Limpieza de cunetas.
e Instalacién de aviso.
e Despeje de senderos.
e Llimpieza de techos.
e Limpieza de canaletas.
e  Podas de realce.
e Manejo de cerramientos.
e Manejo a avisos.
e Manejo desillas.
e Riego a individuos correspondientes a las Ultimas plantaciones.
e Apoyo avivero

Metas Establecidas para el
Periodo 4

Para el periodo comprendido durante el mes de febrero se definieron las
siguientes metas operativas:

Implementacion de una nueva pila de compostaje.
Establecimiento de 50 m? de cobertura herbacea.

Adecuacién de estructura a jardinera externa
Producciéon de 136 Kg de compostaje
Establecimiento de 2 bebederos para fauna

NUh e

Ejecutar avance en la estructura de la zona destinada a la
conservacion de orquideas nativas del Bosque Alto Andino
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Resultados de la Verificacion

El recorrido permitié constatar que las metas programadas fueron
ejecutadas de manera satisfactoria en su mayoria, verificandose los
siguientes resultados principales:

1. Implementacién de una nueva pila de compostaje.

Establecimiento de 2 bebederos para fauna

3. Manejo a biomantos, coberturas herbdaceas, bebederos, pocetas,
cunetas y cosechadoras de agua.

4. Seguimiento a individuos de ultimas plantaciones.

N

No obstante, se identificé como actividades pendientes, el
establecimiento de los 50 m? de cobertura herbacea, adecuacién de
estructura a jardinera externa y la produccién de 136 Kg de compostaje,
dichas actividades seran ejecutadas en el transcurso de la semana 4 del
periodo correspondiente.

Finalmente, el trabajo articulado entre la gestion en campo y la
administracion del proyecto permitié una verificacidn eficiente, un
registro completo y oportuno de los resultados obtenidos.

P ————

R

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacidn,

etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 Se confirma el cumplimiento satisfactorio de la mayoria de las actividades programadas para el Periodo
4; no obstante, quedan pendientes las actividades anteriormente mencionadas las cuales se ejecutaran
en el transcurso de la semana 4 del periodo 4.
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4. COMPROMISOS

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE
CUMPLIMIENTO

Dar continuidad a la ejecucion de las actividades pendientes
antes de la finalizacion del periodo, con el fin de asegurar el
cumplimiento integral de las metas proyectadas y dar | Aguas de Bogota
cumplimiento a los lineamientos y actividades establecidos
en el Plan de Accién del Periodo 4.

28 de febrero de
2026

—

5. ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Rocid Lancheros

Administradora de PDEM Soratama

Kocio (anckeros

Ana Maria Nivia

Gestora de campo AB

IS TP A |

P —

Pagina4de5




AGUAS DE
BOGOTA

S.A.ES.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Cédigo: DEP-FM-001

Version: 06

Vigencia: 30-09-2024

o 23 feb 2026 2 o7 54.-p.m.

4.74249368N74 0]373835W
B4 NW
A6774 Carrera 2 Este
’ Usaqguén

Bogota
NUmero de indice: 412

Pagina 5de 5




