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1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar el recorrido para establecer el plan de accién correspondiente al periodo 5 del presente contrato CD-
20251465 en el PDEMEN Acuerdo Predio Morales

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Plan de Accion Periodo 5 OAIA
PDEM Entrenubes Acuerdo Predio o Control y manejo de especies forestales exodticas de facil

Los Morales

correspondiente al Periodo 5 del contrato.

intervencion.

definiéndose lo siguiente:

propagacion, mediante seguimiento a rebrotes y control DAP.

tierra.

funcionalidad ecoldgica y control de competencia vegetal.

e Manejo de biomantos instalados,

e Control fitosanitario
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Se llevo a cabo reunién técnica en el OAIA-PDEMEN, Acuerdo Predio Los
Morales, con la participacion de las profesionales de restauracion de la
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Susana Rodriguez y Leonor Nieves,
asi como de los gestores de campo Lorena Tique, Gabriel Jaramillo y Cristian
Pulido, de la Empresa de Aguas de Bogota S.A.S., con el propdsito de
evaluar las actividades ejecutadas a la fecha y realizar la planeacion

Durante la reunién se socializaron y analizaron las intervenciones
desarrolladas en campo, verificando el avance en las actividades asociadas
a los procesos de restauracion ecolégica y preservacion del area de

Con base en lo observado y en los lineamientos técnicos establecidos, se
concertaron las actividades prioritarias para el siguiente periodo,

e Erradicacién y manejo de enredaderas, invasoras, oportunistas, y
especies de rapido crecimiento en sectores no intervenidos en
periodos pasados dentro de las 25 hectareas objeto de acuerdo.

o Alistamiento del terreno para la programacion de actividades de
plantacién previstas para la segunda semana de marzo, incluyendo
limpieza, trazado y preparacion de ahoyados y el traslado de

e Manejo de corredores polinizadores, garantizando su
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Finalmente, manejo de los corredores polinizadores.

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 La reunidn técnica permitié evidenciar avances significativos en las actividades de restauracion ecologica

ejecutadas en el marco del contrato, asi como identificar oportunidades de mejora para optimizar la
intervencion en las areas pendientes dentro de las 25 hectareas objeto del acuerdo. La evaluacién en
campo y el andlisis conjunto entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Empresa de Aguas de Bogota

S.A.S. facilitaron la definicion de acciones estratégicas para el Periodo 5, priorizando el control de especies
exoticas e invasoras, el fortalecimiento de corredores polinizadores y la preparacion del terreno para las
proximas jornadas de plantacion.

4. COMPROMISOS

FECHA LIMITE DE
COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
Garantizar calidad y el cumplimiento de las actividades | Cuadrilla de OAIA PDEMEN CTO-
programadas a P5 APM SDA20251465
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
Susana Rodriguez Castellanos Profesional Restauracion W
—r T
Leonor C. Nieves D. Profesional Restauracién Leonor Nieves
Cristian Camilo Pulido G. Gestor de Campo dO
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