
Página 1 de 3  

Realizar el recorrido para establecer el plan de acción correspondiente al periodo 5 del presente contrato CD- 
20251465 en el PDEMEN Acuerdo Predio Morales 
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TÍTULO DE LA REUNIÓN: 
Plan de Acción Vigencia 2026-OAIA PDEM Entrenubes Acuerdo Predio 
Los Morales 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: SDA – GGA - AB 

FECHA: 25/02/2026 HORA DE INICIO: 11:30 am 

 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 
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Plan de Acción Periodo 5 OAIA 
PDEM Entrenubes Acuerdo Predio 
Los Morales 

Se llevó a cabo reunión técnica en el OAIA–PDEMEN, Acuerdo Predio Los 
Morales, con la participación de las profesionales de restauración de la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Susana Rodríguez y Leonor Nieves, 
así como de los gestores de campo Lorena Tique, Gabriel Jaramillo y Cristian 
Pulido, de la Empresa de Aguas de Bogotá S.A.S., con el propósito de 
evaluar las actividades ejecutadas a la fecha y realizar la planeación 
correspondiente al Período 5 del contrato. 

Durante la reunión se socializaron y analizaron las intervenciones 
desarrolladas en campo, verificando el avance en las actividades asociadas 
a los procesos de restauración ecológica y preservación del área de 
intervención. 

Con base en lo observado y en los lineamientos técnicos establecidos, se 
concertaron las actividades prioritarias para el siguiente período, 
definiéndose lo siguiente: 

 
• Control y manejo de especies forestales exóticas de fácil 

propagación, mediante seguimiento a rebrotes y control DAP. 
 

• Erradicación y manejo de enredaderas, invasoras, oportunistas, y 
especies de rápido crecimiento en sectores no intervenidos en 
periodos pasados dentro de las 25 hectáreas objeto de acuerdo. 

 
• Alistamiento del terreno para la programación de actividades de 

plantación previstas para la segunda semana de marzo, incluyendo 
limpieza, trazado y preparación de ahoyados y el traslado de 
tierra. 

 
• Manejo de corredores polinizadores, garantizando su 

funcionalidad ecológica y control de competencia vegetal. 

 

• Manejo de biomantos instalados,  
 
• Control fitosanitario 
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ejecutadas en el marco del contrato, así como identificar oportunidades de mejora para optimizar la 
intervención en las áreas pendientes dentro de las 25 hectáreas objeto del acuerdo. La evaluación en 

 

para las 
próximas jornadas de plantación. 
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  Finalmente, manejo de los corredores polinizadores. 

3. CONCLUSIONES 
 

4. COMPROMISOS 
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

Garantizar calidad y el cumplimiento de las actividades 
programadas a P5 

Cuadrilla de OAIA PDEMEN 
APM 

CTO- 
SDA20251465 

 
5. ASISTENTES 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Susana Rodríguez Castellanos Profesional Restauración 
 

Leonor C. Nieves D. Profesional Restauración Leonor Nieves 

Cristian Camilo Pulido G. Gestor de Campo 
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