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TITULO DE LA REUNION: Recorrido Seguimiento de actividades periodo 4 SDA-CD-20251465

OAIA - Koralia 6

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

GGA-SDA Aguas de Bogota SA ESP

FECHA: | 24/02/2026

HORA DE INICIO: | 9:00 am

1. OBJETO DE LA REUNION:

Recorrido para priorizar actividades en OAIA_KRL 6 para el periodo 4 (Mes De Febrero)

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Recorrido para definir
1 actividades P4

Siendo las 9:00 am del dia 16/02/2026 se relnen, catalina torres- Profesional
transv GMV, Federico Mosquera - Lider grupo restauracion, Gemma Varon
— Profesional restauracion SDA, camilo morales — Profesional de apoyo
Aguas de bogota S.A E.S.P y Jorge Antonio Pérez Jiménez — Gestor de
campo aguas de Bogota S.AE.S.P.

Verificacion de actividades P4

Durante el recorrido se acorddé la instalacion del refugio para
murciélagos, el cual sera ubicado en el costado suroriental del
predio.

Posteriormente, en coordinacion con los profesionales de la SDA
se determind y georreferencid la posicion de las cinco perchas
para su instalacién en el predio Koralia-6.

- Se verifico el corte de pasto kikuyo en el area, completando en su
totalidad la hectarea de intervencién. A su vez, se establecieron
156,88 metros lineales del sendero que atravesara el predio en su
totalidad. Adicionalmente, se dio cumplimiento a la instalacion y
pintado de estacas de color blanco en los bordes del sendero, con
el fin de delimitarlo.

Se completé la siembra de 342 individuos adaptativos, tanto en
franja como en el nucleo tipo sol. Por otro lado, se complet6 el
establecimiento de 8 parcelas polinizadoras dentro del area de
intervencién Koralia-6.
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3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Se definieron y aprobaron en conjunto con la administracion de la OAIA_ Koralia 6, las actividades
desarrolladas durante el periodo 4 dentro del area de intervencion.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE
CUMPLIMIENTO

Ejecutar las actividades programadas para el periodo
4 de ejecucion dentro del contrato.

Aguas de Bogoté SA ESP Durante el contrato

SDA-CD-20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE CARGO FIRMA
Federico Mosquera Lider grupo monitoreo SDA Qﬂ»ﬁ:’z?‘/
Catalina Torres - Profesional transv GMV £ -
Gemma Varon Profesional restauracion SDA ///%’/* R

Camilo Morales Osma

Profesional De apoyo Aguas Bogota SA
ESP

e vy rEsTe

Jorge Antonio Pérez Jiménez

Gestor de Campo Aguas Bogota SA ESP
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