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TiTULO DE LA REUNION:

Plan de accién periodo 5 OAIA Tanque de los Alpes

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

SDA - GGA- AB
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24/02/2026
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1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar la planificacion y establecimiento de las actividades a realizar en el periodo 5 en OAIA Tanque
de los Alpes.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Generalidades

En el marco de la planificacién operativa de las actividades de
restauracion ecoldgica, se reunen Leonor Nieves y Susana Rodriguez del
equipo de restauracion de la Secretaria Distrital de Ambiente y la gestora
de campo Michell Maldonado a cargo de OAIA Tanque Los Alpes, con
el fin de realizar la priorizacion de las actividades a desarrollar durante el
Periodo 5 en el drea de intervencién.

Definicion de actividades

Durante la reunién se definieron las siguientes actividades prioritarias:

e  Control de retamo espinoso (Ulex europaeus)

Dar continuidad a las acciones de manejo y control de la especie invasora
retamo espinoso (Ulex europaeus), mediante la aplicacion de los protocolos
técnicos establecidos para su control. Estas actividades incluyen la
identificacion de focos de presencia, la remocion de individuos presentes y
el manejo adecuado del material vegetal resultante, con el propdsito de
evitar su dispersion y favorecer las condiciones del area para los procesos
de restauracion ecoldgica.

e Control de enredaderas y especies parasitas

Realizar labores de control y retiro de enredaderas y especies parasitas
presentes en el area intervenida, priorizando aquellas que generan
competencia con la vegetacion nativa o interfieren con el establecimiento
de nuevas plantulas. Esta actividad busca mejorar las condiciones de
desarrollo de la cobertura vegetal y facilitar las labores posteriores de
restauracion.

e Trazado y delimitacion de areas para plantacion
Realizar el trazado, delimitacion y ahoyado en las areas donde previamente

se efectuaron actividades de control de retamo espinoso y que actualmente
se encuentran despejadas y en condiciones adecuadas. Esta actividad
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permitira organizar espacialmente los puntos de siembra y preparar
el terreno para la jornada de plantacion en el marco del proceso
de restauracién ecolégica.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adijuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 Como resultado de la reunién, se priorizaron las actividades necesarias para fortalecer las
acciones de restauracion ecologica en el area de intervencion del OAIA Tanque Los Alpes
durante el Periodo 5. Las acciones definidas, orientadas al control de especies invasoras,
manejo de vegetacion competidora y preparacién de areas para plantacion, permitiran
mejorar las condiciones del sitio y avanzar de manera organizada en el establecimiento y
desarrollo de la vegetacion nativa.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO RESPONSABLE P
Dar cumplimiento a las actividades establecidas para el P5 Aguas de Bogota SA E.S.P Periodo 5
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO
Susana Rodriguez Profesional de restauracion SDA
Leonor Nieves Profesional de restauracién SDA
Michell Maldonado Gestora de campo
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