ACTA DE CONCLUSIONES Y

Cédigo: DEP-FM-001

COMPROMISOS Version: 06

Vigencia: 30-09-2024

TiTULO DE LA REUNION:

Verificacidon de actividades ejecutadas en el periodo 4 del
proyecto SDA 20251465 en OAIA Vivero Soratama

DEPENDENCIA QUE
CONVOCA:

GGA — SDA- OAIA Vivero Soratama

FECHA: | 27/02/2026

HORA DE

INICIO: 2:22 PM

1. OBJETO DE LA REUNION:

las metas establecidas.

Realizar un recorrido técnico de verificacion y seguimiento a las actividades ejecutadas durante
el Periodo 4 del Proyecto SDA 20251465 en el OAIA Vivero Soratama, con el fin de constatar su
concordancia con el Plan de Accidn programado y evaluar el nivel de avance y cumplimiento de

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Recorrido de verificacién de
actividades ejecutadas en el
periodo 4 (febrero de 2026)

El dia 27 de febrero de 2026 se realizd un recorrido de
verificacion y seguimiento a las actividades ejecutadas en OAIA
Vivero Soratama, correspondientes al mes de febrero de 2026.
Dicha actividad contd con la participacion del administrador
del vivero, José Joaquin Avila, y de la Gestora de Campo de
Aguas de Bogotd, Ana Maria Nivia.

La presente acta tiene como finalidad consolidar, documentar
y dejar constancia de los resultados obtenidos a partir de las
actividades desarrolladas, asi como verificar el nivel de
cumplimiento de las metas, lineamientos y proyecciones
establecidas en el plan de accion definido para el periodo 4.

Durante el recorrido se evidencid la ejecucidn de las siguientes
actividades operativas:

e Traslado de material vegetal.

e Riego general del vivero.

e Aplicacién de fertirriego.

e Control de arvenses en bolsas.

e Adecuacién de la estructura de eras para crecimiento y
desarrollo vegetal.

e Aporqué a individuos vegetales.
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e Reembolse de material vegetal.
e Preparacion y traslado de sustrato.
e Llenado de bolsas.
e Aseo general de las dreas intervenidas.
Con base en las actividades verificadas, se constata el
cumplimiento del plan de accién correspondiente al Periodo 4,
evidenciando un avance acorde con los rendimientos vy
objetivos previstos.
Finalmente, se deja constancia de que la adecuacién de la
estructura en la zona de conservacién de Orquideas Nativas
del Bosque Alto Andino se encuentra pendiente de ejecucion,
debido a que estd sujeta a la recepcion del material maderable
requerido. Una vez se disponga de dicho insumo, se procederd
con la realizacién de esta actividad conforme a lo programado.
2
3
4

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF,
Excel, Presentacidn, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 Se confirma el cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas en el plan de
accion establecido para el periodo 4 (febrero 2026)

4. COMPROMISOS
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FECHA LIMITE
COMPROMISO RESPONSABLE DE

CUMPLIMIENTO

Dar continuidad a la ejecucién de las actividades
establecidas para los préximos periodos del

Aguas de Bogota

proyecto
—
[ —
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO

Jose Joaquin Avila

Administrador de Vivero Soratama

Ana Maria Nivia

Gestora de campo

|
27 feb 2026 2:22:37 p.m.
4.74205516N 74.01396557W
‘ 229° SW
'NUumero de indice: 467
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