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TÍTULO DE LA REUNIÓN: Acta de plan de acción P5 – OAIA Vivero Soratama 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: SDA – GGA – AB 

FECHA: 25 de febrero de 2026 HORA DE INICIO: 9:38 am 

 
 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

Planificar, priorizar y programar las actividades operativas a desarrollar durante el mes de marzo de 
2026 en OAIA vivero Soratama, conforme a los lineamientos establecidos. 

 
2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 
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Generalidades 
 

En el marco del proceso de planeación correspondiente al Periodo 
5, se realizó un recorrido en el Vivero Soratama, contando con la 
participación del administrador del vivero José Joaquín Avila y la 
Gestora de Campo, Ana María Nivia, con el propósito de definir, 
priorizar y programar las actividades operativas a ejecutar durante 
el mes de marzo de 2026. 
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Definición de actividades 

La definición de las actividades se efectuó con base en las 
necesidades identificadas durante los recorridos de verificación en 
campo, así como en cumplimiento de los lineamientos y criterios 
establecidos por la administración del vivero, garantizando la 
adecuada operación, mantenimiento y manejo del material vegetal 
y de las zonas intervenidas. 

A continuación, se relacionan las actividades acordadas para el 
periodo establecido: 

• Preparación y traslado de sustrato. 

• Instalación de señalización. 

• Control de arvenses en bolsas. 

• Reembolse de individuos vegetales. 

• Riego general en la totalidad del vivero. 

• Adecuación de estructura en zona 4 e instalación de 
polisombra 

• Aporque y llenado de bolsas. 

• Adecuación de eras. 

Traslado de material vegetal. 
Se deja a consideración y teniendo en cuenta los tiempos de 
actividades, programar el cambio de plástico en zona de 
invernadero. 

Además, se deja constancia de que, conforme avance la ejecución 
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de las actividades programadas, podrán identificarse y 
programarse acciones complementarias o adicionales, de 
acuerdo con las necesidades operativas que se evidencien 
durante el desarrollo de actividades. 

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.). 
 

3. CONCLUSIONES  
 

CONCLUSIONES 

1  

 
4. COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

Dar cumplimiento a las actividades operativas 
proyectadas para el periodo establecido (marzo 2026) 

Aguas de Bogotá 31 de marzo de 
2026 

 

5. ASISTENTES 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

José Joaquin Avila 

 

Administrador de Vivero Soratama 

 

 

 

Ana María Nivia 

 

Gestora de Campo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


