AGUAS DE
BOGOTA

S.A.ESP

ACTA DE CONCLUSIONES Y

Cédigo: DEP-FM-001

COMPROMISOS Versién: 06

Vigencia: 30-09-2024

TiTULO DE LA REUNION:

Acta de plan de accién P5 — OAIA Vivero Soratama

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

SDA - GGA - AB
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1. OBJETO DE LA REUNION:

Planificar, priorizar y programar las actividades operativas a desarrollar durante el mes de marzo de
2026 en OAIA vivero Soratama, conforme a los lineamientos establecidos.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA
En el marco del proceso de planeacién correspondiente al Periodo
5, se realizé un recorrido en el Vivero Soratama, contando con la
1 Generalidades participacion del administrador del vivero José Joaquin Avila y la

Gestora de Campo, Ana Maria Nivia, con el propésito de definir,
priorizar y programar las actividades operativas a ejecutar durante
el mes de marzo de 2026.

Definicién de actividades

La definicion de las actividades se efectué con base en las
necesidades identificadas durante los recorridos de verificacién en
campo, asi como en cumplimiento de los lineamientos y criterios
establecidos por la administraciéon del vivero, garantizando la
adecuada operacion, mantenimiento y manejo del material vegetal
y de las zonas intervenidas.

A continuacion, se relacionan las actividades acordadas para el
periodo establecido:

Preparacion y traslado de sustrato.

Instalacién de sefalizacion.

Control de arvenses en bolsas.

Reembolse de individuos vegetales.

Riego general en la totalidad del vivero.
Adecuacion de estructura en zona 4 e instalacion de
polisombra

Aporque y llenado de bolsas.

Adecuacion de eras.

Traslado de material vegetal.

Se deja a consideracion y teniendo en cuenta los tiempos de
actividades, programar el cambio de plastico en zona de
invernadero.

Ademas, se deja constancia de que, conforme avance la ejecucion
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de las actividades programadas, podran identificarse y
programarse acciones complementarias o adicionales, de
acuerdo con las necesidades operativas que se evidencien
durante el desarrollo de actividades.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

4. COMPROMISOS

FECHA LIMITE DE

COMPROMISO CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

Dar cumplimiento a las actividades operativas Aguas de Bogota 31 de marzo de
proyectadas para el periodo establecido (marzo 2026) 2026

5. ASISTENTES

NOMBRE CARGO FIRMA

José Joaquin Avila Administrador de Vivero Soratama

Ana Maria Nivia

Gestora de Campo
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