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TÍTULO DE LA REUNIÓN: Plan de acción P5 (Marzo) 2026 - CE 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: SDA – AB 

FECHA: 25/02/2026 HORA DE INICIO: 09:00 AM 

 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

Definir y programar las actividades operativas a ejecutar durante el mes de marzo de 2026 en los diferentes 

Conectores Ecosistémicos. 

 
2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 

1 

 
 
 
 
 

Programación y priorización de 
actividades Marzo de 2026 

 
 
 
 

 
En el marco de la planeación del Periodo 5 (Marzo) de los Conectores 
Ecosistémicos se llevó a cabo reunión entre el equipo de Profesionales de la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la profesional Ambiental, Luisa 
Fernanda León, la Profesional de Apoyo Daniela Ariza y la Gestora de 
Campo Alejandra Borda con el objetivo de definir y priorizar la 
programación de las actividades operativas a ejecutar en estas áreas. 
  
Las actividades programadas fueron definidas con base en las necesidades 
identificadas durante los recorridos de verificación y conforme a los 
lineamientos técnicos establecidos por la SDA.  
 

2 

 
 
 
 
 

CE Suba - Conejera 
 

 
Se contemplan las siguientes actividades: 
 

• Bosque Urbano Santa Helena: 
 

o  Manejo de senderos: en zonas donde se produce encharcamiento 
en época de lluvias se contempla realizar el manejo con material 
chipiado. Se empleará material suministrado por el Jardín Botánico 
de Bogotá (JBB). 

o Adecuación de zanjas para manejo de aguas. 
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CE Virrey Neuque 
 

 
Se contemplan las siguientes actividades: 
 

• Bosque Urbano Parkway:  
 

o Manejo integral de jardineras y coberturas herbáceas. 
 

• Bosque Urbano La Esmeralda:  
 

o Manejo integral de jardineras. 
o Podas a individuos arbóreos y/o arbustivos. 
o Establecimiento de parcelas polinizadoras. 
o Recolección de residuos sólidos (Jornada interinstitucional). 
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4 

 
 
 
 

CE Media Luna del Sur - MLS 

 

• Predios de Riesgo no Mitigable (Ciudad Bolivar): 
 

o Recolección de residuos sólidos. 
o Manejo de cerramientos. 
o Control de enredaderas, parásitas, entre otras. 
o Corte de pasto Kikuyo. 
o Podas a individuos arbóreos y/o arbustivos. 

 

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.). 
 

3. CONCLUSIONES  
 

CONCLUSIONES 
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4. COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

Dar cumplimiento a las actividades y metas proyectadas 
para el periodo establecido. 

Aguas de Bogotá SA ESP Marzo de 2026 

 
 

5. ASISTENTES 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Luisa Fernanda León Suárez  Profesional Ambiental SDA - AB  

Daniela Ariza Ramírez  Profesional de Apoyo SDA - AB  
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